



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: Софийски околоръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1:

т. 1. В предоставените количествени сметки /0000008629-OKS_ideenproekt_SOP/ от документацията ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО - /OKS_parkoustroistvo_uchastak1 и OKS_parkoustroistvo_uchastak2/ има:

III	РАСТИТЕЛНОСТ - СЛЕДПОСАДЪЧНИ ГРИЖИ В ГАРАНЦИОННИЯ ДВУГОДИШЕН СРОК
1	Гнездово торене с прегорял оборски тор
2	Поливане - дървета
3	Гнездово торене с прегорял оборски тор- храсти
4	Поливане- храсти
5	Торене с NPK на тревни площи
6	Поливане на тревни площи

т. 2. В документацията в Приложение № 4 - Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП е написано: „Представен е линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове и работи и дейности от ОКС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя.“

От двете горепосочени точки тук става ясно, че трябва да се включат всички позиции от така представените ОКС, но позициите и дейностите касаещи **РАСТИТЕЛНОСТ - СЛЕДПОСАДЪЧНИ ГРИЖИ В ГАРАНЦИОННИЯ ДВУГОДИШЕН СРОК** са извън дейностите за изпълнението на строителството и се случват след приключване на обекта.

В тази връзка моля Възложителят да потвърди, че тези дейности не трябва да се включват в изготвянето на линейния график и не трябва да се отразяват като позиции в линейния график.

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава разбирането направено във въпроса, че участниците следва да отразят като позиции в линейния график за изпълнение последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от ОКС, необходими само за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

С УВАЖЕНИЕ,

.....
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-1037/24.10.2017 г.,
на Председателя на УС на АПИ