


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР № РД-37-39/19.09.2018 Г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ
ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“, ЗА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:**

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН,
ВКЛЮЧВАЩОБЛАСТИ ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА, ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН

Днес2022 г., в гр. София, между:



1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Тодор Василев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“

и

2. ДЗЗД „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ-СЕВЕРОЗАПАД“, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, 2304, ул. „Владайско въстание“, № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ: 177296748, представлявано от Филип Бояджиев и Владислав Димитров, (наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“),

2.1. „ЕЛ ТЕ АЙ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча купел, бл. 43, вх. В, ет. 6, ап. 18, с ЕИК: 203684598, представлявано от Филип Бояджиев,

2.2. „КМВ- СИСТЕМИ ЗА ПЪТНА СИГУРНОСТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1, с ЕИК: 203149880, представлявано от Владислав Димитров (наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“), от друга страна,

наричани заедно „страните“,

В изпълнение на решение на Народното събрание на Република България за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20 април 2022г., Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г. и на основание чл. 86, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 118, ал.1. предл. второ от Закона за обществените поръчки и чл. 38, ал. 2 от договора, въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 30621/22 от заседание проведено на 11.05.....2022 г., страните се споразумяха за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-37-39/19.09.2018г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА**

СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩОБЛАСТИ ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА, ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН.

2. Със Споразумение № 53-00-11309/04.11.2021 г., сключено между страните в изпълнение на Решение на УС на АПИ № 29165/21 от 04.11.2021 г., страните са се споразумели Договор № РД-37-39/19.09.2018 г. да се прекрати по взаимно съгласие, считано от 30.06.2022 г.

3. На 20 април 2022 г. Народното събрание на Република България е приело решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.

4. С Решение № 28 /F207154/ от 31.03.2022 г. на Председателя на УС на АПИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО 6 (ШЕСТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, която не е завършила към момента на подписване на настоящото споразумение по смисъла на чл. 108 от ЗОП.

5. Изложеното по-горе и в частност приетото решение на НС обосновава приложението на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

6. С подписване на настоящото споразумение в изпълнение на решението на Народното събрание, АПИ предприема необходимите правни и фактически действия за възлагане на Изпълнителя по договора завършването на вече започнатите дейности, както и извършването на нови такива, за да обезпечи дейностите по доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, включени в обхвата на договора, с цел овладяване на кризисни и аварийни ситуации и предотвратяването на прекия и непосредствен риск за живота и здравето на ползвателите на пътната инфраструктура.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ


Чл. 1. С подписването на настоящото допълнително споразумение страните се съгласяват, че Договор № РД-37-39/19.09.2018 г., се прекратява по взаимно съгласие на страните, считано от датата на подписване на нов договор за съответната обособена позиция между Възложителя и избран Изпълнител в резултат на откритата с Решение № 28 /F207154/ от 31.03.2022 г процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО 6 (ШЕСТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, но не по-късно от 30.09.2022 г.

Чл. 2. Възложителят /АПИ/ ще възлага нови дейности по договора, за да обезпечи извършването на дейностите по доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, в обхвата на предмета по чл. 1 и по реда на чл. 5 от договора.


Чл. 3. Страните се споразумяват, че в случай, че са налице възложени въз основа на действащия към момента договор дейности по доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, същите ще бъдат своевременно и напълно завършени.

Чл. 4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащия договор.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от договора.



РОВ



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ТОДОР ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЗЗД „ПЪТНА
БЕЗОПАСНОСТ – СЕВЕРОЗАПАД“



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ