

ПРОТОКОЛ № 3

съставен на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) за разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;

Обособена позиция № 2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;

Обособена позиция № 3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище;

Обособена позиция № 4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;

Обособена позиция № 5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;

Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София“.

На закрити заседания в стая № 605, VI-ти етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София п.к. 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № 11-810 от 17.08.2018 г. на инж. Дончо Атанасов- Член на Управителния съвет на АПИ съгласно Заповед № РД-02-17-2896/06.08.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Заповед № РД-11-910/31.07.2019 г., във връзка с Решение № 27 от 21.06.2018 г. на Председателя на УС на АПИ за откриване на процедурата с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведе закрито заседание на комисията в състав:

1. Клара Бомбалова – юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Бисерка Борисова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО – ЧЛЕН;
3. Ива Томовска – юрисконсулт в дирекция ОППО – ЧЛЕН;
4. Дафинка Пангарова – началник отдел, ИПМ - ЧЛЕН;
5. инж. Пепа Ангелова – главен експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
6. инж. Людмил Спахийев – главен експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
7. инж. Петър Косев - младши експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Генка Пеловска – старши юрисконсулт в дирекция ОППО;
2. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ;
3. инж. Даниел Иваничков – старши експерт дирекция ППИ;
4. инж. Николай Дойчев – главен специалист в дирекция ППИ.

Поради прекратени служебни правоотношения на редовните членове от комисията Ива Томовска – юрисконсулт в дирекция ОППО и инж. Петър Косев - младши експерт в дирекция ППИ, в заседанията на комисията встъпиха резервните членове инж. Николай Дойчев – главен специалист в дирекция ППИ и инж. Даниел Иваничков – старши експерт дирекция ППИ. Инж.

Николай Дойчев – главен специалист в дирекция ППИ, се запозна с участниците, чиито оферти бяха отворени в проведеното на 17.08.2018 г. открито заседание, както и с Протокол № 1.1 от 21.08.2018 г. за отваряне на офертите за участие в откритата процедура, Протокол № 1.2 от 25.09.2018 г., Протокол № 2 от 23.10.2018 г., след което подписа декларация по чл. 51, ал. 8 и 13 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. инж. Даниел Иваничков – старши експерт дирекция ППИ е подписала декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП на откритото заседание, проведено на 17.09.2018 г.

На основание разпоредбите на чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, до участниците в процедурата беше изпратен Протокол № 1.1 от 21.08.2018 г. за отваряне на офертите за участие в откритата процедура, Протокол № 1.2 от 25.09.2018 г. и Протокол № 2 от 23.10.2018 г., в които бяха описани установените липси, непълноти и несъответствия на документи с изискванията на Възложителя за лично състояние и критериите за подбор, и предоставен срок от 5 (пет) работни дни от получаването за представяне на допълнителните документи.

Протокол № 1.2 от 25.09.2018 г. е изпратен до всички участници в процедурата и получен от същите съответно на 26.09.2018 г., а Протокол № 2 от 23.10.2018 г. е изпратен до всички участници в процедурата и получен от същите съответно на 24.10.2018 г., което се удостоверява от автоматични генерирани потвърждения, получени по факс, респективно изпратен e-mail до участниците при условията на чл. 10 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Едновременно с изпращането на протоколите, същите са публикувани и в профила на купувача.

В указания от комисията срок в Протокол № 1.2 от 25.09.2018 г., определен за получаване на допълнителните документи, участниците са представили такива и същите са входиращи в Деловодството на АПИ, както следва:

1. „Зебра“ ООД, с вх. № 55-00-695/28.09.2018 г., участващ за Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 6;
2. „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД, с вх. № 55-00-700/28.09.2018 г., за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 6;
3. „ПСТ-СЕТ ВС“ ДЗЗД, с вх. № 55-00-703/28.09.2018, за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2;
4. „Кастело“ ООД, с вх. № 55-00-717/02.10.2018 г., за Обособена позиция № 4;
5. Консорциум „Битулайт 2018“, с вх. № 55-00-721/02.10.2018 г., за Обособена позиция № 6;
6. „А.Д. ХОЛД“ ООД, с вх. № 53-00-9138/02.10.2018 г., за Обособена позиция № 4;
7. ДЗЗД „Пътни знаци север“, с вх. № 53-00-9139/02.10.2018 г., за Обособена позиция № 2;
8. Обединение „ЖИРО“, с вх. № 55-00-724/03.10.2018 г., за Обособена позиция № 2;

В указания от комисията срок в Протокол № 2 от 23.10.2018 г., определен за получаване на допълнителните документи, участникът „ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД е представил такива и същите са входиращи в Деловодството на АПИ с вх. № 55-00-798/26.10.2018 г.

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1.2 от 25.09.2018 г. и Протокол № 2 от 23.10.2018 г., и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че същите са представени в указания срок, поради което реши, че следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След изтичането на сроковете и взетите решения, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и изискванията на ЗОП.

В хода на проверката, комисията установи следното:

I. За участника „Зебра“ ООД, участващ за Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 6:

За Обособена позиция № 3:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

За Обособена позиция № 6:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

II. За участника „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД, участващ за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 6:

за Обособена позиция № 1:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 и Протокол 2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

за Обособена позиция № 6:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 и Протокол 2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

III. За участника „ПСТ-СЕТ ВС“ ДЗЗД, участващ за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2:

за Обособена позиция № 1:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

За Обособена позиция № 2:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

IV. За участника „Кастело“ ООД, участващ за Обособена позиция № 4:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

V. За участника „Консорциум „Битулайт 2018“, участващ за Обособена позиция № 6:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

VI. За участника „А.Д. ХОЛД“ ООД, участващ за Обособена позиция № 4:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

VII. За участника „ДЗЗД „Пътни знаци север“, участващ за Обособена позиция № 2:

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществена поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

VIII. За участника Обединение „ЖИРО“, участващ за Обособена позиция № 2:

При извършената проверка на допълнителните документи комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за „ГС ПЛЮС“ С.Р.О, партньор в ОБЕДИНЕНИЕ ЖИРО“ ДЗЗД, цифрово подписан от лицето инж. Ярослав Шеди. Видно от приложеното от участника извлечение от Търговския регистър, воден от Областен съд- Бърно, раздел Ц (С), партида 39303, задължени лица от „ГС ПЛЮС“ С.Р.О по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП, са инж. Ярослав Шеди и Йозеф Юржечек. Също така участникът ОБЕДИНЕНИЕ ЖИРО ДЗЗД е потвърдил горепосоченото обстоятелство като е приложил и Списък на всички задължени лица от „ГС ПЛЮС“ С.Р.О по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП, в който е декларирал, че управители на същото са инж. Ярослав Шеди и Йозеф Юржечек. Съгласно чл. 59 от Директива 2014/24/ЕС, ЕЕДОП е лична декларация от страна на икономическите оператори, която предоставя предварителни доказателства и замества удостоверенията, издадени от публични органи или трети лица, потвърждаващи че съответният икономически оператор не се намира в някое от положенията, при които икономическите оператори е задължително или е възможно да бъдат изключени и отговаря на съответните критерии за подбор, поставени от Възложителя. Следва да се има предвид, че участникът е предоставил еЕЕДОП цифрово подписан само от един (инж. Ярослав Шеди) от представителите на партньора в обединението „ГС ПЛЮС“ С.Р.О., но същият не е цифрово подписан от другия управител на дружеството - Йозеф Юржечек, а като такъв Йозеф Юржечек е задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и следва да декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), предвид което не се удостоверява съответствието с изискването за цифрово подписан еЕЕДОП съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и поставено от Възложителя в Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 14 от документацията за обществената поръчка

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, във чл. 54, ал.1 т. 5, буква „б“ от ЗОП връзка с Раздел II, т. 2, подт. 2.1, подт. 5, буква „б“ от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника „ОБЕДИНЕНИЕ ЖИРО“ ДЗЗД, с партньори: „СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖИРО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГС ПЛЮС“ С.Р.О, за отстраняване от участие в процедурата за Обособена позиция № 2, тъй като не е представил изискваната се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор, и не го допуска до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

По отношение на участника „Микони“ ООД, участващ за Обособена позиция № 4 и 5, за който в Протокол № 1.2 от 25.09.2018 г., комисията е констатирала, че е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията, като информацията за техническите и професионални способности на участниците в обществената поръчка отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя в документацията. В този смисъл, комисията реши, че участниците съответстват на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и ги допуска до разглеждане на техническите предложения.

В обобщение на гореизложеното и на посоченото в Протокол № 1.2, комисията допуска до разглеждане на техническите предложения следните участници:

1. „Кастело“ ООД, участващ за Обособена позиция № 4;
2. ДЗЗД „Пътни знаци север“, участващ за Обособена позиция № 2;
3. „А.Д. ХОЛД“ ООД, участващ за Обособена позиция № 4;
4. „Зебра“ ООД, участващ за Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 6;
5. „Микони“ ООД, участващ за Обособени позиции № 4 и 5;
6. „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД, участващ за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 6;

7. Консорциум „Битулайт 2018“ООД, участващ за Обособена позиция № 6;
8. „ПСТ-СЕТ ВС“ ДЗЗД, участващ за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2;

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Критерият за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП е представен в Образец № 5 към документацията за обществената поръчка, като се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. Максималният брой точки, които могат да се получат за Комплексната оценка (КО) от участниците за изпълнение на поръчката е 100 точки. Участникът, получил максимален брой точки се класира на първо място.

В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите участници от процедурата се констатира следното:

I. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВИДИН, ВРАЦА, МОНАТАНА, ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН;

Участник „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 25 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

I. Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Техническото предложение е изготвено на база необходимото време за изпълнение на всички дейности, залегнали в Примерното задание.

2. Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на примерното задание от 15 работни дни. За всеки вид дейност от него са отразени продължителността, последователността на изпълнение и обвързаността между отделните работи.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

Неприсъдени 15 точки – Представената технология и организация за изпълнение на Примерното задание, не са в съответствие с линейния график. В описателната част на предложението организацията за изпълнение на дейностите по доставка и монтаж е описана както следва:

Ден I:

Направление път I-1 км 47+180 до км 51+600 монтаж на 7 бр стълба Ф 60 и на път I-1 на км 20+500 монтаж на 1 бр опорна конструкция

Ден II:

Направление път I-1 на км 22+877 монтаж на 1 бр опорна конструкция и на път III-112 от км 0+500 до км 1+680 монтаж на 6 бр стълб Ф 60

Ден III:

Направление път I-1 км 118+195 монтаж на 2 бр стълб Ф 89, път II-15 км 4+500 до км 15+180 монтаж на 5 бр стълб Ф 60.

Ден IV:

Направление път II-15 от км 4+500 до км 15+180 монтаж на 16 бр стълб Ф 60

Ден V:

Направление път II -35 на км 37+440 монтаж на пътен знак с променливи размери Д 12 и път III -306 на км 3+020 монтаж на 2 бр пътни знака

Ден VI:

Направление път II – от км 15 4+500 до км 15+180 монтаж на 21 бр пътни знака.

Ден VII:

Направление път I-1 на км 118+195 монтаж на пътен знак с променливи размери Ж 6 , на км 116+580 монтаж на пътен знак с променливи размери Ж 7 - 2 бр, на км 110+000 монтаж на пътен знак с променливи размери Ж 6 -1 бр, на км 117+787 монтаж на пътен знак с променливи размери Ж 6 - 1 бр и на км 91+982 монтаж на предупредителна табела - 1 бр

Ден VIII:

Направление път III -112 от км 0+500 до км 1+680 монтаж на 6 бр пътни знака и на I-1 км 47+180 до км 51+600 монтаж на монтаж на 6 бр пътни знака“

В графичната част на линейния график, посочените дни се разминават с дните, в които се извършва доставката и монтажа на вертикална сигнализация, предвид което направеното предложение не пояснява в достатъчен обем изпълнението на всички видове дейности от Примерното задание.

Представената организация за реализиране на технологичните дейности от Примерното задание е описана чрез следното твърдение: „... С цел намаляване на транспортни и времевите разходи и като се имат предвид ресурсите на «Трафик пътна сигнализация» ЕООД, изработката и монтажа на вертикалната сигнализация ще бъде извършена в следната последователност(стр.14-стр.15)“. От твърдението не се определя дали Участникът иска да съкрати времето за изпълнението на дейностите или иска да спести собствен ресурс. От така направеното предложение, не се гарантира качествено изпълнение на предмета на ОП в определения от Възложителя срок.

2. Присъдени 8 точки - за всички видове дейности участникът е предложил организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси, детайлно описвайки процеса на работа на машините, необходими за производството на пътни знаци и опорни конструкции, както и тяхната роля в хода на изпълнението (от стр. 55 до стр. 62). Представена е технологична схема за

производството на пътни знаци и опорни конструкции (стр. 55). В нея нагледно се посочва логическата последователност на процесите за производство на вертикална сигнализация. Описани са необходимите машини и дейностите, които се извършват чрез механизацията, за да се постигне напълно готов продукт от заданието с необходимото качество. В линейния график е показан необходимия човешки ресурс за монтаж на всички видове пътни знаци и опорни конструкции, като в текстовата част са разгледани необходими мерки за изпълнение на ЗБУТ. Така представените предложения за оптимизация и използване на технически и човешки ресурси гарантират качественото изпълнение на дейностите спрямо избора от участника подход за изпълнение в срока, определен от Възложителя.

3. Присъдени 7 точки, тъй като предложеният от участника план за организация по осигуряване на материалите, включващ поръчване, доставяне, складиране и влагане, е представен както следва (от стр. 52 до стр. 54):

- При поръчка на основни и спомагателни материали, участникът има изградена система от доставчици, което позволява бързата им реакция за доставяне на необходимите за момента количества. Успоредно с това разполага и със собствен склад, в който постоянно се поддържат количества от базови материали, съгласно действащите нормативни типоразмери.

- При доставка на материалите от доставчици се извършва проверка от експерти Отдел „Технически контрол на качеството“, съгласно вътрешно фирмената работна инструкция за „Проверка на закупения продукт“ чрез проверка на документи и визуален оглед на доставената стока. Така се гарантира, че контрола на качеството е пряко обвързан с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание.

В предложението за изпълнение на поръчката е описано, че складирането и съхранението на продукцията за производство на вертикална сигнализация се извършва спрямо изискването на съответния Производител на материала.

Заявено е, че производството на основи за пътни знаци (с постоянни и променливи размери) е съобразено с Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали“ на АПИ от 2010 г. и другите съпътстващи нормативни уредби, което гарантира ще качественото изпълнение на поръчката.

Описаната от участника организация по осигуряване на материалите показва прецизен контрол върху проверката на основните материали и елементи за производство, входящият контрол на качеството им и възможността за правилно съхранение. Пояснено е необходимото време за производството, доставянето и монтажа на пътните знаци, съобразено с определения от Възложителя срок за изпълнение, което гарантира и качественото изпълнение на обществената поръчка.

Участник „ПСТ-СЕТ ВС“ ДЗЗД, с участници в обединението: „ПСТ Груп“ ЕАД, „СЕТ Къмпани“ АД и „МВ МОНТАЖИ“ ЕООД

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във

всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации”, както следва:

Оценка: 40 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

I. Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. **Присъдени 10 точки** - Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери съгласно Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от примерното задание, както и всички други съпътстващи работи.

2. Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на примерното задание от 30 календарни дни. Графикът отразява всеки един вид дейност залегнал в заданието, като е характеризиран с необходимите продължителност, последователност на изпълнение и обвързаност между отделните видове работи.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. **Присъдени 15 точки** - Участникът детайлно описва всяка една от дейностите и видовете работа от Примерното задание, като е предложил съответната технология и организация на изпълнение, съобразена с Линеения график. Производствено-монтажните работи са разделени условно на пет етапа, последователно изпълнени един след друг. Всяка една от дейностите съдържа шифър на съответната позиция съгласно заданието, единица мярка за изпълнение и общо количество. Продължителността в календарни дни с начало и край на изпълнение е синхронизирана с необходимия ресурс. Представено е и общото времетраене на възложените за изпълнение работи, определени от Възложителя, посочвайки начална и крайна дата за изпълнение. Предложението гарантира изпълнението на поръчката в срок и с необходимото качество. Представеното описание на изпълнението на Примерното задание по дни, може да се систематизира по следния начин:

От 1 /първи/ ден при изпълнението на примерното задание до 7 /седми/ ден участникът описва подготвителните работи (стр. 110), които ще предприеме, за да мобилизира хора на изпълнение, постигайки по-бърза и навременна работа, като проектира и изготвя работен проект според изискванията на Възложителя и при спазване на техническите правила и норми.

От 8 /осми/ ден при изпълнението на примерното задание до 14 /четирнадесети/ ден участникът описва производството на стоманени стълбчета, опорни конструкции и производството на стандартни знаци (стр. 110 до стр. 111).

От 15 /петнадесети/ ден до 30 /тридесети/ ден участникът предлага едновременно изпълнение на дейности (организация на механизацията и работната сила; изпълнението на СМР и довършителните работи за I, II и III клас път), като предлага организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях (от стр. 112 до стр. 118).

Представените дейности са обвързани в правилна технологична последователност, като същевременно с това е пояснено едновременно изпълнение на две или повече сходни дейности, като е отразена организацията на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях в Линеения график.

От гореизложеното е видна технологията и организацията на изпълнение на всички видове работи и дейности от Примерното задание съгласно изискванията на Възложителя.

2. Присъдени 8 точки - Участникът подробно описва организацията, мобилизацията и разпределението на технически и човешки ресурси в техническото си предложение. Посочва се предназначението на всяка една от машините, както и тяхната роля при изработката и производството на пътни знаци с постоянни и променливи размери (от стр. 60 до стр. 69). За допълнителна яснота е представен снимков материал на машините за производство. Всеки етап от работата е под постоянен контрол и надзор от оферента, спазвайки съответните нормативни документи. За извършването на всеки вид работа с необходимото качество са определени отговорници (специалисти), които да следят производството. По този начин се гарантира изпълнението на дейностите в определения срок и с необходимото качество.

Участникът разполага с екип от квалифициран персонал, разпределени според неговата професионална компетентност, който планира, организира и контролира избрания подход за изпълнение на дейностите от Примерното задание (стр. 47 до стр. 50).

В линейния график е представен необходимият човешки ресурс и специализирана механизация за изпълнение на позициите по производство, доставка и монтаж на пътни знаци. За пояснение на предложението за изпълнение на поръчката са представени диаграми на човешките ресурси и механизацията по дни от изпълнението.

3. Присъдени 7 точки - Участникът посочва, че разполага с доставчици на материали, които използва от години и са се доказали на пазара (стр. 52). Описва се план за организация при осигуряване на материалите. В предложения план са посочени следните стъпки:

- поръчване (стр. 52): При поръчка фирмата съблюдава материалите да са придружени със Сертификат, доказващ нужното качество и същите да отговарят на Техническите изисквания при изпълнението на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали по републиканската пътна мрежа на АПИ от АПИ от 2010 г.

- доставяне (стр. 53): При всяка една доставена партида от суровини за производство на вертикална сигнализация, отговорниците по качеството извършват входящ контрол. Контролът обхваща типа, вида, количеството и визуално определя качество на суровините за производство на знаци (съблюдава се наличие на пукнатини, забележими напластявания, газови мехури и зърна от цинк и др.). Необходимата придружителна документация, като сертификат за качество, декларация за съответствие на материалите и протоколи от изпитване се преглеждат внимателно и чак тогава материалите биват приети.

- складиране (стр. 74): съхранението на материалите в складовите помещения ще се извършва в съответствие с изискванията на производителя и в негови собствени складови бази;

- Описана е организация по влагането на материалите за изработка на предмета на обществената поръчка, показваща прецизен контрол върху изпълнението и съхранението на необходимите материали. Представена е изработка на заготовка многократно надвишаваща необходимите количества, посочени в Примерното задание. По този начин се демонстрира способност за удовлетворяване на изискванията на Възложителя, в съответния срок и с необходимото качество за извършване на дейностите по производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация.

II. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, РАЗГРАД, РУСЕ И СИЛИСТРА;

Участник ДЗЗД „ПЪТНИ ЗНАЦИ СЕВЕР“, с участници в обединението: „А.Д. ХОЛД“ ООД и „ЗЕБРА“ООД;

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, оформено в подходяща последователност;

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и

изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации”, както следва:

Оценка: 18 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, п предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

I. Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери съгласно Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от примерното задание, както и всички други съпътстващи работи

2. Представен е линеен график за изпълнение отразяващ детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, в указания от Възложителя срок. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на примерното задание от 9 календарни дни, които включват дейности по производство доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, като е показана съответната продължителност на действията за изпълнение на отделните позиции.

Изпълнението на дейностите е разделено условно на две работни групи, обвързани с необходимата последователност. Заложените в примерното задание дейности са характеризирани с правилни мерни единици и са описани по километрично положение на пътищата от РПМ.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. **Не присъдени 15 точки.** Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3, подт. 1 от образец 5 към документацията), а именно:

За всички видове работи и дейности от примерното задание оферентът е длъжен да представи технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеен график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок на изпълнение на поръчката.

В предложеното техническо предложение са представени дейности, описващи подготвителните работи, включващи в себе си ВОБД и уточняващи срещи и обходи с представители на Възложителя, описано е и че работата ще бъде разделена на две работни групи. Организацията по работния процес е представен в табличен вид. В техническото предложение е представена технологията, описваща производството на пътни знаци и опорни конструкции в схематичен вид, като в схемата липсва описание за начина за производство на стълбчета и опорни конструкции, които са неизмерна част от качественото изпълнение на вертикална сигнализация. Липсва описание на технологията за производство на пътни знаци с индивидуални размери с основа от сглобяеми стоманени профили, което от своя страна не гарантира

възможността на Участникът за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Предложението не демонстрира технология на изпълнение на пътни знаци с променливи размери в съответствие с Линеиния график и съобразена с изискванията на Възложителя.

2. Присъдени 8 точки – Участникът подробно описва технологичната последователност при производството на вертикална сигнализация, като демонстрира добра организация, мобилизация и разпределение на техническите и човешките ресурси. Всички те са пряко обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното Задание, а именно: за всяка една дейност се описва необходимата за извършването ѝ машина (от стр. 28 до стр. 30). Посочва се също и стандартът, който се следва да се съблюдава за постигането на изискуемото качество. През целия процес, с цел гарантиране на качествено изпълнение на работите, се осъществява контрол от самия работник, извършващ конкретната дейност, както и контрол, осъществяван от „Началник производство“ (стр. 30). Прилагат се и съответните проверки – визуални или физически /напр. проверка за якост на опън на заварката/ благодарение на постоянен надзор и осигуряване на необходимата контролно-измервателна калибрирана апаратура.

Изпълнението на монтажните работи, извършващо се от две работни групи, е систематизирано спрямо клас на пътя и километрични местоположения, за постигане на по-ефективна организация на строителния процес. Различните операции по монтаж на вертикална сигнализация са предвидени да се извършат при строго спазване на изискванията на Възложителя, което води до изпълнение на примерното задание в необходимия срок и изискуемо качество.

3. Не присъдени 7 – В Представеното техническо предложение бланкетно се разглежда организацията по осигуряване на материалите, необходими за производство на пътни знаци с постоянни и променливи размери. Участникът описва, че ще бъдат осигурени материали, включващи листове ламарина, крепежни елементи, болтове, консумативи за машините и фолио, без да се упоменати отношения с определени доставчици. Не са разгледани изискванията за качеството на материалите, необходимият обем и срокове за доставка. Не е разгледана възможност за складиране на базови материали, необходими за производство на вертикална сигнализация с постоянни размери и/или готова такава. Така представената организация по осигуряване на материалите не гарантира изпълнението на дейностите в необходимото качество.

Участник „ПСТ-СЕТ ВС“ ДЗЗД, с участници в обединението: „ПСТ Груп“ ЕАД, „СЕТ Къмпани“ АД и „МВ МОНТАЖИ“ ЕООД

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 40 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, и предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и

техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

I. Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Присъдени 10 точки - Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери съгласно Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от примерното задание, както и всички други съпътстващи работи.

2. Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на примерното задание от 30 календарни дни. Графикът отразява всеки един вид дейност заложен в заданието, като е характеризирен с необходимите продължителност, последователност на изпълнение и обвързаност между отделните видове работи.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. Присъдени 15 точки - Участникът детайлно описва всяка една от дейностите и видовете работа от Примерното задание, като е предложил съответната технология и организация на изпълнение, съобразена с Линеиния график. Производствено-монтажните работи са разделени условно на пет етапа, последователно изпълнени един след друг. Всяка една от дейностите съдържа шифър на съответната позиция съгласно заданието, единица мярка за изпълнение и общо количество. Продължителността в календарни дни с начало и край на изпълнение е синхронизирана с необходимия ресурс. Представено е и общото времетраене на възложените за изпълнение работи, определени от Възложителя, посочвайки начална и крайна дата за изпълнение. Предложението гарантира изпълнението на поръчката в срок и с необходимото качество. Представеното описание на изпълнението на Примерното задание по дни, може да се систематизира по следния начин:

От 1 /първи/ ден при изпълнението на примерното задание до 7 /седми/ ден участникът описва подготвителните работи (стр. 110), които ще предприеме, за да мобилизира хода на изпълнение, постигайки по-бърза и навременна работа, като проектира и изготвя работен проект според изискванията на Възложителя и при спазване на техническите правила и норми.

От 8 /осми/ ден при изпълнението на примерното задание до 14 /четирнадесети/ ден участникът описва производството на стоманени стълбчета, опорни конструкции и производството на стандартни знаци (стр. 110 до стр. 111).

От 15 /петнадесети/ ден до 30 /тридесети/ ден участникът предлага едновременно изпълнение на дейности (организация на механизацията и работната сила; изпълнението на СМР и довършителните работи за I, II и III клас път), като предлага организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях (от стр. 112 до стр. 118).

Представените дейности са обвързани в правилна технологична последователност, като същевременно с това е пояснено едновременното изпълнение на две или повече сходни дейности, като е отразена организацията на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях в Линеиния график.

От гореизложеното е видна технологията и организацията на изпълнение на всички видове работи и дейности от Примерното задание съгласно изискванията на Възложителя.

2. Присъдени 8 точки - Участникът подробно описва организацията, мобилизацията и разпределението на технически и човешки ресурси в техническото си предложение. Посочва се предназначението на всяка една от машините, както и тяхната роля при изработката и производството на пътни знаци с постоянни и променливи размери (от стр. 60 до стр. 69). За допълнителна яснота е представен снимков материал на машините за производство. Всеки етап

от работата е под постоянен контрол и надзор от оферента, спазвайки съответните нормативни уредби. За извършването на всеки вид работа с необходимото качество са определени отговорници (специалисти), които да следят производството. По този начин се гарантира изпълнението на дейностите в определения срок и с необходимото качество.

Участникът разполага с екип от квалифициран персонал, разпределени според тяхната професионална компетентност, които планират, организират и контролират избрания подход за изпълнение на дейностите от Примерното задание (стр. 47 до стр. 50).

В линейния график е представен необходимия човешки ресурс и специализирана механизация за изпълнение на позициите по производство, доставка и монтаж на пътни знаци. За пояснение на предложението за изпълнение на поръчката са представени диаграми на работната ръка и механизацията по дни от изпълнението.

3. Присъдени 7 точки - Участникът посочва, че разполага с доставчици на материали, които използва от години и са се доказали на пазара (стр. 52). Описва се план за организация при осигуряване на материалите. В предложения план са посочени следните стъпки:

- поръчване (стр. 52): При поръчка фирмата съблюдава материалите да са придружени със Сертификат, доказващ нужното качество и същите да отговарят на Техническите изисквания при изпълнението на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали по републиканската пътна мрежа на АПИ от АПИ от 2010 г.

- доставяне (стр. 53): При всяка една доставена партида от суровини за производство на вертикална сигнализация, отговорниците по качеството извършват входящ контрол. Контролът обхваща типа, вида, количеството и визуално определя качество на суровините за производство на знаци (съблюдава се наличие на пукнатини, забележими напластявания, газови мехури и зърна от цинк и др.). Необходимата придружителна документация, като сертификат за качество, декларация за съответствие на материалите и протоколи от изпитване се преглеждат внимателно и чак тогава материалите биват приети.

- складиране (стр. 74): съхранението на материалите в складовите помещения ще се извършва в съответствие с изискванията на производителя и в негови собствени складови бази;

- Описана е организация по влагането на материалите за изработка на предмета на обществената поръчка, показваща прецизен контрол върху изпълнението и съхранението на необходимите материали. Представена е изработка на заготовка многократно надвишаваща необходимите количества, посочени в Примерното задание. По този начин се демонстрира способност за удовлетворяване на изискванията на Възложителя, в съответния срок и с необходимото качество за извършване на дейностите по производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация.

III. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ;

Участник „ЗЕБРА“ ООД

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 40 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

I. Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Участникът е изготвил предложение, предвиждащо изпълнение на всички видове работи и дейности, предвидени в Примерното задание. При изготвяне на техническото предложение е отчетено необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), всички видове работи и дейности по изпълнение на СМР от примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за изпълнението на дейностите по производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация. Разгледан е входящия контрол над суровините и материалите, действията по поръчване, закупуване и складиране на материали, периодичен контрол и контрол на крайния продукт.

2. Представен е линеен график за изпълнение, отразяващ детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, в указания от Възложителя срок. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на примерното задание от 12 календарни дни, които включват дейности по производство доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, като е показана съответната продължителност на действията за изпълнение на отделните позиции. Показана е обвързаността между отделните процеси по производство, доставка и монтаж, съобразно предвидените от участника технически и човешки ресурси за изпълнение.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. **Присъдени 15 точки-** В части: „Технологична последователност при производство на пътни знаци и опорни системи“, „Производство на основи за знаци с променливи размери“, „Отпечатване и изрязване на светлоотразително фолио“, „Апликиране на светлоотразително фолио в/у основи за пътни знаци с постоянни и променливи размери, „Производство на опорни системи“ и „Технология на монтажните работи“ (на стр. 18 до 37) участникът е представил детайлна технология и организация за изпълнение на примерното задание (стр. 6-8), разделена на три етапа, включващи:

- запознаване с плановото задание, мобилизация и оглед на място.
- изпълнение на примерното задание.
- организация в етапа контрол и приемане на работите.

По този начин, участникът демонстрира технология и организация на изпълнение, последователност при изпълнението на отделните строителни дейности и посочената взаимосвързаност помежду им при изпълнение на Примерното задание, които съответстват на Линеиния график, а именно: Подготовката за изпълнение на Примерното задание ще отнеме първите три дни. Производството и монтажът на дейностите по всички позиции от Примерното задание ще бъдат изпълнени изцяло за 9 календарни дни от 4 ден до 12 ден от получаване на възлагането. В края на периода от 30 дни, или в зависимост от конкретните цели е предвидено предаване и приемане на извършените дейности, което освен проверка на количествата, включва и предоставяне на схеми, снимки с автоматично обозначена дата или с друг доказателствен материал, както и на декларации за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, издадени от Производителя или упълномощен представител за съответната партия за вложените материали и компоненти, доказващи тяхното качество (стр. 8).

За изпълнението на дейностите е избран реалистичен и аргументиран подход, като е посочено и защо предложената технология и организация гарантира качествено и изпълнение в срок поръчката.

- За всички необходими изпитвания на материалите, изделията и дейностите по окачествяване на изпълнените работи, участникът е заявил, че ще използва подходящо оборудвани сертифицирани лаборатории за извършване на специфични изпитвания, както и квалифициран персонал за изпитване на материалите и работите (стр.8).

Съвкупността от гореописаните предпоставки гарантират постигането на необходимото качество при производството, доставката и монтажа на пътни знаци с постоянни и променливи размери в определения срок.

2. Присъдени 8 точки – Участникът подробно описва организацията, мобилизацията и разпределението на технически и човешки ресурси в техническото си предложение. В точка **„ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА“** (от стр. 5 – 6) от техническото предложение е посочено, че всички дейности ще бъдат изпълнени от квалифициран изпълнителен и ръководен персонал с достатъчен опит, като са описани и конкретните им функционални задължения, свързани с изпълнението на Примерното задание. Чрез наличието на инженерно-технически персонал, познаващ всички аспекти на работа (разбиране на задание, поръчка на материали, производство, контрол на качество, монтаж на знаците с постоянни и променливи размери, профилите и опорните конструкции, безопасност и опазване на здравето), участникът гарантира качествено изпълнението на дейностите в посочения срок и постигане на търсените резултати по отношение на организацията на процесите, необходими за изпълнение на всички дейности по производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация.

В раздел **„ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНИ ЗНАЦИ И ОПОРНИ СИСТЕМИ“** (от стр. 18 – 27) участникът подробно е описал технологията, машините и оборудването за производство на пътни знаци и опорни конструкции, със съответен производствен капацитет за една работна смяна. По този начин е пояснена възможността за производство на продукция, в обем надвишаващ многократно количествата заложи в Примерното задание за една работна смяна.

Тези предпоставки гарантират изпълнението на дейностите по производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация в определения срок и с качество, отговарящо на изискванията на Възложителя и нормативните документи.

3. Присъдени 7 точки - Участникът е посочил наличие на производствената база, която ще осигурява необходимото складово пространство, както и условия за качествено изпълнение на поръчката. Представено е наличие на основните материали на склад, необходими за изпълнение на дейностите от Примерното задание. От стр. 8 до стр. 18 е описана подробно организацията за осигуряване на материалите за изпълнение на дейностите, включваща проучване, закупуване, транспортиране и съхранение, с подробен план за входящ контрол на качеството на доставените материали, съгласно действащите стандарти, европейски технически одобрения и технически спецификации, съобразен със заявките на Възложителя. При необходимост, всички необходими материали могат да бъдат доставени в рамките на десет дни, което позволява изпълнението на възложената поръчка в срок. Всички дейности за осигуряване на качеството на материалите се осъществяват в съответствие с изискванията на действащата сертифицирана система за управление на качеството, съгласно EN ISO 9001:2015 и сертификат за производствен контрол.

Така предложения план за организация по осигуряване на материалите и производство на пътни знаци, с постоянни и променливи размери гарантира изпълнението на Примерното задание в определения от Възложителя срок, като същите са обвързани с представения Линеен график.

IV. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАШ ОБЛАСТИ БУРГАС, СЛИВЕН, СТАРА ЗАГОРА И ЯМБОЛ;

Участник „КАСТЕЛО“ ООД

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на преглед на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации”, както следва:

Оценка: 18 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

I. Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

2. Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности заложи в заданието, необходими за изпълнението в определения срок. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е със срок на изпълнение от 30 календарни дни, като отразява за всеки вид дейност от Примерното задание. Графикът отразява всеки един вид дейност заложен в заданието, като е характеризирен с необходимите продължителност, последователност на изпълнение и обвързаност между отделните видове работи.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. **Не присъдени 15 точки** - За всички видове работи и дейности от Примерното задание участникът е длъжен да представи технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеения график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи). Технологията на изпълнение на необходимите дейности за производство, доставка и монтаж на пътни знаци е описана таблично, като са представени количествата работи, които е необходимо да се изпълнят на съответния път, но липсва ясно и точно обяснение по отношение на технологията при производство на пътни знаци с постоянни и променливи размери, което показва непознаване на предмета на поръчката и по този начин не се гарантира качествено изпълнение и спазване на срока, определен от Възложителя. Не е разгледан контрола на качеството на готовата продукция. Това са значителни пропуски, същите не гарантират изпълнението на Примерното задание съгласно изискванията на Възложителя.

2. **Присъдени 8 точки**, тъй като участникът описва технологичната последователност при производството, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, като демонстрира добра организация, мобилизация и разпределение на техническите и човешките ресурси. Всички те са пряко обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното Задание.

В табличен вид са посочени машините в производствения цех и тези, използвани за монтажната дейност на знаци с постоянни и променливи размери. Всеки един от редовете в списъка показва номера по ред, идентифициращ последователността на техническите ресурси в хода на изпълнение на конкретната дейност. Съдържат се и наименования или вид на машината и

техническите ѝ характеристики. Предложените технически ресурси са достатъчни за осигуряване на изпълнение на дейностите, заложи в Примерното задание. Предложените технически средства за изпълнение на дейностите са достатъчни като вид, което ще доведе до възможността за изпълнение на всички дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери.

Също така са упоменати човешки ресурси с необходимата квалификация и опит, обвързани с предложената организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси за изпълнение на обществената поръчка качествено и в срок. Предвидените от участника човешки ресурси са групирани на две части: „Работници в производствена база“ и „Монтажници, ангажирани с поставянето на вертикалната сигнализация на място“, като е посочена информацията относно наименованието на дейността, която ще изпълняват и количествата за изпълнение, отразени в часове за изпълнение.

3. Не са присъдени 7 – В представеното техническо предложение бланкетно се разглежда организацията по осигуряване на материалите, необходими за производство на пътни знаци с постоянни и променливи размери. Участникът описва, че ще бъдат осигурени необходимите материали без да са упоменати отношения с определени доставчици. Не са разгледани изискванията към качеството на материалите, необходимия обем и срокове за доставки. Не е разгледана възможност за складиране на базови материали, необходими за производство на вертикална сигнализация и/или готова такава. От така представената организация следва, че липсата на дейностите по доставяне и складиране на пътни знаци с постоянни и променливи размери не гарантира качествено изпълнение предмета на обществената поръчка в указания от Примерното задание срок.

Участник „А.Д. ХОЛД“ООД

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 18 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

1. Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология и методология на изпълнение на дейностите предвидени за изпълнение на Примерното задание. Обхванати са

всички работи и съпътстващите ги действия, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение.

2. Представен е линеен график за изпълнение отразяващ детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, в указания от Възложителя срок. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на примерното задание от 9 календарни дни, които включват дейности по производство доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, като е показана съответната продължителност на действията за изпълнение на отделните позиции.

Изпълнението на дейностите е разделено условно на две работни групи, обвързани с необходимата последователност. Заложените в примерното задание дейности са характеризирани с правилни мерни единици и са описани по километрично положение на пътищата от РПМ.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. Не присъдени 15 точки. Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3, подт. 1 от образец 5 към документацията), а именно:

За всички видове работи и дейности от примерното задание оферентът е длъжен да представи технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеиния график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок на изпълнение на поръчката.

В предложеното техническо предложение са представени дейности, описващи подготвителните работи, включващи в себе си ВОБД и уточняващи срещи и обходи с представители на Възложителя, описано е и че работата ще бъде разделена на две работни групи. Организацията по работния процес е представен в табличен вид. В техническото предложение е представена технологията, описваща производството на пътни знаци и опорни конструкции в схематичен вид, като в схемата липсва описание за начина за производство на стълбчета и опорни конструкции, които са неизмерна част от качествено изпълнение на вертикална сигнализация. Липсва описание на технологията за производство на пътни знаци с индивидуални размери с основа от сглобяеми стоманени профили, което от своя страна не гарантира възможността на Участникът за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Предложението не демонстрира технология на изпълнение на пътни знаци с променливи размери в съответствие с Линеиния график и съобразена с изискванията на Възложителя.

2. Присъдени 8 точки – Участникът подробно описва технологичната последователност при производството на вертикална сигнализация, като демонстрира добра организация, мобилизация и разпределение на техническите и човешките ресурси. Всички те са пряко обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното Задание, а именно: за всяка една дейност се описва необходимата за извършването ѝ машина (от стр. 28 до стр. 30). Посочва се също и стандартът, който се следва да се съблюдава за постигането на изискуемото качество. През целия процес, с цел гарантиране на качествено изпълнение на работите, се осъществява контрол от самия работник, извършващ конкретната дейност, както и контрол, осъществяван от „Началник производство“ (стр. 30). Прилагат се и съответните проверки – визуални или физически /напр. проверка за якост на опън на заварката/ благодарение на постоянен надзор и осигуряване на необходимата контролно-измервателна калибрирана апаратура.

Изпълнението на монтажните работи, извършващо се от две работни групи, е систематизирано спрямо клас на пътя и километрични местоположения, за постигане на по-ефективна организация на строителния процес. Различните операции по монтаж на вертикална сигнализация са предвидени да се извършат при строго спазване на изискванията на Възложителя, което води до изпълнение на примерното задание в необходимия срок и изискуемо качество.

3. Неприсъдени 7 – В Представеното техническо предложение бланкетно се разглежда организацията по осигуряване на материалите, необходими за производство на пътни знаци с

постоянни и променливи размери. Участникът описва, че ще бъдат осигурени материали, включващи листове ламарина, крепежни елементи, болтове, консумативи за машините и фолио, без да се упоменати отношения с определени доставчици. Не са разгледани изискванията за качеството на материалите, необходимият обем и срокове за доставка. Не е разгледана възможност за складиране на базови материали, необходими за производство на вертикална сигнализация с постоянни размери и/или готова такава. Така представената организация по осигуряване на материалите не гарантира изпълнението на дейностите в необходимото качество

Участник „МИКОНИ“ ООД

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 40 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

I. Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Участникът е изготвил предложение, демонстриращо изпълнение на всички видове работи и дейности, включени в Примерното задание. Предложението е изготвено с отчитане на необходимото време за изпълнение на всички видове работи и дейности от Примерното задание, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора като входящ контрол, поръчване, закупуване и складиране на материали, периодичен контрол и контрол на крайния продукт.

2. Представен е линеен график за изпълнение на примерното задание за срок от 30 календарни дни. Линеиният график отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, като е демонстрирана обвързаността на отделните процеси и предвидените от участника технически и човешки ресурси. Определените последователност и продължителност на различните видове работи показват възможността за изпълнение спрямо поставения от Възложителя срок.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. Присъдени 15 точки - Предложената от участника технология и организация на изпълнение, демонстрираната последователност при изпълнението на отделните строителни дейности и посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на Примерното задание, гарантират изпълнението на дейностите в определения срок и съответстват с Линеиния график.

- В част II.2. „Организация на процесите. Линеен график.“ (стр. 8 - стр. 14) от техническото предложение на участника е представено детайлно обяснение на линеиния график.

00

Извършването на СМР по задание ще започне на 1 ден и ще завърши на 30 ден с продължителност 30 дни.

- На ден първи ще бъде получено и разгледано заданието от Възложителя.

- От ден 2 /втори/ до ден 29 /двадесет и девети/ последователно ще се извърши производство, доставка и монтаж на включените в заданието пътни знаци с променливи и постоянни размери и съответните опори и опорни конструкции от примерното задание. Демонстрирана е обвързаност на дейностите и ефективност по отношение на монтажа на пътните знаци, предвидени за един и същ републикански път. На ден 30 /тридесети/ е предвидено неотменимото предаване на документи на Възложителя за извършените работи по задание, включващо Сертификати, Декларации за експлоатационни показатели, характеристики, снимков материал и други.

- В част III. „Технология на изпълнение в съответствие с линейния график (стр. 24 до стр. 61)“ от техническото предложение на участника детайлно е описана технологията на изпълнение на всички подготвителни и основни процеси по производство, доставка и монтаж на пътни знаци от Примерното задание. Процесите са взаимно обвързани, като се демонстрира прилагане на „комплексен“ подход за изпълнение. На стр. 51 от същата част от техническото предложение на участника детайлно е описан процесът на периодичен контрол (изпитване) на производството и крайните продукти, в съответствие с предписания план за качеството от сертифицираната СУК (система за управление на качеството), нормативните документи и техническите спецификации на Възложителя.

Демонстрирана е последователност и взаимосвързаност при изпълнението видовете дейности от Примерното задание, което гарантира качествено изпълнение в съответния срок.

2. Присъдени 8 точки – Предложената организация и мобилизация на използваните ресурси е обвързана с избрания подход за изпълнение на Примерното задание. В точка II. Организация на изпълнение на поръчката” е описан подробно начинът, по който ще се реализират дейностите от Примерното задание. На стр. 6 до стр. 8 подробно са описани човешките и техническите ресурси, които ще бъдат мобилизирани при изпълнение на дейностите. Представен е списък на инженерно-технически персонал с необходимата квалификация и опит, състоящ се от: технически ръководител, отговорник по контрола на качеството, мениджър по опазване на околната среда, отговорник по механизацията, технически отдел и отговорник склад с подробно разписани функционални характеристики. Техническият изпълнителски персонал е организиран в три екипа: два екипа от по четирима работници и един екип от шестима работници. Представен е и детайлен списък на техническите ресурси- машини и механизация, които отговарят на изискванията на Възложителя. Различните екипи и функциите, които изпълняват са обвързани с предложените мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси и гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на исканите резултати. Участникът ще изпълни СМР по Примерното задание без необходимост от успоредната работа на два или повече обекта от един екип, като дните посочени в линейния графика са календарни и са предвидени почивни дни на всеки 5 работни. Всички дейности започват след въвеждане на временна организация за безопасност на движението (ВОБД), чрез пътни знаци, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. В допълнение е описано въвеждането на ВОБД през светлата и тъмната част на денонощието, както и за доставка и монтаж на вертикални опори на дву- или повече опорна система или носещи конструкции тип „конзола”, или тип „портална рамка”

3. Присъдени 7 точки – Участникът е описал капацитет на производствените линии за производство на пътни знаци с постоянни и променливи размери, позволяваща производството на готова продукция, надскачаща десет пъти количествата, посочени в Примерното задание за една работна смяна. По този начин се гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на търсените резултати. Декларирано е наличие на производствена база, която осигурява необходимото складово пространство и условия за качествено изпълнение на поръчката. Разгледана е възможността за съхранение на материали на склад (горещо поцинкована стоманена листова ламарина, светлоотразителни фолиа, мастила и консумативи, свързани с рязането и апликирането върху метални основи, скрепителни елементи, метални

тръби), необходими за изпълнение на месечния капацитет, съобразен със заявките на Възложителя. Участникът посочва, че при необходимост, всички необходими материали могат да бъдат доставени в рамките на десет дни, което позволява изпълнението на поръчката в срок.

- В част IV. „ОСИГУРЯВАНЕ (ПОРЪЧВАНЕ, ДОСТАВЯНЕ, СКЛАДИРАНЕ, ВЛАГАНЕ) НА МАТЕРИАЛИТЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНИ ЗНАЦИ“ на стр. 62 до 80 детайлно са представени изискванията и входящия контрол на всички материали за производство на пътни знаци. На входящ контрол преминават всички основни и спомагателни материали, както и всички резервни части, инструменти и услуги, необходими както за влагане в производството, така и за ремонтната дейност, осигуряваща функционирането на основните процеси. Всички дейности за осигуряване на качеството на материалите се осъществяват в съответствие с изискванията на действащата сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 (ИСУ). Описаната възможност на участника да контролира качеството и да съхранява необходимите материали, която многократно надвишава количествата, посочени в Примерното задание, демонстрира способността за доставяне в съответния срок и с необходимото качество на материалите, необходими за извършване на СМР от Примерно задание.

V. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, ХАСКОВО:

Участник „МИКОНИ“ ООД

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 40 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

I. Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Участникът е изготвил предложение, демонстриращо изпълнение на всички видове работи и дейности, включени в Примерното задание. Предложението е изготвено с отчитане на необходимото време за изпълнение на всички видове работи и дейности от Примерното задание, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора като входящ контрол, поръчване, закупуване и складиране на материали, периодичен контрол и контрол на крайния продукт.

2. Представен е линеен график за изпълнение на примерното задание за срок от 30 календарни дни. Линеиният график отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, като е демонстрирана обвързаността на отделните процеси и предвидените от участника технически и човешки

ресурси. Определените последователност и продължителност на различните видове работи показват възможността за изпълнение спрямо поставения от Възложителя срок.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. Присъдени 15 точки - Предложената от участника технология и организация на изпълнение, демонстрираната последователност при изпълнението на отделните строителни дейности и посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на Примерното задание, гарантират изпълнението на дейностите в определения срок и съответстват с Линейния график.

- В част II.2. „Организация на процесите. Линеен график.“ (стр. 8 - стр. 14) от техническото предложение на участника е представено детайлно обяснение на линейния график. Извършването на СМР по задание ще започне на 1 ден и ще завърши на 30 ден с продължителност 30 дни.

- На ден първи ще бъде получено и разгледано заданието от Възложителя.

- От ден 2 /втори/ до ден 29 /двадесет и девети/ последователно ще се извърши производство, доставка и монтаж на включените в заданието пътни знаци с променливи и постоянни размери и съответните опори и опорни конструкции от примерното задание. Демонстрирана е обвързаност на дейностите и ефективност по отношение на монтажа на пътните знаци, предвидени за един и същ републикански път. На ден 30 /тридесети/ е предвидено неотменимото предаване на документи на Възложителя за извършените работи по задание, включващо Сертификати, Декларации за експлоатационни показатели, характеристики, снимков материал и други.

- В част III. „Технология на изпълнение в съответствие с линейния график (стр. 24 до стр. 61)“ от техническото предложение на участника детайлно е описана технологията на изпълнение на всички подготвителни и основни процеси по производство, доставка и монтаж на пътни знаци от Примерното задание. Процесите са взаимно обвързани, като се демонстрира прилагане на „комплексен“ подход за изпълнение. На стр. 51 от същата част от техническото предложение на участника детайлно е описан процесът на периодичен контрол (изпитване) на производството и крайните продукти, в съответствие с предписания план за качеството от сертифицираната СУК (система за управление на качеството), нормативните документи и техническите спецификации на Възложителя.

Демонстрирана е последователност и взаимосвързаност при изпълнението видовете дейности от Примерното задание, което гарантира качествено изпълнение в съответния срок.

2. Присъдени 8 точки – Предложената организация и мобилизация на използваните ресурси е обвързана с избрания подход за изпълнение на Примерното задание. В точка II. Организация на изпълнение на поръчката” е описан подробно начинът, по който ще се реализират дейностите от Примерното задание. На стр. 6 до стр. 8 подробно са описани човешките и техническите ресурси, които ще бъдат мобилизирани при изпълнение на дейностите. Представен е списък на инженерно-технически персонал с необходимата квалификация и опит, състоящ се от: технически ръководител, отговорник по контрола на качеството, мениджър по опазване на околната среда, отговорник по механизацията, технически отдел и отговорник склад с подробно разписани функционални характеристики. Техническият изпълнителски персонал е организиран в три екипа: два екипа от по четирима работници и един екип от шестима работници. Представен е и детайлен списък на техническите ресурси- машини и механизация, които отговарят на изискванията на Възложителя. Различните екипи и функциите, които изпълняват са обвързани с предложените мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси и гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на исканите резултати. Участникът ще изпълни СМР по Примерното задание без необходимост от успоредната работа на два или повече обекта от един екип, като дните посочени в линейния графика са календарни и са предвидени почивни дни на всеки 5 работни. Всички дейности започват след въвеждане на временна организация за безопасност на движението (ВОБД), чрез пътни знаци, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. В допълнение е описано въвеждането на ВОБД през светлата и тъмната част на

денонощието, както и за доставка и монтаж на вертикални опори на дву- или повече опорна система или носещи конструкции тип „конзола“, или тип „портална рамка”

3. Присъдени 7 точки – Участникът е описал капацитет на производствените линии за производство на пътни знаци с постоянни и променливи размери, позволяваща производството на готова продукция, надскачаща десет пъти количествата, посочени в Примерното задание за една работна смяна. По този начин се гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на търсените резултати. Декларирано е наличие на производствена база, която осигурява необходимото складово пространство и условия за качествено изпълнение на поръчката. Разгледана е възможността за съхранение на материали на склад (горещо поцинкована стоманена листова ламарина, светлоотразителни фолиа, мастила и консумативи, свързани с рязането и апликирането върху метални основи, скрепителни елементи, метални тръби), необходими за изпълнение на месечния капацитет, съобразен със заявките на Възложителя. Участникът посочва, че при необходимост, всички необходими материали могат да бъдат доставени в рамките на десет дни, което позволява изпълнението на поръчката в срок.

- В част IV. „ОСИГУРЯВАНЕ (ПОРЪЧВАНЕ, ДОСТАВЯНЕ, СКЛАДИРАНЕ, ВЛАГАНЕ) НА МАТЕРИАЛИТЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНИ ЗНАЦИ“ на стр. 62 до 80 детайлно са представени изискванията и входящия контрол на всички материали за производство на пътни знаци. На входящ контрол преминават всички основни и спомагателни материали, както и всички резервни части, инструменти и услуги, необходими както за влагане в производството, така и за ремонтната дейност, осигуряваща функционирането на основните процеси. Всички дейности за осигуряване на качеството на материалите се осъществяват в съответствие с изискванията на действащата сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 (ИСУ). Описаната възможност на участника да контролира качеството и да съхранява необходимите материали, която многократно надвишава количествата, посочени в Примерното задание, демонстрира способността за доставяне в съответния срок и с необходимото качество на материалите, необходими за извършване на СМР от Примерно задание.

VI. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БЛАГОЕВГРАД, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ И СОФИЯ

Участник „ЗЕБРА“ ООД

Съгласно Раздел III „Указание за подготовка на офертата“, т. 3 „Съдържание на опаковката“, т. 3.5 Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка за съответната обособена позиция се изготвя по *Образец № 2* и към него се прилагат:

1) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - оригинал или нотариално заверено копие;

2) Предложение за изпълнение на поръчката, разработено в съответствие с указанията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка и *Образец № 5* - Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП.

Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка за съответната обособена позиция се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати Word/Excel и PDF.

След извършена проверка комисията констатира, че липсва представен от участника Линеен график на хартиен носител, който отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя. На откритото заседание трима от членовете на комисията подписват техническото предложение, както и комисията предлага „по един от присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение...“ съгласно чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, за да бъдат спазени принципите съгласно чл. 2 от ЗОП. Линеиният график е част от техническото предложение и наличието на Excel- формат не позволява да бъде подписан съгласно посочените разпоредби. Посочените от Възложителя

условия са задължителни за участниците като неизпълнението им е основание за отстраняване на участника от процедурата, като съответно не подлежат на оценка съгласно методиката за оценка.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, във чл. 39, ал. 3 т. 1, буква „б“ от ЗОП връзка с Раздел III „Указание за подготовка на офертата“, т. 3 „Съдържание на опаковката“, т. 3.5 от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника „ЗЕБРА“ ООД за отстраняване от участие в процедурата относно Обособена позиция № 6, тъй като не е отговаря на предварително обявените условия на поръчката, и не го допуска до отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от неговата оферта.

Участник Консорциум БИТУЛАЙТ 2018

Участникът е представил техническо предложение за всички видове дейности от Примерното задание за срок от 40 календарни дни (стр. 36), отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, дейности по изпълнението на СМР от примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за производството, доставката и монтажа на пътни знаци с постоянни и променливи размери. Представен е и Линеен график за изпълнение на поръчката с обща продължителност 40 (четиридесет) календарни дни, от които 10 (десет) календарни дни за „Период за организация на изпълнение на Примерното/Плановото задание“, започващи от датата на получаване на заданието от Възложителя, и 30 (тридесет) календарни дни „Период за изпълнение на Примерното/Плановото задание“.

За изпълнение на Примерното задание следва да се отчете последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, включващи в себе си подготвителни работи/мобилизация/ и изпитвания/в приложимите случаи/ и всички съпътстващи работи. Видно от гореизложеното е, че участникът ще изпълни примерното задание за Обособена позиция 6 за по-дълъг период (40 календарни дни) от заложеното в Критерий за възлагане (Образец 5) към документацията за обществената поръчка, а именно: „1 месец с 30 календарни дни“.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и Раздел II, т. 2.8 от документацията комисията предлага участника Консорциум БИТУЛАЙТ 2018, участващ за Обособена позиция № 6, за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и не го допуска до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Участник № 7 – „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя методика от документацията за обществена поръчка по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 25 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и

техническите спецификации“ - Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. В техническото предложение е изготвено на база необходимото време за изпълнение на всички дейности, залегнали в Примерното задание.

2. Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на примерното задание от 15 работни дни. За всеки вид дейност от него са отразени продължителността, последователността на изпълнение и обвързаността между отделните работи. Показано е познаване на всеки един вид СМР, като са определени подходящи мерни единици за отчитане на извършената работа.

II. Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

Неприсъдени 15 точки – Представената технология и организация за изпълнение на Примерното задание, не са в съответствие с линейния график. В описателната част на предложението организацията за изпълнение на дейностите по доставка и монтаж е описана както следва:

„Ден I:

Направление път I-1 км 47+180 до км 51+600 монтаж на 7 бр стълба Ф 60 и на път I-1 на км 20+500 монтаж на 1 бр опорна конструкция

Ден II :

Направление път I-1 на км 22+877 монтаж на 1 бр опорна конструкция и на път III-112 от км 0+500 до км 1+680 монтаж на 6 бр стълб Ф 60

Ден III:

Направление път I-1 км 118+195 монтаж на 2 бр стълб Ф 89, път II-15 км 4+500 до км 15+180 монтаж на 5 бр стълб Ф 60.

Ден IV:

Направление път II-15 от км 4+500 до км 15+180 монтаж на 16 бр стълб Ф 60

Ден V:

Направление път II -35 на км 37+440 монтаж на пътен знак с променливи размери Д 12 и път III -306 на км 3+020 монтаж на 2 бр пътни знака

Ден VI:

Направление път II – от км 15 4+500 до км 15+180 монтаж на 21 бр пътни знака.

Ден VII:

Направление път I-1 на км 118+195 монтаж на пътен знак с променливи размери Ж 6 , на км 116+580 монтаж на пътен знак с променливи размери Ж 7 - 2 бр, на км 110+000 монтаж на пътен знак с променливи размери Ж 6 -1 бр, на км 117+787 монтаж на пътен знак с променливи размери Ж 6 - 1 бр и на км 91+982 монтаж на предупредителна табела - 1 бр

Ден VIII:

Направление път III -112 от км 0+500 до км 1+680 монтаж на 6 бр пътни знака и на I-1 км 47+180 до км 51+600 монтаж на монтаж на 6 бр пътни знака“

В графичната част на линейния график, посочените дни се разминават от дните, в които се извършва доставката и монтажа на вертикална сигнализация, предвид което направеното предложение не пояснява в достатъчен обем изпълнението на всички видове дейности от Примерното задание.

Представената организация за реализиране на технологичните дейности от Примерното задание е описана чрез следното твърдение: „... С цел намаляване на транспортни и времевите разходи и като се имат предвид ресурсите на «Трафик пътна сигнализация» ЕООД, изработката и монтажа на вертикалната сигнализация ще бъде извършена в следната последователност(стр.14-стр.15)“. От твърдението не се определя дали Участника иска да съкрати времето за изпълнението дейностите или иска да спести собствен ресурс. От така направеното предложение, не се гарантира качествено изпълнение на предмета на ОП в определения от Възложителя срок.

2. Присъдени 8 точки - за всички видове дейности участникът е предложил организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси, детайлно описвайки процеса на работа на машините, необходими за производството на пътни знаци и опорни конструкции, както и тяхната роля в хода на изпълнението (от стр. 55 до стр. 62). Представена е технологична схема за производството на пътни знаци и опорни конструкции (стр. 55). В нея той нагледно посочва логическата последователност от процеси за производство на вертикална сигнализация. Описани са нужните машини и дейностите, които се извършват чрез механизацията, за да се постигне напълно готов елемент от заданието с необходимото качество. В линейния график е показан необходимия човешки ресурс за монтаж на всички видове пътни знаци, като в текстовата част са разгледани необходими мерки за изпълнение на ЗБУТ.

3. Присъдени 7 точки, тъй като предложеният от участника план за организация по осигуряване на материалите, включващ поръчване, доставяне, складиране и влагане, е представен както следва (от стр. 52 до стр. 54):

- При поръчка на основни и спомагателни материали, участникът има изградена система от доставчици, което позволява бързата им реакция за доставяне на необходимите за момента количества. Успоредно с това разполага и със собствен склад, в който постоянно се поддържат количества от базови материали, съгласно действащите нормативни типоразмери.

- При доставка на материалите от доставчици се извършва проверка от експерти Отдел „Технически контрол на качеството“, съгласно вътрешно фирмената работна инструкция за „Проверка на закупения продукт“ чрез проверка на документи и визуален оглед на доставената стока. Така се гарантира, че контрола на качеството е пряко обвързан с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание.

В предложението за изпълнение на поръчката е описано, че складирането и съхранението на продукцията за производство на вертикална сигнализация се извършва спрямо изискването на съответния Производител на материала.

Заявено е, че производството на основи за пътни знаци (с постоянни и променливи размери) е съобразено с Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали“ на АПИ от 2010 г. и другите съпътстващи нормативни уредби, което гарантира ще качествено изпълнение на поръчката.

Описаната от участника организация по осигуряване на материалите показва прецизен контрол върху проверката на суровините за производство, входящото им качество и възможността за правилно съхранение. Пояснено е необходимото време за производството, доставянето и монтажа на пътните знаци, съобразено с определения от Възложителя срок за изпълнение, което гарантира и качествено изпълнение на обществената поръчка.

28

След извършване на описаните по-горе действия, комисията приключи своята работа на този етап от процедурата.

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 19.08.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

Клара Бомбалова

ЧЛЕНОВЕ:

2.

Бисерка Борисова

3.

инж. Дафинка Панчарова

1.

инж. Николай Дойчев

2.

инж. Даниел Иваничков

3.

инж. Пепа Ангелова

4.

инж. Людмил Спахийев

*
24.8.19
Регистратура
ЕС 10/2019/СТ5