

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Към Договорно споразумение № РД-32-5 от 03.09.2019 г.

Днес2020 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ №3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявано от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „Възложител“

и

2. ДЗЗД „МБ ЛОТ 2-2019“, представлявано от Кристина Иванчева, наричано по-долу „Изпълнител“, с участници в обединението: „Европейски пътища“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Дунав“ №76, ЕИК 115004094, представлявано от Маргарита Иванова Попиванова, Изпълнителен директор, „Водно строителство-Благоевград“ АД, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Благоевград, с. Зелен дол, Ремонтно-складова база с. Зелен дол, ЕИК 101111481, представлявано от Маргарита Илиева Котева, Изпълнителен директор, „Вахостав-СК“ а.с. /ООД/, със седалище и адрес на управление: ул. „Примеселна“ №6, Братислава, Словацка република, рег.№31356648, представлявано от Инж. Иван Кимличка, а всички наричани заедно по-долу „Страните“, се подписва настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение Изх. №РД-32-3 от 03.09.2019г /по-долу „Договора“/ за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-32-5/03.09.2019 г. за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-I (Е-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800, наричано по-долу „Договора“ и/или „Договорното споразумение“.

1.2. С писмо вх. № 53-00-7948 от 14.08.2020 г. Изпълнителят е мотивирал искане за сключване на допълнително споразумение към Договора, с което да бъде прецизирана схемата на приемане на работата по Договора, предвид обстоятелството, че единственото плащане по Договора на изпълнени СМР е след подписване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Основен аспект от искането от една страна е осигуряване на възможност за обективизиране на изпълнено СМР по вид и стойност в нарочен документ и включването му в месечните отчети по договора без тези обстоятелства да променят начина на приемане на работата по договора, съответно падежът на задължението за плащане, което е в ангажимент на Възложителя по договора.

1.3. Страните по договора са уговорили, че окончателното приемане на работата, съответно заявяването на сертификата за плащане по смисъла на Под-клауза 14.3, Буква Б е след подписване на Констативен акт обр. 15. Предвид последното, както и с оглед фактът, че Под-клауза 4.21 предвижда представяне на месечни отчети от страна на изпълнителя, с цел отчетност за страните възниква необходимостта от прецизиране в договора на одобрението от страна на възложителя и на депозираните от страна на Изпълнителя месечни отчети, които да бъдат приложени към доклада за извършените СМР по смисъла на Под-клауза 14.3, Буква Б, т. 2.

Приемането на изпълнението остава непроменено по договора. Плащането по договора също остава непроменено, а именно - след подписване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.4. В конкретния случай, горепосоченото предложение на Изпълнителя е възприето и одобрено и от Инженера по договора, който изразява положително становище за законосъобразност в писмо с вх. № 53-00-8216 от 25.08.2020 г. По своята същност, предложението, касае промени в Договора, които са несъществени по смисъла чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, тъй като единствено осигуряват яснота и пълнота на процедурата по документиране на извършени СМР по време на изпълнението на Договора.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в Част I от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 26343 от заседание, проведено на 29.10.2020 г., страните се споразумяха за следното:

§1. В Под-клауза 4.21 „Отчети за напредъка“, накрая на под-клаузата след текста „Възложителят следва да одобри представения отчет за напредъка“, се добавя следният текст: „В случай, че извършените СМР, включени в съответния месечен отчет са без забележки, Възложителят е длъжен да удостовери това писмено с нарочно писмо до Изпълнителя и Инженера, в което посочва количеството и стойността на изпълнените дейности по строителство и вложени материали с натрупване, както и общата стойност с натрупване на изпълнените СМР до момента. Писмата се изготвят съгласно образец - Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение.

§2. В Под-клауза 14.3, буква Б „Заявяване на Сертификат за Плащане на Строително-Монтажни работи“, точка 2, накрая, след думите „изпълнените видове СМР“, се добавя: „както и всички одобрени Месечни отчети за напредъка и всички писма до Изпълнителя и Инженера с посочени стойности с натрупване по смисъла на Под-клауза 4.21 от настоящото договорно споразумение.“

§3. Всички останали клаузи на Договорно споразумение № РД-32-5/03.09.2019 г. за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800 остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Неразделна част от настоящото споразумение е Приложение № 1 – образец на писмо до Изпълнителя.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора.

За Възложителя:
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

Рег. 679/16 ЕС

Валентин Николов
Главен счетоводител на АПИ

За Изпълнителя
КРИСТИНА ИВА
ПРЕДСТАВЛЯВА:

*

ИЛЛОВДИВ