

 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Изм. №	53-00-6688/05.06.2023

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5

КЪМ

ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-32-5/03.09.2019 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПЪТ I-1 (Е-79) „МЕЗДРА – БОТЕВГРАД“ ЛОТ 2 ОТ КМ 161+367 ДО КМ 174+800"

Днес,2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Иво Иванов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ДЗЗД „МБ ЛОТ 2 – 2019“, представлявано от Кристина Руменова Иванчева – управител на обединението, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Дунав“ №76, вписано в Регистър БУЛСТАТ КЪМ Агенцията по вписванията, с ЕИК: 177338357, с участници в обединението: „Европейски пътища“ АД ЕИК: 115004094, „Водно Строителство – Благоевград“ АД ЕИК:10111481 и „Вахостав – СК“ а.с./ООД/, Братислава, Словашка република, рег. №31356648 (наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**“), от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол №/23 от ..23.06.2023 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните подписват настоящото допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор №.....г. (Договор/а) да подлежи на изменение, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, като сумата за индексирание на договора в резултат на инфлация не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор.

Чл.2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;

2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

4. Искания за индексация на извършени и приети дейности се представят за разглеждане и одобрение от Възложителя, след публикуване на индексите за тримесечието/тримесечията, в което/които са приети.

Чл. 3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл.2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл.4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящето споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на

индексираната му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл.5. Всички други условия на Договор №/..... г. остават непроменени.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №/..... г.

РЕТА. ЕС/ 2016/ 679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Венцислав Ангелов
Председател на УС на АДИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЕТА. ЕС/ 2016/ 679

Кристина Иванова
Представител
ДЗЗД, МБ Лоп 2-2019

РЕТА. ЕС/ 2016/ 679

М.А. Главен счетоводител:

Билена Стефанова