

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ	
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Изх. №	53-00-4654 29.04.2022

КЪМ ДОГОВОР № РД-37-9/04.09.2019 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус- ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус- ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия- ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия- ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица- ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за обособена позиция: обособена позиция № 1- АМ Хемус на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч с дължина на 93, 881 км.“

Днес2022 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Тодор Василев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ и

2. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 215, ет. 4, с ЕИК: 831646048, представлявано от Евгени Генчев, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

наричани заедно „страните“,

В изпълнение на решение на Народното събрание на Република България за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20 април 2022 г., Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г. и на основание чл. 86, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 118, ал. 1. предл. второ от Закона за обществените поръчки и чл. 38, ал. 2 от договора, въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 309/5.../22 от заседание проведено на 29.04.2022 г., страните се споразумяха за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-37-9/04.09.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус- ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус- ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия- ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия- ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица- ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за обособена позиция: обособена позиция № 1- АМ Хемус на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч с дължина на 93, 881 км.“

2. Със Споразумение № 53-00-10704/25.10.2021 г., сключено между страните в изпълнение на Решение на УС на АПИ № 29073/21 от 25.10.2021 г., страните са се споразумели Договор № РД-37-9/04.09.2019 г. да се прекрати по взаимно съгласие, считано от 29.04.2022 г.

3. На 20 април 2022 г. Народното събрание на Република България е приело решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.

4. С Решение № 29 /F209537/ от 31.03.2022 г. на Председателя на УС на АПИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“ по обособени позиции“, която не е завършила към момента на подписване на настоящото споразумение по смисъла на чл. 108 от ЗОП.

5. Изложеното по-горе и в частност приетото решение на НС обосновава приложението на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

6. На изпълнителя по действащия към момента Договор № РД-37-9/04.09.2019 г. са възложени дейности, което изпълнение е започнато и впоследствие преустановено през 2021 г., поради настъпване на зимния сезон, предвид на което тези участъци са извън нормалното си експлоатационно състояние. Последното поставя в опасност всички лица, които преминават по тях, като към настоящия момент АПИ следва да предприеме необходимите действия и да възложи довършването им.

7. С подписване на настоящото споразумение в изпълнение на решението на Народното събрание, АПИ предприема необходимите правни и фактически действия за възлагане на Изпълнителя по договора завършването на вече започнатите дейности, както и извършването на нови такива, за да обезпечи поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, включени в обхвата на договора, с цел овладяване на кризисни и аварийни ситуации и предотвратяването на прекия и непосредствен риск за живота и здравето на ползвателите на пътната инфраструктура.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. С подписването на настоящото допълнително споразумение страните се съгласяват, че Договор № РД-37-9/04.09.2019 г., се прекратява по взаимно съгласие на страните, считано от датата на подписване на нов договор между Възложителя и избран Изпълнител в резултат на откритата с Решение № 29 /F209537/ от 31.03.2022 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“ по обособени позиции“, в частта за обособена позиция № 1 АМ „Хемус“ на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч, но не по-късно от 30.09.2022 г.

Чл. 2. /1/ Страните се споразумяват, че АПИ ще заплати 50 на сто от всички финансови задължения, възникнали по изпълнени дейности по договора, възложени и сертифицирани до момента на влизане в сила на решението на НС, с изключение на тези възложени с месечни и извънредни задания, които се заплащат по реда на ал.4 от настоящия член.

/2/ Страните се споразумяват, че останалата част от финансовите задължения на АПИ, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане в сила на решението на НС, се заплащат след решение на НС, въз основа на доклад, изготвен от Междуправителствената работна група за установяване на изпълнените дейности /създадена със Заповед № РД-02-14-160 от 07 февруари 2022 г. на министъра на РРБ и Заповед № ЗМФ-91 от 07 февруари 2022 г. на министъра на финансите/ и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, съгласно предвиденото в решението на НС.

/3/ Страните се споразумяват, че окончателният размер на дължимата от АПИ цена по приетите сертификати по изпълнените дейности до приемане на решението на НС и издаваните въз основа на тях фактури ще бъде определена с решение на НС, въз основа на доклад, изготвен от Междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности /създадена със Заповед № РД-02-14-160 от 07 февруари 2022 г. на министъра на РРБ и Заповед № ЗМФ-91 от 07 февруари 2022 г. на министъра на финансите/ и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

/4/ Страните се споразумяват, че АПИ ще заплати 100 % от всички финансови задължения, възникнали по изпълнени дейности по договора, възложени с месечни и извънредни задания и сертифицирани до момента на влизане в сила на решението на НС.

Чл. 3. Възложителят /АПИ/ ще възлага нови дейности по договора, за да обезпечи извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, в обхвата на предмета по чл. 1 и по реда на чл. 5 от договора.

Чл. 4. Страните се споразумяват, в случай че са налице започнати и недовършени дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, по отношение на същите не следва да бъде извършвана консервация, а следва да бъдат своевременно и напълно завършени. Заплащането на цената на описаните по-горе дейности се извършва от Възложителя, въз основа и в размер, съгласно доклад на Междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности /създадена със Заповед № РД-02-14-160 от 07 февруари 2022 г. на министъра на РРБ и Заповед № ЗМФ-91 от 07 февруари 2022 г. на министъра на финансите/.

Чл. 5. За избягване на съмнение страните се споразумяват, че за периода от представяне на съответните фактури на база одобрени от Възложителя сертификати до датата на подписване на настоящото споразумение Възложителят не дължи заплащане на законна лихва, договорна неустойка и/или друг вид обезщетяване на Изпълнителя за забавено плащане на задълженията по тези фактури.

Чл. 6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащия договор.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от договора.

ПРОСТАМЕНТ

02/10/16/689

ГОДОП ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

.....
ГЛА

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРОСТАМЕНТ

02/10/16/689

ЗА

ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД