


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3



КЪМ ДОГОВОР № 36-16/10.10.2019 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ
ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА: ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И
СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПЪТ I-1 (Е-79) „МЕЗДРА – БОТЕВГРАД“ ЛОТ 2 ОТ КМ
161+367 ДО КМ 174+800“

Днес, 08.08. 2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов - Председател на Управителния съвет, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № РД-15-215/23 от 08.08.2023 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „МБ Консулт“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Клокотница“ №2А, ет.5; офис 18;, с БУЛСТАТ: 177395109, представлявано от Савина Цукева и Богдана Панайотова – представляващи, наричан по-долу за краткост КОНСУЛТАНТ, с участници в обединението: „КОНТПАС“ ЕООД с ЕИК 130365924, „СТРОЛ-1000“ АД с ЕИК: 130046442, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК: 126720807, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД с ЕИК: 200775103 и „АРИБАЛ“ ООД с ЕИК: 202862795

от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТ) наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“) се подписа настоящото допълнително споразумение (наричано по-долу също и „анекс“) за следното:

Страните след като взеха предвид следното:

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД е сключен Договор № РД-36-16/10.10.2019 г. с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителството на обект: Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“. Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Договор № РД-36-16/10.10.2019 г., срокът за изпълнение на услугите е 1640 календарни дни, разпределен на четири етапа. Налице е сключено Допълнително споразумение № 1 изх. № 53-00-6436/30.06.2021 г. и Допълнително споразумение № 2 изх. № 53-00-7988/30.06.2023 г. към Договор № РД-36-16/10.10.2019 г.

2. В разпоредбата на чл. 11 на Договор № РД-36-16/10.10.2019 г. е посочена банковата сметка на Консултанта. В Агенция „Пътна инфраструктура“ са получени уведомителни писма, с наш вх. № 53-00-9287/28.07.2023 г. и наш вх. № 53-00-9291/28.07.2023 г., от „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, с които Консултантът уведомява Възложителя за промяна на банковата сметка по горепосочения договор.

РЕГЛ. ЕС/2016/679

РЕГЛ. ЕС/2016/679

3. Във връзка с изложеното в т. 2 по-горе страните приемат, че е необходимо да бъде изменена банковата сметка на Консултанта, посочена в чл. 11 от Договор № РД-36-16/10.10.2019 г., като в настоящия случай изменението се явява несъществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 49 от Договор № РД-36-16 от 10.10.2019 г. и чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. В чл. 11 от Договор № РД-36-16/10.10.2019 г. настоящите текстове се заличават и се изменят с думите, както следва:

„**чл. 11. (1)** Плащането по този Договор се извършва в лева от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез банков превод по следната банкова сметка на **КОНСУЛТАНТА**:

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД

IBAN: BG27FINV91501417705371

BIC: FINVBGSF

Чл.2. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра и е неразделна част от Договор № РД-36-16/10.10.2019 г. - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

РЕТЛ. ЕС/ 2016/ 679

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

РЕТЛ. ЕС/ 2016/ 679

ЕЛЕНА ПРОФИРОВА:
И.Д. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЕТЛ. ЕС/ 2016/ 679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
САВИНА ЦУКЕВА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩА
„МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД

