

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № РД-37-5 от 23.04.2020 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (реhabилитация) по три обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Път III-861 „Лъки – Джурково – м. Здравец – Здравец – м. Момина вода – м. Рожен (II-86 Чепеларе – Соколовци)“ от км 31+040 до км 42+971; Обособена позиция № 2: Път III-1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) – Копревлен - п.к. Нова Ловча - Парил – Голешево – Петрово – Катунци“ от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500; Обособена позиция № 3: Път III-1906 „(Гоце Делчев - граница Гърция) – Копревлен - п.к. Нова Ловча - Парил – Голешево – Петрово – Катунци“ от км 18+147 до км 30+800“, в частта за обособена позиция № 3 „Път III-1906 „(Гоце Делчев - граница Гърция) – Копревлен - п.к. Нова Ловча - Парил – Голешево – Петрово – Катунци“ от км 18+147 до км 30+800“

Днес, 2020 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 25.518/20 от 18.06.2020 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ИНЖРОУД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. София, община Столична, гр. София, 1404, район Оборище, ул. „Екзарх Йосиф“ № 76, вх. А, ет. 2, ап. 6, с ЕИК 202002849, представлявано от Симона Раданова – управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „ИНЖРОУД“ ЕООД в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и Решение № 7 от 23.01.2020 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенцията за определяне на изпълнител, е сключен Договор № РД-37-5 от 23.04.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (реhabилитация) по три обособени позиции“, в частта за обособена позиция № 3 „Път III-1906 „(Гоце Делчев - граница Гърция) – Копревлен - п.к. Нова Ловча - Парил – Голешево – Петрово – Катунци“ от км 18+147 до км 30+800“.

2. В разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Договора, касаеща започването на срока за изпълнение на ППР, е посочено следното: „Срок за изпълнение на ППР - 150 (сто и петдесет) календарни дни. Започва да тече от датата на влизане в сила на договора (датата на регистриране в деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на договора) и е до датата на предаване на изработения Технически проект (приключване на ППР в пълен обем и качество, предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на съгласувания Технически проект), като в този период се включва само времето за проектиране (включително времето за отстраняване на непълноти, пропуски и/или грешки в проекта)“

3. На 08.05.2020 г. Изпълнителят по договора е депозирал писмо с вх. № 53-00-4065/08.05.2020 г., с което на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, отправя искане за удължаване срока за изпълнение на възложените му с договора работи с броя календарни дни за периода от влизане в сила на договора до премахване на извънредното положение, предвид извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

4. Искането на Изпълнителя за предоговаряне на срока е изменено на проведени срещи по изпълнението на договора, като е заявено удължаване съгласно промените с § 12, т. 9 от Преходни и

заклучителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето в чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, където се посочва, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 5 от Договор РД-37-5 от 23.04.2020 г. и § 12, т. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 25018/20...от 18.06.2020 г., СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:

§1. В Чл. 4, ал. 1, второ изречение се изменя както следва:

Чл. 4, ал. 1 „Започва да тече два месеца след отмяна на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и е до датата на предаване на изработения Технически проект (приключване на ГПП в пълен обем и качество, предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на съгласувания Технически проект), като в този период се включва само времето за проектиране (включително времето за отстраняване на непълноти, пропуски и/или грешки в проекта). “

§2. Всички останали клаузи от Договор № РД-37-5 от 23.04.2020 остават непроменени.

§3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-37-5 от 23.04.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
СИМОНА РАДАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ИНЖРОУД“ ЕООД

.....
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
Главен счетоводител АПИ