

Допълнително споразумение № 2

към

53-00-1882

23.02.22

Договор № РД-37-5 от 23.04.2020 г., с предмет „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (реhabилитация) по три обособени позиции“, за Обособена позиция № 3: Път III-1906 „(Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен - п.к. Нова Ловча - Парил – Голешево – Петрово – Катунци“ от км 18+147 до км 30+800”

Днес, 20..... г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Тодор Василев – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „ИНЖРОУД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 76, вх. А, ет. 2, ап. 6, с ЕИК 202002849, представлявано от Симона Раданова в качеството ѝ на – Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-37-5 от 23.04.2020 г. с предмет: „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (реhabилитация) по три обособени позиции“, за Обособена позиция № 3: Път III-1906 „(Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен - п.к. Нова Ловча - Парил – Голешево – Петрово – Катунци“ от км 18+147 до км 30+800“, изменен с Допълнително споразумение № 1 с № 53-00-5479 от 18.06.2020 г. За изпълнител на дейностите е избрано дружеството „ИНЖРОУД“ ЕООД

2. След проведено на 17.11.2020 г. заседание, ЕТИС на АПИ приема представената разработка като изпълнение на поставената задача за първи междинен етап от техническия проект за реhabилитация (основен ремонт) на Път III-1906 „(Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен - п.к. Нова Ловча - Парил – Голешево – Петрово – Катунци“ от км 18+147 до км 30+800”.

3. В проведеното заседание на ЕТИС на АПИ обективизирано в Протокол от 17.11.2020 г., дирекция ИПОП изразява мнение, че изпълнителят по договора е изпълнил възложеното му за първи междинен етап, съгласно изискването на заданието за проектиране, но счита, че е целесъобразно Договор № РД-37-5 от 23.04.2020 г. да бъде прекратен по взаимно съгласие, по реда на чл. 36, ал. 2, т. 1 от същия, във връзка с разработването на ново проектно решение за изграждане на обход на с. Парил и преодоляване на неблагоприятните теренни дадености на „Парилската седловина“. Изменението на договора, по смисъла на чл. 116 от ЗОП, би довело до съществено изменение на обема от обществената поръчка, което би било незаконосъобразно.

4. На основание цитираното Решение на ЕТИС и договорните отношения, с писмо вх. № 53-00-11466 от 03.12.2020 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ е представен Сертификат № 1 за изпълнени дейности по първи междинен етап от разработката съгласно договора. След одобрението от Възложителя на декларираните разходи по изпълнените дейности от първи

междинен етап е процедирана и представената с писмо вх. № 53-00-12067 от 16.12.2020 г. фактура № 0000000063 от 15.12.2020 г. на стойност 62 160,00 лева, представляваща 40% (четиридесет на сто) от цената за изпълнение на ППР.

5. Изпълнителят не се е възползвал от правото си на аванс, съгласно чл. 8, ал. 1, б. „а“ от договор № РД-37-5 от 23.04.2020 г., предвид, което е извършено междинно плащане за ППР в пълен размер, за първи междинен етап.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, както и на основание чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 1 от Договор № РД-37-5 от 23.04.2020 г. и въз основа на Решения на УС на АПИ, отразени в Протокол № 29922 от заседание проведено на 16.02.22 г., Протокол № 29251, от заседание проведено на 17.11.2021 г., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

§. 1. На основание чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Договора, страните прекратяват по взаимно съгласие Договор за обществена поръчка № РД-37-5 от 23.04.2020 г. изменен с Допълнително споразумение № 1 с № 53-00-5479 от 18.06.2020 г., считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

§. 2. С подписването на настоящото споразумение страните декларират, че нямат претенции за обезщетения или неустойки, или за плащания една към друга във връзка с прекратяването на Договор № РД-37-5 от 23.04.2020 г.

§. 3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор за обществена поръчка № РД-37-5 от 23.04.2020 г. изменен с Допълнително споразумение № 1 с № 53-00-5479 от 18.06.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗПОМОЖИТЕЛЯ и една за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Реш. ЕС/256/08
.....
ЗА
ТОДОК ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

.....
ВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ АПИ

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
СИМОНА РАДАНОВА
УПРАВИТЕЛ
„ИНЖРОУД“ ЕООД