



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3

ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и на техническите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020 по обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“;

- Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“

В периода 07.05.2019 г. – 02.09.2019 г. в стая 818, VIII-ми етаж в административната сграда на Възложителя (Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)), в изпълнение на Заповед № РД-11-128 от 07.02.2019 г. на Председателя на Управителния съвет (УС) на АПИ, във връзка с Решение № 188 от 11.12.2018 г. на Председателя на УС на АПИ за откриване на процедура, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00044-2018-0118, за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведеха закрити заседания на комисия в състав:

1. Мина Кабакчиева - главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Елена Асенова - главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Елена Йорданова - главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС - ЧЛЕН;
4. инж. Мая Нанчева - главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС - ЧЛЕН;
5. инж. Биляна Балева - младши експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС - ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Димитър Пелтеков - главен юрисконсулт в дирекция ОППО;
2. инж. Даниела Панева - главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС.

Поради прекратяване на служебното правоотношение на редовния член Мина Кабакчиева - главен юрисконсулт в дирекция ОППО, на нейно място встъпи резервния член Димитър Пелтеков - главен юрисконсулт в дирекция ОППО, който се запозна със списъка с участниците, чиито оферти са отворени в проведеното на 07.02.2019 г. открито заседание, както и с Протокол № 1 от 11.04.2019 г., след което подписа декларация по чл. 51, ал. 8 и 13 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. В тази връзка, комисията проведе заседанието в пълен състав, без участие на резервни членове.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, до участниците в процедурата, по факс, беше изпратен Протокол № 1 от работата на комисията и беше посочен срок за представяне на допълнителните документи 5 (пет) работни дни от получаването на Протокола. Същият бе публикуван в Профила на купувача на Възложителя.

Участниците в процедурата са получили Протокола на 12.04.2019 г., което се удостоверява с автоматични генерирани съобщения, потвърждаващи доставянето по факс, представен от участниците в процедурата при подаване на офертите им за участие.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи, в деловодството на Възложителя са постъпили допълнително изискваните документи от следните участници в процедурата:

№ по ред	дата/ вх. №/ час	Наименование на участника	Обособената позиция, за която са подадени допълнителни документи
1.	не са изисквани допълнителни документи за Обособена позиция № 1	„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен	-
2.	55-00-298 от 17.04.2019 г.; 11:38 ч.	Консорциум „Виастрой-Т“, гр. Ловеч с участници: „Виастрой“ АД и „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД	№ 1
3.	55-00-295 от 15.04.2019 г.; 09:38 ч.	„ВДХ“ АД, гр. София	№ 2
4.	55-00-297 от 16.04.2019 г.; 16:09 ч.	„Лapidария“ ДЗЗД, гр. София с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Новако Строй“ ЕООД	№ 1
5.	55-00-308 от 19.04.2019 г.; 14:08 ч.	Обединение „Инфрастрой 2019“, гр. Враца с участници: „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД и „Хая-С“ ООД	№ 1
6.	55-00-310 от 19.04.2019 г.; 16:02 ч.	ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, гр. София с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД	№ 1 и № 2
7.	55-00-296 от 16.04.2019 г.; 09:57 ч.	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, гр. Монтана	№ 2
8.	55-00-299 от 17.04.2019 г.; 14:46 ч.	„Трейс Груп Холд“ АД, гр. София	№ 1 и № 2
9.	55-00-302 от 18.04.2019 г.; 11:28 ч.	„Мегаинвест-холд“ ЕООД, гр. Дупница	№ 2

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1 от 11.04.2019 г. и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че същите са представени в указания срок, поради което пристъпи към разглеждането им, с оглед установяване съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка.

В хода на проверката комисията установи следното:

I. За Участник № 1 - „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен:

**за Обособена позиция № 1:*

Предвид мотивите, изложени в Протокол № 1 от 11.04.2019 г., комисията счита, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, касаещи личното състояние и критериите за подбор, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, съответно и в Обявлението за обществената поръчка, за Обособена позиция № 1. Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1.

II. За Участник № 2 - Консорциум „Виастрой-Т“, гр. Ловеч с участници: „Виастрой“ АД и „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД:

**за Обособена позиция № 1:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 3 (три) броя нови е-ЕЕДОП-и, попълнени и цифрово подписани от представляващите участника и участниците в обединението.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка, документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 от 11.04.2019 г. за Обособена позиция № 1. Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника Консорциум „Виастрой-Т“, гр. Ловеч до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1.

III. За Участник № 3 - „ВДХ“ АД, гр. София:

**за Обособена позиция № 2:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 1 (един) брой нов е-ЕЕДОП, попълнен и цифрово подписан от представляващите участника и 1 (един) брой декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на хартиен носител.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка, документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 от 11.04.2019 г. за Обособена позиция № 2. Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника „ВДХ“ АД, гр. София до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2.

IV. За Участник № 4 - „Лapidария“ ДЗЗД, гр. София с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Новако Строй“ ЕООД:

**за Обособена позиция № 1:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 2 (два) броя нови е-ЕЕДОП-и, попълнени и цифрово подписани от представляващите участника и за единия от участниците в обединението и 1 (един) брой декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП на CD и на хартиен носител.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка, документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 от 11.04.2019 г. за Обособена позиция № 1. Участникът

съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника „Лапидария“ ДЗЗД, гр. София до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1.

V. За Участник № 5 - Обединение „Инфрастрой 2019“, гр. Враца с участници: „Гарант-90-Понев и Сие“ ООД и „Хая-С“ ООД:

**за Обособена позиция № 1:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил опис на представените допълнителни документи на хартиен носител, 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 3 (три) броя нови е-ЕЕДОП-и, попълнени и цифрово подписани от представляващите участника и участниците в обединението и 1 (един) брой декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП на хартиен носител.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка, документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 от 11.04.2019 г. за Обособена позиция № 1. Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника Обединение „Инфрастрой 2019“, гр. Враца до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1.

VI. За Участник № 6 - ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, гр. София с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД:

**за Обособена позиция № 1:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 1 (един) брой нов е-ЕЕДОП, попълнен и цифрово подписан от представляващия участника, 2 (два) броя декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП на хартиен носител и 1 (един) брой списък на акционерите на единия от участниците в обединението на хартиен носител.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка, документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 от 11.04.2019 г. за Обособена позиция № 1. Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, гр. София до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1.

**за Обособена позиция № 2:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 1 (един)

брой нов е-ЕЕДОП, попълнен и цифрово подписан от представляващия участника, 2 (два) броя декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП на хартиен носител и 1 (един) брой списък на акционерите на единия от участниците в обединението на хартиен носител.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка, документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 от 11.04.2019 г. за Обособена позиция № 2. Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, гр. София до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2.

VII. За Участник № 7 - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, гр. Монтана:

**за Обособена позиция № 2:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 1 (един) брой нов е-ЕЕДОП, попълнен и цифрово подписан от представляващите участника.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка, документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 от 11.04.2019 г. за Обособена позиция № 2. Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, гр. Монтана до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2.

VIII. За Участник № 8 - „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София:

**за Обособена позиция № 1:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 2 (два) броя нови е-ЕЕДОП-и, попълнени и цифрово подписани от представляващите участника и третото лице „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и 1 (един) брой декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП на хартиен носител.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка, документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 от 11.04.2019 г. за Обособена позиция № 1. Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1.

**за Обособена позиция № 2:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 3 (три) броя нови е-ЕЕДОП-и, попълнени и цифрово подписани от представляващите участника и третите лица „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „Миг – 1991“ ЕООД и 1 (един) брой декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП на хартиен носител.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка, документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1 от 11.04.2019 г. за Обособена позиция № 2. Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, допуска участника „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2.

IX. За Участник № 9 - „Мегаинвест-холд“ ЕООД, гр. Дупница:

**за Обособена позиция № 2:*

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата допълнително е представил 1 (един) брой компакт диск (CD), съдържащ 1 (един) брой нов е-ЕЕДОП, попълнен и цифрово подписан от представляващия участника.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, комисията констатира, че и след дадената на участника възможност по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, да отстрани установените липси, непълноти и несъответствия в подадената от него оферта, тя остава непълна и несъответстваща на изискванията към личното състояние, тъй като участникът не е предоставил информация относно нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и относно нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП, във връзка с Раздел II, т. 2, подт. 2.1, подт. 5, буква „б“ от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника „Мегаинвест-холд“ ЕООД, гр. Дупница за отстраняване от участие в процедурата и не го допуска до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2.

В обобщение на гореизложеното, комисията допуска до разглеждане Техническите предложения на следните участници:

№ по ред	Наименование на участника	№ на Обособената позиция, за която ще бъде разгледано Техническото предложение
1.	„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен	№ 1
2.	Консорциум „Виастрой-Т“, гр. Ловеч с участници: „Виастрой“ АД и „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД	№ 1
3.	„ВДХ“ АД, гр. София	№ 2
4.	„Лапидария“ ДЗЗД, гр. София с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Новако Строй“ ЕООД	№ 1
5.	Обединение „Инфрастрой 2019“, гр. Враца с	№ 1

№ по ред	Наименование на участника	№ на Обособената позиция, за която ще бъде разгледано Техническото предложение
	участници: „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД и „Хая-С“ ООД	
6.	ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, гр. София с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД	№ 1 и № 2
7.	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, гр. Монтана	№ 2
8.	„Трейс Груп Холд“ АД, гр. София	№ 1 и № 2

Въз основа на гореизложените констатации и на основание разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническите предложения за изпълнение на обществената поръчка на допуснатите до този етап от процедурата участници, в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в Раздел III, т. 3, подт. 3.5 и Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) от документацията за обществената поръчка.

От извършената проверка, комисията констатира следното:

**за Обособена позиция № 1:*

I. За Участник № 1 - „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 25 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

- **Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. I.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделно описани раздели, както следва: „Последователност на извършване на СМР“, „Технология на изпълнение на всички работи и дейности от КСС“, „Организация на строителната площадка“ и т.н, в съответствие с линейния график, включително подготвителните работи и изпитвания от стр. 11 и сл. от предложението, предвид предмета на обществената поръчка и техническите спецификации. Участникът е описал технологията и организацията, която е предвидил за земните, пътните, асфалтовите работи и други. За всяка една от работите са разработени съответните позиции от КСС, отнасящи се за съответния вид работа от линейния график спрямо последователността на изпълнение на поръчката. Видно е, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и че представения линеен график за изпълнение на СМР на обекта отразява последователността и продължителността на същите в срока за

изпълнение, определен от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

• Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

При прегледа на предложението, комисията установи, че участникът е предвидил едновременно да се изпълняват следните позиции от КСС, както следва:

* Поз. 1109 „Рециклиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС“ и Поз. 1111 „Дълбоко фрезозане на съществуващата асфалтобетонна настилка“;

* Поз. 1332.1 „Излят на място бетон С8/10 БДС 206 включително кофраж и всички необходими материали без армировка“, Поз. 1332.3 „Излят на място бетон С16/20 БДС 206 за малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировка“, Поз. 1332.4 „Излят на място бетон С20/25 БДС 206 за малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировка“, Поз. 1338 „Бетонов тръбен водосток с диаметър 100 mm, включително всички свързани с това разходи“ и Поз. 1339 „Тръбен водосток с диаметър 50 cm за зауствания, включително всички свързани с това разходи“;

* Поз. 1340 „Направа на тротоар от тротоарни плочи, включително всички свързани с това разходи“ и Поз. 1342 „Доставка и полагане на пясък, включително всички свързани с това разходи“;

* Поз. 1505 „Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 km и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи“ и Поз. 1506 „Демонтаж на съществуващи парапети, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 km и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи“;

* Поз. 1601 „Изкоп за нови бетонови крила, включително всички свързани с това разходи“, Поз. 1602 „Обратна възглавница с дебелина 50 cm под новите бетонови крила, включително всички свързани с това разходи“, Поз. 1603 „Обратна засипка на нови бетонови крила, включително всички свързани с това разходи“, Поз. 1604 „Излят на място бетон С25/30 за нови бетонови крила, клас по въздействие по околна среда XF2, XC2, положен на място, включително кофраж, доставка, полагане и уплътняване“, Поз. 1605 „Излят на място бетон С30/37 за пътна плоча, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4, положен на място, включително кофраж, доставка, полагане и уплътняване“, Поз. 1606 „Армировъчна стомана с прериодичен профил В500В (БДС 9252:2007), включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи“, Поз. 1607 „Анкериране на дюбели N12 в съществуващи крила на устои, включително запълване с епоксиден разтвор и всички свързани с това разходи“ и Поз. 1608 „Излят на място бетон С35/45 мразо- и водоустойчив за тротоарни блокове, клас по въздействие по околна среда XC4, вкл. кофраж, доставка, полагане и уплътняване без армировка“.

Относно горепосочените дейности, участникът е описал последователността на действие, съответната механизация, както и необходимите човешки ресурси за всяка една от тях, но не е предложил организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при едновременното им изпълнение, каквото е изискването на Възложителя, съгласно точка I.2, подточка 1 от методиката (Приложение № 4).

От друга страна, по Поз. 1344 „Доставка и полагане на еластична прелезна настилка на жп прелез на индустриален клон от жп линия при км 22+598, включително всички необходими работи по демонтаж, изгребване, направа на изкоп и насип, доставка, полагане и монтаж на необходимите материали и всички свързани с това разходи“ (стр. 57), участникът е представил бланкетно описание на технологията на изпълнение на еластичната прелезна настилка. От представената информация е видно, че не са налице необходимите работи по демонтаж, изгребване, направа на изкоп и насип, доставка, полагане и монтаж на необходимите материали, каквото е изискването на Възложителя, съгласно методиката (Приложение № 4), а именно „за всички видове работи и дейности от КСС за изпълнение на СМР е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеиния график, включително подготвителни

работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката“.

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка I.2, подточка 1 от изискванията на Приложение № 4.

• Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника е налице информация относно разпределението на необходимата техника, механизация и човешки ресурси за изпълнението на всяка дейност от КСС. От стр. 70 до стр. 79 от предложението, в табличен вид, за всяка една позиция от КСС е представена предвидената от участника техника и механизация по вид, брой и продължителност в дни, необходими за изпълнението на съответната дейност. Участникът е предвидил и план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. На стр. 83 е приложена организационната структура на ръководния състав. Описани са функциите и задълженията на Ръководителя на строежа, Заместник – ръководителя на строежа, Техническите ръководители по различните части „Пътна и асфалтови работи“, „Конструктивна“, „Геодезия“ на строежа и Координатора по безопасност и здраве. От стр. 86 до стр. 90 от предложението, в табличен вид, за всяка една позиция от КСС е представено предвиденото от участника разпределение на човешките ресурси в човекочасове, човекодни, по брой и продължителност на работа. Предвидените технически ресурси са съобразени с линейния график за целия период на строителството и са в съответствие с предложената технология за изпълнение и организация на дейностите, техния обем и място на изпълнение. От стр. 91 и сл. от предложението участникът е предложил организация на строителната площадка, включително складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност.

• Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, от стр. 114 и сл., е представено описание на организацията по осигуряване, в това число доставяне, складиране и влагане на необходимите материали за извършване на всички видове работи и дейности от КСС. От стр. 120 до стр. 127 от предложението, в табличен вид, участникът е направил разпределение на материалите по позициите от КСС, по вид и по източник на доставка. Приложени са и схеми на доставките на инертен материал от кариера, асфалтова смес от асфалтова база, бетонова смес и циментов разтвор от бетонов възел до мястото на строежа. Посочено е, че ще бъде осигурена акредитирана лаборатория, чрез която ще бъдат извършвани необходимите проби, изпитвания и контрол на материалите. Времето за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влагане на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влагат. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.

II. За Участник № 2 - Консорциум „Виастрой-Т“, гр. Ловеч с участници: „Виастрой“ АД и „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации”, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 25 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

- *Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. 1.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:*

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделно описани раздели, както следва: Раздел III „Подход за изпълнение на обекта“, в това число „Описание на технологичната последователност при изпълнение на конкретния вид СМР“, „Технология и организация на изпълнение на СМР в съответствие с Линеиния график, включително подготвителните работи и изпитванията, съгласно Техническа спецификация АПИ 2014 г.“ и т.н. от стр. 5 и сл. от предложението, предвид предмета на обществената поръчка и техническите спецификации. Участникът е описал технологията и организацията, която е предвидил за земните, пътните, асфалтовите работи и други. За всяка една от работите са разработени съответните позиции от КСС, отнасящи се за съответния вид работа от линеиния график спрямо последователността на изпълнение на поръчката. Видно е, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и че представения линеен график за изпълнение на СМР на обекта (ведно с приложените към него диаграми) отразява последователността и продължителността на същите в срока за изпълнение, определен от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

- *Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:*

В инвестиционният проект, част „Големи съоръжения“, приложение към документацията на настоящата обществена поръчка е предвидено да се извършват ремонтни работи на едно голямо съоръжение - мост при км 23+699, включващи изпълнение на следните основни дейности: изграждане на нова стоманобетонова пътна плоча; изграждане на нови бетонови крила при устоите, анкерирани към съществуващите чрез мрежа от анкери N12; изграждане на обратна възглавница от трошен камък; изграждане на тротоарни блокове; полагане на нова хидроизолация; полагане на настилка от плътен асфалтобетон в два пласта и мастик в контакта ѝ с тротоарния блок и др. С цел спазване на технологичната последователност и гарантиране на качествено изпълнение на предвидените дейности по разваляне и ремонт на съоръжението, работите следва да бъдат изпълнявани без да бъде пускано движение по ремонтирания пътен участък, т.е. необходимо е да бъдат изпълнявани на половин платно или с отбиване на движението.

В предложението за изпълнение на поръчката на участника е представена последователност на изпълнение на дейностите, описана е предвидената технология за тяхното изпълнение, както е предвидено ремонтните работи по големи съоръжения да бъдат изпълнявани без отбиване на движението. От друга страна в предложената последователност на работите е предвидено

дейностите да бъдат изпълнявани с продължителност от един до шест дни и не е посочен период на прекъсване, съобразен с поэтапното изпълнение на дейностите на половин платно. В така представената технология, последователност и организация на изпълнение на ремонтните работи по големи съоръжения не е предвидено технологично време за изпълнението на дейностите на половин платно, като същото не е отразено и в представения линеен график. Видно от линейния график е изобразен цял непрекъснат период на изпълнение и последователността на всяка от дейностите по позициите е съобразена с целия период, като не е предвидено технологично време за изпълнението им на половин платно. Например при работа на половин платно, след поставянето на хидроизолация по Поз. 1609 „Хидроизолация листова в съответствие с чертежите върху грунд съгласно ТС с всички съпътстващи разходи“, в първата половина трябва да бъде положен плътен асфалтобетон преди да бъде пуснато движението в това платно. Участникът е предложил да постави цялото предвидено количество хидроизолация и на двете платна и тогава да започне полагането на асфалт, което обособява невъзможност да пусне движението върху някое от двете платна с положена хидроизолация.

Така предложената от участника технология и организация на изпълнение на дейностите по ремонтни работи по големи съоръжения не би могла да гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката в тази част, тъй като не е съобразена технологичната необходимост за работа на половин платно или с отбиване на движението при изпълнението на тези дейности.

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка I.2, подточка 1 от изискванията на Приложение № 4.

• Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника е налице информация относно разпределението на необходимата техника, механизация и човешки ресурси за изпълнението на всяка дейност от КСС. От стр. 51 до стр. 56 от предложението, в табличен вид, за всяка една позиция от КСС са представени обобщено предвидените от участника техника и механизация (по вид и брой) и работна ръка (по вид и брой). Представени са диаграми на работната ръка и на основната механизация за изпълнение на поръчката, от които са видни броя и продължителността на работа в календарни и работни дни. Предвидената основна механизация и работници по отделните позиции от КСС, предложената организация и мобилизация са в съответствие с предложения подход за изпълнение на строителството и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

• Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, от стр. 51 до стр. 56, в табличен вид, за позициите от КСС са представени по вид основните материали, необходими за изпълнението на строежа, а от стр. 58 и сл. е представен План за организация по осигуряване на необходимите материали. Представеният от участника план включва информация по отношение доставката на материалите; в табличен вид - изискванията за същите, в съответствие по EN БДС, както и търговското наименование на материала; съхраняване и транспортиране; контрол; проверки и изпитвания и т.н. Участникът е посочил конкретните източници/ доставчици на материалите. Приложил е диаграма за разпределение на основните материали за изпълнение на поръчката, която е в съответствие с линейния график и изяснява времето на използване на всеки материал. Времето за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влагане на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влагат. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника Консорциум „Виастрой-Т“, гр. Ловеч до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.

III. За Участник № 4 - „Лапидария“ ДЗЗД, гр. София с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Новако Строй“ ЕООД:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 25 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

- *Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. 1.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:*

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделно описани части, както следва: в Раздел I „Технология и организация на изпълнение в съответствие с линейния график“, в това число „Технологична последователност и продължителност на дейностите от КСС“ се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, с тяхната технологична последователност и продължителност, Раздел II „Технология на изпълняване на строително-монтажните работи“, съдържа описание на предвидената технология за изпълнение на всички дейности и линейния календарен график, от стр. 41 и сл. от предложението, предвид предмета на обществената поръчка и техническите спецификации. Участникът е описал технологията и организацията, която е предвидил за земните, пътните, асфалтовите работи и други. За всяка една от работите са разработени съответните позиции от КСС, отнасящи се за съответния вид работа от линейния график спрямо последователността на изпълнение на поръчката. Видно е, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и че представения линеен график за изпълнение на СМР на обекта отразява последователността и продължителността на същите в срока за изпълнение, определен от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

- *Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:*

При прегледа на предложението, комисията установи, че участникът е предвидил едновременно да се изпълняват следните позиции от КСС, както следва:

- * Поз. 1113 „Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС“ и Поз. 1114 „Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС“, които ще се изпълняват от 33 ден до 43 ден;

- * Поз. 1105 „Изкоп за малки съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС“

и Поз. 1116 „Разкъртване на съществуващи водостоци и откарване на депо“, които ще се изпълняват от 49 ден до 69 ден;

* Поз. 1308 „Доставка и монтиране на нова стоманена предпазна ограда тип БДС EN 1317 N2/W5, включително всички свързани с това разходи“; Поз. 1309 „Доставка и монтиране на нова стоманена предпазна ограда тип БДС EN 1317 N2/W6, включително всички свързани с това разходи“; Поз. 1310 „Доставка и монтиране на нова стоманена предпазна ограда тип БДС EN 1317 N2/W3, включително всички свързани с това разходи“; Поз. 1318 „Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с бял цвят тип 2 (с висока нощна видимост при влажна настилка), изпълняваща минималните изисквания за експлоатационни класове в съответствие с ТС: студен шприц пластик с минимална дебелина 0.7 мм (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°C на основните компоненти), с експлоатационен период минимум 5 (пет) години, включително всички свързани с това разходи“; Поз. 1320 „Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци III типоразмер включително всички свързани с това разходи“ и Поз. 1323 „Доставка и полагане на стойки за укрепване на знаци, включително всички свързани с това разходи“, които ще се изпълняват от 326 до 340 ден;

* Поз. 1338 „Бетонов тръбен водосток с диаметър 100 mm, включително всички свързани с това разходи“; Поз. 1342 „Доставка и полагане на пясък, включително всички свързани с това разходи“ и Поз. 1343 „Обмазване с битум на водостоци, включително всички свързани с това разходи“, които ще се изпълняват от 50 ден до 68 ден;

* Поз. 1501 „Разваляне на съществуваща настилка, включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи“; Поз. 1504 „Разваляне на съществуваща хидроизолация, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи“; Поз. 1505 „Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи“ и Поз. 1506 „Демонтаж на съществуващи парапети, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи“, които е предвидено да бъдат изпълнени на 42 ден.

Относно горепосочените дейности, участникът е описал последователността на действие, съответната механизация, както и необходимите човешки ресурси за всяка една от тях, но не е предложил организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при едновременното им изпълнение, каквото е изискването на Възложителя, съгласно точка I.2, подточка 1 от методиката (Приложение № 4).

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка I.2, подточка 1 от изискванията на Приложение № 4.

• Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника е налице информация относно разпределението на необходимата техника, механизация и човешки ресурси за изпълнението на всяка дейност от КСС. От стр. 173 до стр. 188 от предложението, в табличен вид, за всяка една позиция от КСС е представена предвидената от участника техника и механизация по вид, брой и продължителност в дни, необходими за изпълнението на съответната дейност, както и съответната работна ръка. Участникът е предвидил четири групи работници, разпределени за различните видове работи и технически ръководител за всяка от тях. Същите са посочени и в представения на стр. 202-203 линеен календарен график. Предвидените технически ресурси са съобразени с линейния график за целия период на строителството и са в съответствие с предложената технология за изпълнение и организация на дейностите, техния обем и място на изпълнение.

• Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, от стр. 188 и сл., участникът е представил План по осигуряване (доставяне, складиране и влягане) на материалите, където са описани необходими материали за изпълнение на поръчката, организацията на доставка на строителните материали, в количество и качество в съответствие с проекта. Участникът е посочил конкретни доставчици, кариери, асфалтови бази и други, като е уточнено тяхното местоположение, разстояние до обекта и производителност. На стр. 192 от предложението е представена организация на производството на строителни продукти и материали, като са описани изискванията към основните видове материали, начина на доставката и складирането им и др. Времето за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влягане на материали, са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влагат. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Лapidария“ ДЗЗД, гр. София до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.

IV. За Участник № 5 - Обединение „Инфрастрой 2019“, гр. Враца с участници: „Гарант-90-Понев и Сие“ ООД и „Хая-С“ ООД:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 40 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

• Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. 1.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени етапи, а именно: Етап I – Подготовка на строителството и организация на площадката, Етап II - Строителство и Етап III - Демобилизация, разчистване и предаване на обекта. В етап строителство се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на строежа, като за всяка позиция от КСС са описани: технология за изпълнение (време за изпълнение, вкл. мобилизация и изпитвания); последователност на изпълнение и взаимнообвързаност с други позиции, съгласно линейния график (аргументи относно гарантиране качествено и в срок изпълнение на поръчката); предвидената механизация и работна ръка. Линейният календарен график за изпълнение на строежа отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от предоставената КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

• Присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на

допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

От предложението на участника е видно предвидената от него технология, организация и продължителност на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, като за отделните дейности е посочена съответната подготовка и организация, включваща мобилизация на ресурси, въвеждане на временна организация на движението, подготовка на строителната площадка, геодезически работи, изпълнение на пробни и опитни участъци, извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Предвидената продължителност на работа е съобразена с необходимото технологично време за изпълнение на отделните строителни процеси, периоди на изчакване и приемане, и одобрение на извършените СМР. Предложената технология и организация е в съответствие с представения линеен график, като за всеки вид дейност от КСС е отразена продължителността, последователността на изпълнение, взаимообвързаността между отделни позиции и разпределението на предвидените от участника технически и човешки ресурси (аргументи относно гарантиране качествено и в срок изпълнение на поръчката). Описани са предвидените мерки за осигуряване на качеството. Предвидено е при изпълнението на ремонтните работи по съоръжението на км 23+695 да бъде организиран обходен маршрут, за което е представена временна организация на движението в периода на ремонтните работи. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителните работи (мобилизация), работите по изпълнение на СМР, изпитванията (в приложимите случаи), както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в определения от Възложителя срок.

• Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника е представена организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурси) за всяка позиция от КСС, като в табличен вид е описана продължителността на дейността, механизацията, необходимите човешки ресурси и водещите експерти за съответната позиция. Също така участникът е представил разпределение на човешките ресурси, като са разписани техните задължения и отговорности на ръководния екип и работниците. Представена е схема на организация/вертикална йерархичност между ръководния екип и работниците. Представен е списък на механизацията, както и мерки при повреда на предвидената техника. От представените линеен график, таблица с работни звена за изпълнение на обекта е видна употребата на предвидената механизация и необходимите човешки ресурси (по вид, брой и продължителност за съответното звено) за целия период на изпълнение на строителството. Предложената организация, мобилизация и разпределение на технически и човешки ресурси е обвързана с предвидения технологичен подход за изпълнение на строителните дейности, техния обем и място на изпълнение, съобразено с производителността на съответните машини и със спецификата на предмета на поръчката.

• Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, в раздел „Организиране на работния процес с цел непрекъснатост транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“ е представен план за организация по осигуряване на необходимите материали. Участникът е описал начина на доставка и осигуряване на необходимите материали, като е посочил с какво ще се превозват основните материали, какви изисквания ще се спазват при тяхната доставка и на какви стандарти ще отговарят. Представена е организация и контрол на съхранението на материалите, като в табличен вид е представена спецификацията на основните материали, която включва описание на видовете материали, доставчик, производител, стандарт и съхранение. Уточнен е начина на доставка и съхранение, съобразно необходимото количество и

атмосферните условия. Предвидено е необходимите материали да бъдат доставяни периодично, по предварително заявени дневни количества, определени на база пресметната производителност на съответното звено. Предприети са мерки за организация на качеството на изпълнение на СМР. Представеният план за организация по осигуряване на необходимите материали кореспондира с линейния график и периодите на използване на материалите. Периодите за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влягане на материали са съобразени с времето за изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влягат. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника Обединение „Инфрастрой 2019“, гр. Враца до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.

V. За Участник № 6 - ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, гр. София с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 18 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

- *Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. 1.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:*

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в Част II – Основни предпоставки за изготвяне на Техническото предложение, в Раздел 1. „Последователност и технология на изпълнение на всички видове СМР“ се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, като за всяка позиция от КСС са описани: технология за изпълнение (време за изпълнение, вкл. мобилизация и изпитвания); последователност на изпълнението и взаимнообвързаност с други позиции, съгласно линейния график (аргументи относно гарантиране качествено и в срок изпълнение на поръчката); организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурси) и план за организация по осигуряване на необходимите материали, а Част III - Линеен календарен график за изпълнение на обекта, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от предоставената КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Всички дейности от КСС с тяхната продължителност и последователност са включени в представения към предложението линеен график за изпълнение на обекта и приложените към него – таблица на работните звена за изпълнение на обекта (вкл. техника и човешки ресурс) и диаграма на работната ръка за изпълнение на обекта. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

- *Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за*

присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В инвестиционният проект, част „Големи съоръжения“, приложение към документацията на настоящата обществена поръчка е предвидено да се извършват ремонтни работи на едно голямо съоръжение - мост при км 23+699, включващи за изпълнение следните основни дейности: изграждане на нова стоманобетонова пътна плоча; изграждане на нови бетонови крила при устоите, анкерирани към съществуващите чрез мрежа от анкери N12; изграждане на обратна възглавница от трошен камък; изграждане на тротоарни блокове; полагане на нова хидроизолация; полагане на настилка от плътен асфалтобетон в два пласта и мастик в контакта ѝ с тротоарния блок и др. С цел спазване на технологичната последователност и гарантиране на качествено изпълнение на предвидените дейности по разваляне и ремонт на съоръжението, работите следва да бъдат изпълнявани без да бъде пускано движение по ремонтирания пътен участък, т.е. необходимо е да бъдат изпълнявани на половин платно или с отбиване на движението.

В предложението за изпълнение на поръчката на участника е представена последователност на изпълнение на дейностите, описана е предвидената технология за тяхното изпълнение, както е предвидено ремонтните работи по големи съоръжения да бъдат изпълнявани без отбиване на движението. От друга страна в предложената последователност на работите е предвиден цял период на изпълнение на дейностите и не е посочен период на прекъсване, съобразен с поэтапното изпълнение на дейностите на половин платно. В така представената технология, последователност и организация на изпълнение на ремонтните работи по големи съоръжения не е предвидено технологично време за изпълнението на дейностите на половин платно, като същото не е отразено и в представения линеен график. Видно от линейния график е изобразен цял непрекъснат период на изпълнение и последователността на всяка от дейностите по позициите е съобразена с целия период, като не е предвидено технологично време за изпълнението им на половин платно. Например при работа на половин платно, след поставянето на хидроизолация по Поз. 1609 „Хидроизолация листова в съответствие с чертежите върху грунд съгласно ТС с всички съпътстващи разходи“, в първата половина трябва да бъде положен плътен асфалтобетон преди да бъде пуснато движението в това платно. Участникът е предложил да постави цялото предвидено количество хидроизолация и на двете платна и тогава да започне полагането на асфалт, което обособява невъзможност да пусне движението върху някое от двете платна с положена хидроизолация.

Така предложената от участника технология и организация на изпълнение на дейностите по ремонтни работи по големи съоръжения не би могла да гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката в тази част, тъй като не е съобразена технологичната необходимост за работа на половин платно или с отбиване на движението при изпълнението на тези дейности.

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка 1.2, подточка 1 от изискванията на Приложение № 4.

• Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението, от стр. 142 и сл., в раздел „Последователност и технология за изпълнение на всички видове СМР“ е представена организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурси) за всяка позиция от КСС. На стр. 353 и стр. 355 от предложението са представени Таблица с работни звена и Диаграма на работната ръка за изпълнение на обекта. От представените линеен график, таблица с работни звена и диаграма на работната ръка за изпълнение на обекта е видно употребата на предвидената механизация и необходимите човешки ресурси (по вид, брой и продължителност за съответното звено) за целия период на изпълнение на строителството. Предложената организация, мобилизация и разпределение на технически и човешки ресурси е обвързана с предвидения технологичен подход за изпълнение на строителните дейности, техния обем и място на изпълнение, съобразено с производителността на съответните машини и със спецификата на предмета на поръчката.

- Не присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, от стр. 142 и сл., в раздел „Последователност и технология за изпълнение на всички видове СМР“ към всяка от описаните позиции от КСС е представен план за организация по осигуряване на необходимите материали, като за съответната позиция е описано дали е предвидена доставка на материали или не. За позициите, за които е предвидена доставка на материали е посочено, че материалите ще се доставят от предварително одобрен от Възложителя и Надзора производител. Описано е дали материалите ще бъдат складирани или доставяни при започването на работата, като е предвидено необходимите материали да бъдат доставяни периодично, по предварително заявени дневни количества. Представената информация е написана бланкетно, без да е посочена конкретна организация на доставка и местоположение на предвидените доставчици за основните строителни материали. От така представения план за организация по осигуряване на необходимите материали не е видно способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР и не гарантира изпълнението на дейностите качествено и в посочения срок.

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка 1.2, подточка 3 от изискванията на Приложение № 4.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, гр. София до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.

VI. За Участник № 8 - „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 32 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

- Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. 1.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в Част 1 – Ниво на изпълнение на строителството, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, в Раздел 1. „Предложение, включващо всички видове работи и дейности от предоставената Количествено - стойностна сметка (КСС), необходими за изпълнението на предмета на поръчката; Технология на изпълнение на предвидените СМР от предоставената КСС“ се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, а Раздел 2. „Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от предоставената КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока

за изпълнение, определен от Възложителя“ препраща към представения от участника в Част 3 - Линеен график за изпълнение на поръчката. Всички дейности от КСС с тяхната продължителност и последователност са включени в представения към предложението линеен график за изпълнение на обекта и приложенияте към него – диаграма на работната ръка, ресурсен график за използване на механизацията и ресурсен график за доставка на материалите. В тази връзка комисията счита, че предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

- Присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС. Участникът е предложил технология и организация за тяхното изпълнение, в съответствие с линейния график, включително подготвителни работи (мобилизация), като е описал необходимите действия за съставянето и подписването на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Предложената продължителност на работа е съобразена с необходимото технологично време за изпълнение на отделните строителни процеси, периоди на изчакване и приемане, и одобрение на извършените СМР. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката отразява за всеки вид дейност от КСС продължителност, последователност на изпълнение, връзки между отделните дейности и предвидените от участника технически и човешки ресурси. В представената на стр. 121 и сл. от предложението „Организация на процесите, изясняващи технологичната взаимовръзка на едновременно изпълняващи се видове работи“ участникът е посочил дейностите, които ще бъдат изпълнявани едновременно или последователно, като е описана тяхната технологична обвързаност и предвидената организация на изпълнение.

- Не присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

При прегледа на предложението на участника, комисията установи, че за изпълнението на Поз. 1612.1. „Доставка и монтаж на нов пешеходен предпазен парапет при съоръжения с височина 110 см с ръкохватка по БДС EN 1317, съгласно чертежа и ТС, включително всички свързани с това разходи“ и Поз. 1612.2. „Доставка и монтаж на нова стоманена предпазна ограда тип БДС EN 1317 H2W4 съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“ е предвиден само бордови автомобил с кран, като не е посочен перфоратор или аналогична механизация за изпълнение на предвидения в позициите монтаж.

Видно от гореизложената констатация е налице Техническо предложение, при което предвиденото оборудване за изпълнение на дейността по посочените позиции от КСС не отчита спецификата на извършваните дейности и конкретните изисквания за тяхното изпълнение, съответно предложението подход за изпълнение, не би могъл да гарантира качествено изпълнение, с цел постигане на целените резултати. Участникът би могъл да изпълни дейностите и с така предвиденото оборудване, като осигури допълнително необходимото оборудване за изпълнение на горепосочените дейности. По отношение на направената констатация е налице Техническо предложение, при което посочената организация на използваните от участника технически ресурси не е обвързана с конкретния подход за изпълнение на строителството и не би могла да гарантира изпълнение на дейностите, качествено и в срок.

- Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, в Раздел 5 „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показващ способността за доставяне в съответния срок на

материалите, необходими за извършване на СМР от предоставената КСС и гарантираща изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок“, участникът е предложил конкретни бази за производство и доставка на основните материали за обекта – инертни материали, бетон, асфалтови смеси и т.н., уточнил е конкретните места на производство. На стр. 157 от предложението е представена таблица с конкретните източници/ доставчици на материалите. В случай, че се налага за доставката на даден материал да се използват повече от един източник, то вторият, съответно третият доставчик също са посочени. Допълнително е представен „Ресурсен график за доставка на материалите“, които кореспондира с линейния график и изяснява периодите на използване на всеки материал. Периодите за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влагане на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влагат. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.

**за Обособена позиция № 2:*

VII. За Участник № 3 - „ВДХ“ АД, гр. София:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 40 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

- **Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. 1.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: Етап строителство, в който се съдържат видове работи и дейности, предвидени за изпълнение на обекта: Етап I - Подготвителни работи (мобилизация за изпълнение на СМР), Етап II - Строителство (изпълнение на СМР, включително изпитвания) и Етап III - Демобилизация и изпълнение на дейности за предаване на обекта на Възложителя. В Етап I участникът е включил геодезическите измервания, временното строителство и временната организация. Етап II включва всички видове дейности, свързани с изпълнението на СМР, съответно е описана технологията им за изпълнение (време за изпълнение, вкл. мобилизация и изпитвания). В Етап III се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, като за всяка позиция от КСС са описани: технология за изпълнение (време за изпълнение, вкл. мобилизация и изпитвания); последователност на изпълнението и взаимнообвързаност с други позиции, съгласно линейния график (аргументи относно гарантиране качествено и в срок изпълнение на поръчката); организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурси) и план за организация по осигуряване на необходимите материали. Всички дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на

поръчката, с тяхната продължителност и последователност са включени в представения към предложението линеен график за изпълнение на обекта в срока за изпълнение, определен от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

• Присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

От предложението на участника е видно предвидената от него технология, организация и продължителност на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, като за отделните дейности е описана съответната подготовка и организация, включваща мобилизация на ресурси, въвеждане на временна организация на движението, геодезически работи, изпълнение на пробни и опитни участъци, извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Предвидени са дейности по подготовка на строителството, обхващащи мобилизация на ресурси, организиране на обектов лагер. Предложената продължителност на работа е съобразена с необходимото технологично време за изпълнение на отделните строителни процеси, периоди на изчакване и приемане, и одобрение на извършените СМР. Предложената технология и организация е в съответствие с представения линеен график. Линеиният график за изпълнение на поръчката отразява за всеки вид дейност от КСС продължителност, последователност на изпълнение, връзки между отделните дейности и предвидените от участника технически и човешки ресурси.

На стр. 132 до стр. 138 от предложението е представена организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при едновременно изпълнение на две или повече работи. Дейностите, които се изпълняват паралелно са изброени по позиции, като за всяка една двойка, така изпълняваща се, е аргументирана технологията и с факти. В тази връзка комисията счита, че предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителните работи (мобилизация), работите по изпълнение на СМР, изпитванията (в приложимите случаи), както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в определения от Възложителя срок.

• Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, от стр. 159 и сл., е представена таблица за организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурси) за всяка позиция от КСС. От представените линеен график и таблица с работни звена за изпълнение на обекта е видно употребата на предвидената механизация и необходимите човешки ресурси (по вид, брой и продължителност за съответното звено) за целия период на изпълнение на строителството. Предложената организация, мобилизация и разпределение на технически и човешки ресурси е обвързана с предвидения технологичен подход за изпълнение на строителните дейности, техния обем и място на изпълнение, съобразено с производителността на съответните машини и със спецификата на предмета на поръчката.

• Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, от стр. 166 и сл., е представен план за организация по осигуряване на необходимите материали. За всеки един материал, който ще бъде необходим при изпълнението на всички видове работи от КСС участникът е представил начина на доставка и осигуряване на необходимите материали, като е посочил, че материалите ще се доставят от

предварително одобрен от Възложителя и Надзора производител. За всеки материал е уточнен начина на транспортиране, начина на доставка и съхранение, съобразно необходимото количество и атмосферните условия. Предвидено е необходимите материали да бъдат доставяни периодично, по предварително заявени дневни количества, определени на база пресметната производителност на съответното звено. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „ВДХ“ АД, гр. София до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.

VIII. За Участник № 6 - ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, гр. София с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 25 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

- *Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. I.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:*

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в Раздел 1 „Обяснителна записка“, Част III - „Последователност и технология на изпълнение на всички видове СМР“ се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, като за същите са описани: технология за изпълнение (време за изпълнение, вкл. мобилизация и изпитвания); последователност на изпълнението и взаимнообвързаност с други позиции, съгласно линейния график (аргументи относно гарантиране качествено и в срок изпълнение на поръчката); организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурси) и план за организация по осигуряване на необходимите материали. Участникът е представил и линеен календарен график за изпълнение на обекта. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

- *Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:*

При прегледа на предложението на участника, комисията констатира, че за изпълнението на Поз. 1316 „Изработка, доставка и монтаж на преходни елементи със степен на задържане N2, включително всички свързани с това разходи“ (стр. 236), участникът е представил бланкетно описание на технологията на изпълнение на преходните елементи. Подобен е случая с

изпълнението на Поз. 1316.2 „Доставка и монтаж на крайна шина, включително всички свързани с това разходи“ (стр. 236-237). От представената информация е видно, че не са налице необходимите работи по монтаж на преходните елементи и крайната шина, каквото е изискването на Възложителя, съгласно методиката, а именно „за всички видове работи и дейности от КСС за изпълнение на СМР е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линейния график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката“.

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка 1.2, подточка 1 от изискванията на Приложение № 4.

• *Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:*

В предложението на участника, от стр. 150 и сл., в Част III - „Последователност и технология на изпълнение на всички видове СМР“ е представена организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурси) за позиции от КСС. От представената в предложението и линейния график към него информация е видно употребата на предвидената механизация и необходимите човешки ресурси (по вид, брой и продължителност в работни дни за съответното звено) за целия период на изпълнение на строителството. Предложената организация, мобилизация и разпределение на технически и човешки ресурси е обвързана с предвидения технологичен подход за изпълнение на строителните дейности, техният обем и място на изпълнение, съобразено с производителността на съответните машини и със спецификата на предмета на поръчката.

• *Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:*

В предложението на участника, от стр. 150 и сл., в Част III - „Последователност и технология на изпълнение на всички видове СМР“ е представен план за организация по осигуряване на необходимите материали. За всяка позиция от КСС, за които е необходима доставка на материали, участникът е описал начина на доставка и осигуряване на необходимите материали (доставчика). В линейния график са представени количествата за всяка една позиция от КСС, което показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за изпълнение на СМР от КСС. Представеният план за организация по осигуряване на необходимите материали кореспондира с линейния график и периодите на използване на материалите. Периодите за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влагане на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влагат. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, гр. София до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.

IX. За Участник № 7 - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, гр. Монтана:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 –

Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 25 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

- *Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. 1.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:*

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в Част 1 – Предложение за изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС за изпълнение на СМР, Раздел 2. „Предложение за изпълнение на СМР, включващо всички видове работи и дейности от предоставената Количествено - стойностна сметка (КСС), необходими за изпълнението на предмета на поръчката“ се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, а в Част 2 - Линеен график за изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС. Всички дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, с тяхната продължителност и последователност са включени в представения към предложението линеен график за изпълнение на обекта в срока за изпълнение, определен от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

- *Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 1.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:*

При прегледа на предложението, комисията установи, че участникът е предвидил едновременно да се изпълняват следните позиции от КСС, както следва:

- * Поз. 1406.4 „Ремонт на локални деформации в пътната конструкция – дупки, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“ и Поз. 1406.5 „Ремонт на изпотявания, включително всички свързани с това разходи“, които е предвидено да бъдат изпълнени на 108 ден;

- * Поз. 1507 „Разваляне на съществуващ предпазен бетон, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, вкл. всички свързани с това разходи“ и Поз. 1508 „Разваляне на съществуваща хидроизолация, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, вкл. всички свързани с това разходи“, които ще се изпълняват от 122 ден до 211 ден.

Относно горепосочените дейности, участникът е описал последователността на действие, съответната механизация, както и необходимите човешки ресурси за всяка една от тях, но не е предложил организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при едновременното им изпълнение, каквото е изискването на Възложителя, съгласно точка 1.2, подточка 1 от методиката (Приложение № 4).

От друга страна от предложената последователност и организация на работа за дейностите в раздел „Асфалтови работи“ се установи следното:

- * Дейностите по Поз. 1203 „Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС“ се изпълняват от 143 до 227 ден;

- * Дейностите по Поз. 1221 „Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно ТС“ се изпълняват от 142 до 232 ден.

Предвид предложената последователност на изпълнение на горепосочените дейности е видно, че работите по доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт тип Ао, по

позиция 1221 продължават след полагането на неплътен асфалтобетон 0/20 (биндер), т.е. 5 дни след приключването на позиция 1203.

Съгласно инвестиционният проект, поради недостиг на габарит в участъка от км 93+120 до км 93+155, е предвидено да бъде изпълнена пътна конструкция, както следва: Зона А, тропен камък с непрекъсната зърнометрия (0-63), асфалтова смес за основен пласт тип Ао, усилваща мрежа с широчина 1 м и якост на опън 90 kN/m², неплътен асфалтобетон 0/20 (биндер), плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А.

От така представената технологична последователност в линейния график е видно, че не е предвидено да бъде полаган неплътен асфалтобетон върху асфалтовата смес за основен пласт тип Ао, каквото е изискването на проекта.

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка I.2, подточка 1 от изискванията на Приложение № 4.

• Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника е налице информация относно организацията, мобилизацията и разпределението на необходимите технически ресурси (строителна техника, механизация и човешки ресурси) за изпълнението на дейностите от КСС. В част 4 „Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически и човешки ресурси“ от предложението за всяка позиция, в табличен вид, е описано предвиденото оборудване и работници, обвързано с предложения период на изпълнение, приложена е организационна структура на ръководния състав, предвидени са действия при отказ или унищожено оборудване, ремонт, замяна и др. В част 3 „Технология и организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС за изпълнение на СМР“ от предложението, към всяка позиция е посочен необходимия брой работници, както и какви дейности ще изпълняват те, описана е необходимата механизация и дейностите, за които ще бъде използвана. От представеният линеен график е видна употребата на механизацията по вид, брой и продължителност, както и необходимите човешки ресурси по дни, за целия период на строителството. Предвидената основна механизация и работници по отделните позиции от КСС, предложената организация и мобилизация са в съответствие с предложения подход за изпълнение на строителството и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

• Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, в част 5 „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на СМР от КСС за изпълнение на СМР“, участникът е предложил конкретни бази за производство и доставка на основните материали за обекта – зърнести материали за основни пластове и банкети, скални материали за асфалтови смеси, бетонови смеси, асфалтови смеси и т.н., уточнил е конкретните места на производство - кариери, асфалтови бази и др. Описал е начина на доставка, необходимите мерки за предпазване на материалите, предвиденият контрол и др. Представил е, в табличен вид, „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на СМР от КСС за изпълнение на СМР“, където са посочени материалите за изпълнение на съответната дейност, производител, начин на доставка, складиране, влагане и изискванията за качество, на които трябва да отговаря материала. Периодите за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влагане на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влагат. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, гр. Монтана до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.

Х. За Участник № 8 - „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и пристъпи към оценката му по показател П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, съгласно утвърдения от Възложителя с документацията за обществената поръчка Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 4) в процедурата, а именно:

Присъдени 17 точки, тъй като в Предложението на участника са налице следните обстоятелства:

- **Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в т. I.2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на СМР на обекта.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 12 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части, а именно: в Част 1 – Изпълнение на строителството, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, Раздел 1. „Предложение, включващо всички видове работи и дейности от предоставената Количествено - стойностна сметка (КСС), необходими за изпълнението на предмета на поръчката; Технология на изпълнение на предвидените СМР от предоставената ОКС“ се съдържат всички видове работи и дейности от КСС, предвидени за изпълнение на обекта, а Раздел 2. „Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от предоставената КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя“. Всички дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, с тяхната продължителност и последователност са включени в представения към предложението линеен график за изпълнение на обекта и приложените към него – диаграма на работната ръка, диаграма на основната строителна механизация, ресурсен график за използване на механизацията и ресурсен график за доставка на материалите в срока за изпълнение, определен от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

- **Не присъдени 15 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

От предложението на участника, комисията установи, че участникът не е предложил технология на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, с което същия не е спазил изискването на Възложителя по т. I.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

В Част „Предложение, включващо всички видове работи и дейности от предоставената Количествено - стойностна сметка (КСС), необходими за изпълнението на предмета на поръчката; Технология на изпълнение на предвидените СМР от предоставената ОКС“ от предложението, не е посочена технология за изпълнение на следните позиции:

- * Поз. 1106 „Изкоп за почистване на втоци, отоци, водостоци, италиански улеи и облицовани окопи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“;

- * Поз. 1361 „Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи“.

По отношение на горепосочените дейности, участникът в представеното на стр. 138, в табличен вид, „Разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси“ е посочил тяхната продължителност, предвидената механизация, както и необходимите човешки ресурси за всяка една от тях, но не е представил информацията относно технологията им на изпълнение и предвидената организация на работа, каквото е изискването на Възложителя, съгласно точка I.2, подточка 1 от методиката (Приложение № 4).

Видно от гореизложените констатации, участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация е непълна, съгласно изискванията на Приложение № 4 „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ и не са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в точка I.2, подточка 1 от изискванията на Приложение № 4.

• Не присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

При прегледа на предложението, комисията установи, че за изпълнението на Поз. 1641.2 „Доставка и монтаж на ограничителна система с конзола H2W4 съгласно Раздел 10800 от Техническата спецификация и съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи“ и Поз. 1643 „Стоманен парапет СП - II - 110, включително всички свързани с това разходи“ е предвиден само бордови автомобил с кран, като не е посочен перфоратор или аналогична механизация за изпълнение на предвидения в позициите монтаж.

Видно от гореизложената констатация е налице Техническо предложение, при което предвиденото оборудване за изпълнение на дейността по посочените позиции от КСС не отчита спецификата на извършваните дейности и конкретните изисквания за тяхното изпълнение, съответно предложението за изпълнение, не би могъл да гарантира качествено изпълнение, с цел постигане на целените резултати. Участникът би могъл да изпълни дейностите и с така предвиденото оборудване, като осигури допълнително необходимото оборудване за изпълнение на горепосочените дейности. По отношение на направената констатация е налице Техническо предложение, при което посочената организация на използваните от участника технически ресурси не е обвързана с конкретния подход за изпълнение на строителството и не би могла да гарантира изпълнение на дейностите, качествено и в срок.

• Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. I.2, т. 3 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В предложението на участника, в Раздел 5 „План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показващ способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР от предоставената КСС и гарантираща изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок“, участникът е предложил конкретни бази за производство и доставка на основните материали за обекта – инертни материали, бетон, асфалтови смеси и т.н., уточнил е конкретните места на производство. На стр. 154 от предложението е представена таблица с конкретните източници/ доставчици на материалите. В случай, че се налага за доставката на даден материал да се използват повече от един източник, то вторият, съответно третият доставчик също са посочени. Допълнително е представен „Ресурсен график за доставка на материалите“, който кореспондира с линейния график и изяснява периодите на използване на всеки материал. Периодите за изпълнение на позициите, касаещи доставка и влагане на материали са съобразени с времето на изпълнение на съответните дейности от КСС, където те ще се влагат. Представената организация, ведно с линейния график, демонстрира способност за осигуряване на материалите, в съответствие с планираните такива за изпълнение на СМР на строежа, качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2.

След извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на този етап от процедурата, като взе решение участниците да бъдат поканени за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ в административната сграда на Агенция „Пътна

инфраструктура”, гр. София 1606, бул. „Македония” № 3 при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. Председателят на комисията закри заседанието.

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 02.09.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

(Димитър Пелтеков)

Членове:

2.

(инж. Елена Асенова)

4.

(инж. Мая Нанчева)

3.

(инж. Елена Йорданова)

5.

(инж. Биляна Балева)

* зач. 1
Регистрация
ЕС 20/12/689