

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР № РД-37-7/30.04.2020 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, за обособена позиция: Обособена позиция № 2 – ГАБРОВО

Днес2022 г., в гр. София, между:

Изм. №

53-00-5176 12.05.2022 г.

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Тодор Василев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ и

2. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ГАБРОВО – 19-24“, със седалище и адрес на управление, гр. Габрово, ул. „Станционна“ № 3, с ЕИК/БУЛСТАТ 177297273, представлявано от Филип Маринов – упълномощен представител, (наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“) с участници в Обединението:

1. „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. Велико Търново, бул. „България“ № 27, ЕИК 104693344, представлявано заедно от Филип Маринов и Румен Игнатов;

2. „Пътстрой – Габрово“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Станционна“ № 3, с ЕИК 107051800, представлявано от Денка Стоева;

3. „Инфрастроежи“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ № 2Д, представлявано от Гергана Момчилова;
наричани заедно „страните“;

В изпълнение на решение на Народното събрание на Република България за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20 април 2022 г., Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г. и на основание чл. 86, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 118, ал. 1, предл. второ от Закона за обществените поръчки и чл. 38, ал. 2 от договора, въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 30602/22 от заседание проведено на 12.05.2022 г., страните се споразумяха за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-37-7 от 30.04.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, за обособена позиция: Обособена позиция № 2 – ГАБРОВО, наричан по-долу (договора/ът).



2. Със Споразумение № 53-00-11455 от 08.11.2021 г., сключено между страните в изпълнение на Решение на УС на АПИ № 29183/21 от 08.11.2021 г., страните са се споразумели Договор № РД-37-7 от 30.04.2020 г. да се прекрати по взаимно съгласие, считано от 30.06.2022 г.

3. На 20 април 2022 г. Народното събрание на Република България е приело решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.

4. С Решение № F210035 от 31.03.2022 г. на Председателя на УС на АПИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА, която не е завършила към момента на подписване на настоящото споразумение по смисъла на чл. 108 от ЗОП.

5. Изложеното по-горе и в частност приетото решение на НС обосновава приложението на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

6. На изпълнителя по действащия към момента Договор № РД-37-7 от 30.04.2020 г. са възложени дейности, което изпълнение е започнато и впоследствие преустановено през 2021 г., поради настъпване на зимния сезон, предвид на което тези участъци са извън нормалното си експлоатационно състояние. Последното поставя в опасност всички лица, които преминават по тях, като към настоящия момент АПИ следва да предприеме необходимите действия и да възложи довършването им.

7. С подписване на настоящото споразумение в изпълнение на решението на Народното събрание, АПИ предприема необходимите правни и фактически действия за възлагане на Изпълнителя по договора завършването на вече започнатите дейности, както и извършването на нови такива, за да обезпечи поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, включени в обхвата на договора, с цел овладяване на кризисни и аварийни ситуации и предотвратяването на прекия и непосредствен риск за живота и здравето на ползвателите на пътната инфраструктура.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. С подписването на настоящото допълнително споразумение страните се съгласяват, че договорът, се прекратява по взаимно съгласие на страните, считано от датата на подписване на нов договор между Възложителя и избран изпълнител (за което Възложителят писмено уведоми Изпълнителя) в резултат на откритата с Решение № F210035 от 31.03.2022 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; но не по-късно от 30.09.2022 г., като по този начин се заличава чл. 5.1. от Споразумение № 53-00-11455 от 08.11.2021 г.

Чл. 2. Възложителят /АПИ/ ще възлага нови дейности по договора, за да обезпечи извършването на поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни



работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, в обхвата на предмета по чл. 1 и по реда на чл. 5 от договора.

Чл. 3. Страните се споразумяват, че в случай, че са налице започнати и недовършени дейности, възложени въз основа на действащия към момента договор за извършване на поддръжане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, същите ще бъдат своевременно и напълно завършени.

Чл. 4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащия договор.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от договора.

Реп. ЕС/2016/ 928

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ТОДОР ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



Реп. ЕС/2016/ 929

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ:

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

Реп. ЕС/2016/ 929

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/инж. Димитър Димитров/

Съгласно = *Пълномощно*

от 04.05.2022г.

