

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР № РД-38-16/30.09.2020 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”, за обособена позиция:

- Обособена позиция № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА

Днес2022 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Тодор Василев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП СТАРА ЗАГОРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 71, с ЕИК/ БУЛСТАТ: 177436506, представляван от Георги [REDACTED] Иванов – Упълномощен представител, с партньори в обединението:

2.1. „ТРЕЙС БГ“ ЕАД - с ЕИК: 175254451, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 71, представлявано от Георги [REDACTED] Иванов – Изпълнителен директор,

2.2. ПРОМАКС“ ЕООД - с ЕИК: 123125416, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж 6180, ул. „Генерал Гурко“ № 57, представлявано от Йонко [REDACTED] Иванов – Управител;

наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

наричани заедно „страните“,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 3066.722 от заседание проведено на 17.05.2022 г., страните се споразумяха за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-38-16/30.09.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,

стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата", за обособена позиция: Обособена позиция № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА.

2. Със Споразумение № 53-00-10901/28.10.2021 г., сключено между страните в изпълнение на Решение на УС на АПИ № 29098/21 от 28.10.2021 г., страните са се споразумели Договор № РД-38-16/30.09.2020 г. да се прекрати по взаимно съгласие, считано от 29.04.2022 г.

3. На 20 април 2022 г. Народното събрание на Република България е приело решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.

4. С Решение № 30 /F199226/ от 31.03.2022 г. на Председателя на УС на АПИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции“, която не е завършила към момента на подписване на настоящото споразумение по смисъла на чл. 108 от ЗОП.

5. Със Споразумение № 53-00-4650 от 29.04.2022 г., сключено между страните в изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България и Решение на УС на АПИ № 30506/22 от 29.04.2022 г., страните са се споразумели Договор № РД-38-16/30.09.2020 г. да се прекрати по взаимно съгласие, считано от 30.09.2022 г., в което са възприети решенията на Народното събрание на Република България относно начина на плащане.

6. Въз основа на предложение, обективизирано в писмо с вх. № 49-00-43/29.04.2022 г. на ББК „Пътища“, в АПИ беше изготвен нов проект на допълнително споразумение, който е представен за одобрение в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с писмо изх. № 04-16-1630/03.05.2022 г. С писмо 04-16-1671/09.05.2022 г. от МРРБ е получен отговор, относно изготвения проект на допълнително споразумение и в АПИ са проведени споразуменията към останалите договори за текущ ремонт и поддържане.


7. В деловодството на АПИ постъпи писмо с вх. № 53-00-4873 от 05.05.2022 г. от Изпълнителния директор на „Автоматизирани“ ЕАД, с което се предлага, в случай, че коригираният проект на допълнително споразумение по договорите за осъществяване на ТРП, бъде приет от АПИ, то сключените на 29.04.2022 г. допълнителни споразумения да бъдат изменени със същия текст. Предвид гореизложеното и обстоятелството, че договорите за текущ ремонт и поддръжка са с идентичен характер, то е обосновано уеднаквяване на съдържанието на всички допълнителни споразумения, касаещи договорите за текущ ремонт и поддръжка.

8. Това довежда до необходимостта от изменение, като в настоящия случай измененията се явяват несъществени по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, доколкото не изпълняват нито едно от изискванията на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 3066/22 от заседание проведено на 13.05.2022 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. В чл. 1 от Допълнително споразумение № 53-00-4650 от 29.04.2022 г. след думите „избран изпълнител“ се добавя нов текст със следното съдържание: „(за което Възложителят писмено уведомява Изпълнителя)“, а след текста „но не по-късно от 30.09.2022 г.“ се поставя запетая и се добавя нов текст със следното съдържание: „като по този начин се заличава чл.



5.1. от Споразумение № 53-00-10901/28.10.2021 г., с оглед което чл. 1 придобива следната редакция:

„Чл. 1. С подписването на настоящото допълнително споразумение страните се съгласяват, че Договор № РД-38-16/30.09.2020 г., се прекратява по взаимно съгласие на страните, считано от датата на подписване на нов договор между Възложителя и избран Изпълнител (за което Възложителят писмено уведомява Изпълнителя) в резултат на откритата с Решение № 30 /Р199226/ от 31.03.2022 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции“, в частта за Обособена позиция № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА, но не по-късно от 30.09.2022 г., като по този начин се заличава чл. 5.1. от Споразумение № 53-00-10901/28.10.2021 г.

Чл. 2. Текстовете на чл. 2, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Допълнително споразумение № 53-00-4650 от 29.04.2022 г. се заличават.

Чл. 3. Чл. 3 от Допълнително споразумение № 53-00-4650 от 29.04.2022 г. става чл. 2.

Чл. 4. Чл. 4 от Допълнително споразумение № 53-00-4650 от 29.04.2022 г. става чл. 3 и в него от първото изречение се заличава текстът: „по отношение на същите не следва да бъде извършвана консервация, а“, както и се заличава второто изречение, с оглед на което чл. 3 придобива следната редакция:

„Чл. 3. Страните се споразумяват, в случай че са налице започнати и недовършени дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, следва да бъдат своевременно и напълно завършени.“

Чл. 5. Текстът на чл. 5 от Допълнително споразумение № 53-00-4650 от 29.04.2022 г. се заличава.

Чл. 6. Чл. 6 от Допълнително споразумение № 53-00-4650 от 29.04.2022 г. става чл. 4.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от договора

РЕДАКЦИЯ
ЕС/2016/023

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ТОДОР ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Ред. ЕС/2016/023

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Гл. ДИДОВ

ОПШТА СТОЛНА ЗАГОРА
СОФИЯ