

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №****КЪМ**

Договор № РД-33-4/27.04.2021 г. за възлагане на обществен поръчка за строителство на обект "Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта - Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: за обособена позиция № 4 „Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450 с обща дължина 23,410 км, област Хасково” - BG16RFOP001-7.001-0034-S-01

Днес, 23.02.2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония” № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ДЗЗД „ЛОТ 34- АБВ“ със седалище и адрес на управление гр.София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 6, с ЕИК 177478836, представлявано от инж. Живко Недев, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**. В обединението участват:

- „ВДХ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 6 с ЕИК 1190811953, представлявано от инж. Живко Недев;
- „АБ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. „Съединение“ №38 с ЕИК 836014515, представлявано от Тенчо Пасков,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразени в Протокол № 33058/22 от 12.12.2022 г., Протокол № РД-15-147/23 от 25.01.2023 г. и Протокол № РД-15-147/23 от 23.02.2023 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Страните подписват настоящето допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-33-4/27.04.2021 г. (Договора) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, както и съгласно процедурните правила на финансиращата институция – Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Чл. 2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Чл. 3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл. 4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящето споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл. 5. Всички други условия на Договор № РД-33-4/27.04.2021 г. остават непроменени.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № РД-33-4/27.04.2021 г. за възлагане на обществена поръчка за строителството на обект „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта - Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: за обособена позиция № 4 „Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450 с обща дължина 23,410 км, област Хасково“ BG16RFOP001-7.001-0034-S-01

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

РЕГЛ. ЕС/2016/679



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ЖИВКО НЕЧЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗД „ЛОТ
34 – АБВ“

РЕГЛ. ЕС/2016/679



М.Д. Главен счетоводител:

РЕГЛ. ЕС/2016/679

Венета Профитрова