

ПРОТОКОЛ № 2.1.

съставен на основание чл. 56 от ППЗОП за разглеждане на Техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции, в частта за следните обособени позиции:

• **Обособена позиция № 4** - Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“;

• **Обособена позиция № 5** - „Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра“;

• **Обособена позиция № 6** - „Лот 36 Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна“.

На закрити заседания проведени в стая № 816, VIII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-737 от 14.06.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ комисията разгледа Техническите предложения участниците в следния състав:

1. Димитър Пелтеков – началник на отдел в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Елена Йорданова - главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС - ЧЛЕН;
3. инж. Мария Александрова - главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС - ЧЛЕН;
4. инж. Анна Георгиева - главен експерт в дирекция ИПОПРР2014-2020ПТСЕС - ЧЛЕН;
5. Лора Бацева - юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН.

Участие в закритите заседания на комисията взеха всички редовни членове.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници в частта за Обособени позиции № 4; № 5 и № 6, за установяване на съответствието им с предварително обявените условия. В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите участници до този етап от процедурата се констатира следното:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

„Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“

I. Участник № 5 - ДЗЗД „ЛОТ 34 ЕС ПП“ („Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД и „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС“ АД):

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него са приложени: Разработено Техническо предложение; Линеен график; Диаграма на механизацията и Диаграма на работната ръка, в които се съдържа информация за механизацията, материалите и работната ръка ангажирана по всяка една от дейностите при изпълнението на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3.5. от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, техническото предложение на участника се допуска до оценка съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4).

При прегледа на Техническото предложение на участника съобразно методиката за оценка се установи следното:

Участникът получава оценка по „Технически показател“ (П2) - Оценка по показател – Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации - 10 точки, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 300 календарни дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части. В представеното Предложение за изпълнение на поръчката са посочени всички работи и дейности от КСС на проекта. В представената Таблица на използваните ресурси (хора и техника) в табличен вид са показани предвидените ресурси за изпълнение на видове СМР, които ще изпълнява участника. Представен е линеен график с включени всички видове СМР от КСС на проекта, като е показана тяхната продължителност, последователност, количество, начало и край на работите, в представените графици към него е показана предвидената механизация, материали и работна ръка. Представена е и технологична последователност на изпълнение, в която е посочена предвидената последователност и взаимовръзка на дейностите по КСС.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 0 точки:

Не присъдени 10 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

По отношение на представената технология на изпълняване на строително – монтажните работи от техническото предложение, комисията констатира следното:

В техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, в т. 1 от Част „Технологична последователност на изпълняваните дейности. Описание на начина и последователността на изпълнение на видове работи в съответствие с Линейния график“ участникът е предложил технология и организация на изпълнение на СМР. В представеното техническо предложение не е посочена технология за изпълнение за всички видове работи и дейности от КСС, каквото е изискването на възложителя:

- Липсва технология за изпълнение на позиция 1322.2 „Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп зад стена по одобрена от Възложителя технология, съгласно проекта, включително доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“ и позиция 1314 „Изпълнение на бетонови риголи, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разход“.

- Липсва технология за изпълнение на дейностите, предвидени при ремонта на големите съоръжения в участъка по Сметка № 1.6. Ремонтни работи на големи съоръжения. В предложението си участника е описал какво предвижда проекта при рехабилитацията на големи съоръжения, като е посочил предвидените дейности и последователност на изпълнение (записани в обяснителната записка към проекта), но не е предложил конкретна технология за изпълнението им в съответствие с линейния график, която да гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

С оглед на констатираното по-горе комисията счита, че липсата на предложена технология за изпълнение на описаните по-горе работи и дейности от КСС в съответствие с линейния график, обосновава невъзможността да се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ Не присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В техническото предложение, в представената Таблица на използваните ресурси (хора и техника) в табличен вид са показани предвидените ресурси за изпълнение на всички видове СМР съгласно КСС на проекта. Отделно от това техническото предложение, в представения Линеен график отново е посочено предлаганото оборудване за всяка отделна позиция от КСС, но за някои видове дейности се констатира следното:

- За изпълнението на поз. 1314 „Изпълнение на бетонови риголи, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи“ е предвиден само работник, като не е предвиден бетоновоз или друга механизация за полагането на предвиденият бетон за тяхното изпълнение. Същото се отнася и за предвидената в таблицата механизация за изпълнение на позициите, отнасящи се за направа на монолитни бетонови окопи 1322 „Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп (тип 1) ...“, съгласно ТС“, 1322,1 „Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп (тип 2) ...“, съгласно ТС“, 1322,2 „Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп зад стена ...“, съгласно ТС“, 1323 „Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп (тип 1) с дренаж ...“, съгласно ТС“ и 1323,1 „Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп (тип 2) с дренаж ...“, съгласно ТС“, за които е записано, че при изпълнението им ще се монтира готов кофраж и след това ще бъде налят бетон клас С25/30, но не е предвидена съответната механизация необходима за изпълнението на тези дейности.

- За изпълнението на позиция 1325 „Доставка и полагане на покрити облицовани окопи, съгласно проекта ТС, включително всички свързани с това разходи“ е предвиден само работник, като не е предвидена никаква механизация и транспортни средства, с които да бъде изпълнена дейността;

- За позиция 1362 „Доставка и полагане на геотекстил, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“ - не е предвидено транспортно средство за доставка и полагане, а само работник.

Предвид направените констатации е налице техническо предложение, в което липсва разпределение на техническото оборудване (строителна техника и механизация) за изпълнение дейностите по горепосочените позиции от КСС. В тази връзка предложението на участника в тази му част не е съобразено със спецификата на извършваните дейности и конкретните изисквания за тяхното изпълнение, съответно не биха могли да гарантират изпълнението на дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати, респективно предвиденото оборудване за изпълнение на дейностите не е обвързано с предложения технологичен подход за изпълнение.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника ДЗЗД „ЛОТ 34 ЕС ПП“ до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 4.

II. Участник № 6 - ДЗЗД „Ямбол – ТСИ - ПМ“ („Технострой – инженеринг 99“ АД и „Пътища и мостове“ ЕООД):

Участникът е представил попълнено Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2), като към него са приложени: Разработено техническо предложение за изпълнение на строително-монтажните работи; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС, включващ работната ръка и механизация, която ще бъде използвана за отделните видове работи и дейности.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III. Указания за подготовка на оферта, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществена поръчка.

Предвид изложеното комисията реши, че Техническото предложение на участника следва да се допусне до оценяване, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4) от документацията.

При прегледа на Техническото предложение на участника съгласно методиката за оценка комисията реши:

Участникът получава оценка по „Технически показател“ (П2) - Оценка по показател – Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации - 10 точки, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта с обща продължителност от 300 дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, количеството, продължителност и последователност на изпълнение.

За постигане на целите на Възложителя, участникът е разработил Техническото си предложение в следните точки: А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ – участникът е направил описание на техническия проект, описание на основните източници и производствени бази на Строителя, описание на интегрираната система за управление, окончателното приемане на обекта, гаранционното обслужване. Б. Подход и организация на изпълнение на обекта включващ технологията и последователността на извършване на СМР – участникът е направил описание на технологиите на изпълнение на основните видове строително-монтажни работи, технологията на изпълнение на видовете СМР по част ВиК, организация на строителния процес при ремонтни работи по големи мостови съоръжения. В. Организация на обезпечаване на необходимите ресурси - обяснителна Записка към Линеен график за обекта, механизация и таблица за машиносмени, трудов ресурс, материали, описание на плана на използване на материалите, производство/доставка в съответствие с графика на изпълнение. Г. Описание на организацията на строителната площадка в съответствие с графика на изпълнение

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 0 точки:

Не присъдени 10 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно: По отношение на представената технология на изпълняване на строително – монтажните работи от техническото предложение, комисията констатира следното:

В точка Б. Подход и организация на изпълнение на обекта включващ технологията и последователността на извършване на СМР /стр. 28- стр. 95/ на техническото предложение – участникът е направил описание на технологиите на изпълнение на основните видове строително-монтажни работи, технологията на изпълнение на видовете СМР по част ВиК, организация на строителния процес при ремонтни работи по големи мостови съоръжения. В точка III. Технологии за изпълнение на основните видове строително-монтажни работи в Обекта – АПИ ТС 2014г. /от стр. 40 и сл./ участникът е направил общо описание на предвидената технология за изпълнение на изкопи, насипи, бетонови работи, работи по малки съоръжения, полагане на банкети, пътни работи и др., но в техническото предложение не е представена технология за изпълнение на всички работи и дейности от КСС, каквото е изискването на възложителя:

Липсва технология на изпълнение за някои позиции от Сметка 1.1 Земни работи – позиции 1114 „Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи“ и 1125 „Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка,

включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне“.

В допълнение на стр. 71 и сл. в точка Писани технологии – т.16 Изпълнение на машинно бетониране на пътен окоп - липсва описание на технология на изпълнение на част от предвидените окопи по позиции 1323 „Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп (тип 1) с дренаж по одобрена от Възложителя технология, съгласно проекта, включително доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“ и 1323.1 „Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп (тип 2) с дренаж по одобрена от Възложителя технология, съгласно проекта, включително доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“.

С оглед на констатираното по-горе комисията счита, че липсата на предложена технология за изпълнение на описаните по-горе работи и дейности от КСС в съответствие с линейния график, обосновава невъзможността да се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Не присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В т. В. Организация на обезпечаване на необходимите ресурси /от стр.138 – стр. 194/- участникът е направил описание в следните точки – обяснителна записка към Линеен график за обекта, механизация и таблица за машиносмени, трудов ресурс, материали, описание на плана на използване на материалите, производство/доставка в съответствие с графика на изпълнение.

В т. Г. Описание на организацията на строителната площадка в съответствие с графика на изпълнение /от стр. 186 – до стр. 216/- участникът е направил описание на целия процес на строителната площадка.

В Приложение 3 – Таблица на необходимите машиносмени комисията констатира следните липси по отношение използването на необходимата механизация по следните позиции:

- за позиция 1325 „Доставка и полагане на покрити облицовани окопи, съгласно проекта ТС, включително всички свързани с това разходи“ – не е предвидена никаква механизация и транспортни средства, с които да бъде изпълнена дейността;
- за позиция 1338 „Доставка и полагане на напречни тръби $\Phi 300$ съгласно проекта и изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи“ - не е предвидена никаква механизация и транспортно средство, с които да бъде изпълнена дейността;
- за позиция 1348 „Доставка и полагане на дренажни тръби $\Phi 200$, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи“ - не е предвидена никаква механизация и транспортно средство, с които да бъде изпълнена дейността;
- за позиция 1362 „Доставка и полагане на геотекстил, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“ - не е предвидено транспортно средство за доставка и полагане;
- за позиция 1601 – „Изкоп за съоръжения, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи“ – не е предвиден транспорт за транспортиране и разтоварване на депо.

Предвид направените констатации е налице техническо предложение, при което предвиденото оборудване за изпълнение дейностите по горепосочените позиции от КСС не е съобразено със спецификата на извършваните дейности и конкретните изисквания за тяхното изпълнение, съответно не биха могли да гарантират изпълнението на дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати, респективно предвиденото оборудване за изпълнение на дейностите не е обвързано с предложения технологичен подход за изпълнение.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника ДЗЗД „Ямбол – ТСИ - ПМ“ до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 4.

III. Участник № 7 - „ЛОТ 34 - АБВ“ ДЗЗД („АБ“ АД и „ВДХ“ АД):

Участникът е представил попълнено Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2), като към него са приложени: Разработено техническо предложение за изпълнение на строително-монтажните работи; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС, включващ работната ръка и механизация, която ще бъде използване за отделните видове работи и дейности.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III. Указания за подготовка на оферта, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществена поръчка.

Предвид изложеното комисията реши, че Техническото предложение на участника следва да се допусне до оценяване, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4) от документацията.

При прегледа на Техническото предложение на участника съгласно методиката за оценка комисията реши:

Участникът получава оценка по „Технически показател“ (П2) - Оценка по показател – Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации - 30 точки, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта с обща продължителност от 300 дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

За постигане на целите на Възложителя, в Техническото си предложение участникът е описал следните етапи за изпълнението на поръчката: първи етап - подготвителни работи /мобилизация за изпълнение на СМР/, втори етап - строителство /изпълнение на СМР включително изпитания/, трети етап - демобилизация и изпълнение на дейности за предаване на обекта на възложителя, четвърти етап – гаранционна поддръжка на обекта.

В т. 1.1. Първи етап – подготвителни работи, участникът е направил описание на мобилизацията и организацията на строителната площадка. В т.1.2 Втори етап – строителство, участникът е описал начините на изпълнение на СМР за всяка позиция от КСС. В описанието са разписани всички сметки съгласно КСС - земни работи, асфалтови работи, пътни работи, съоръжения, направа на водопровод. Към всяка сметка участникът е направил описание на позициите включващи се в нея, в т.ч. са представени изпълнение на отделните работи и дейности от КСС, съответната механизация за нея и необходимия брой работници.

В т. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОБЕКТА СЪС СТРОИТЕЛНИ ЗВЕНА (ЧОВЕШКИ РЕСУРС, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ) участникът е направил описание на специализираните звена, предвидени за работа на обекта-звено Пътни работи, звено Асфалтови работи, звено ВОД и ПОД, звено Отводняване и ВиК, звено по част Конструктивна, звено Геодезия, звено Контрол на качеството. Описани са мерките за ремонти и поддръжка на машинния и автомобилния парк. В т. Доставка на основните видове материали – участникът е направил описание на доставката/производството на материалите – описани са кариерите, асфалтовата база, бетоновите възли, доставчиците на основните материали, описани са начините на транспортиране и съхранение на материалите.

В т. СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО. КОНТРОЛ са описани мерките, които ще се предприемат, с цел непрекъснат контрол на качеството по време на строителството. Основните направления на тази дейност са: входящ контрол, операционен и текущ технологичен контрол, приемателен контрол, контрол на качеството на влаганите материали и изделия, контрол на качеството на изпълняваните работи.

За изпълнение на СМР на обекта участникът е предложил Линеен график, в който е отразен начина на организация на изпълнение на СМР, последователността, времевата продължителност, взаимовръзките между отделните СМР, както и ресурсното им обезпечаване с механизация,

автотранспорт и работна ръка. Линеиният график включва: начало и край на всеки вид СМР, посочени в условни дати, срокове за завършване на всички видове СМР, работна ръка, необходима за изпълнение на всеки вид СМР, строителна механизация и автотранспорт, необходими за изпълнение на всеки вид СМР.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 20 точки:

Не присъдени 10 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

По отношение на представената технология на изпълняване на строително – монтажните работи от техническото предложение, комисията констатира следното:

В т.1.2 Втори етап – строителство, участникът е описал начините на изпълнение на СМР, като за отделни позиции от КСС се констатираха следните пропуски:

- За позиция 1325 *Доставка и полагане на покрити облицовани окопи, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи* на стр. 55 в текстовата част на техническото предложение участникът не е предложил технология на изпълнение.

- За позиция 1314 *Изпълнение на бетонови риголи, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи*, стр. 53 в текстовата част на техническото предложение участникът не е предложил технология на изпълнение.

- За следните позиции: позиция 1638 *„Анкериране на дюбели в пътната плоча, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи“*; позиция 1643 *„Доставка и монтаж на готови стоманобетонни елементи-пътни панели, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи“*; позиция 1645 *„Доставка и монтаж на стоманобетонни главни греди, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи“* и позиция 1646 *„Доставка и монтаж на сглобяеми преходни плочи, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи“*, в текстовата част на техническото предложение стр. 88 участникът е посочил позициите, но липсва предложена технология на тяхното изпълнение.

- За всички позиции от Сметка 1.7 Направа на водопровод от Позиция № 1701 до Позиция №1730 в текстовата част на техническото предложение стр. 89 до стр. 91 участникът не е представил технология на изпълнение, с изключение на позиция №1729 Изпитване и дезинфекция на водопроводи.

С оглед на констатираното по-горе комисията счита, че липсата на предложена технология за изпълнение на описаните по-горе работи и дейности от КСС в съответствие с линеиния график, обосновава невъзможността да се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

Представената в техническото предложение организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, включително подготвителни работи (мобилизация) и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация), човешки ресурси, в т.ч. планът за организация на материалите, като същите са в съответствие с Линеиния график и са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството.

В предложението си, участникът е описал:

Технология на изпълнение на дейности от КСС, последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с линеиния график и кореспондират на направеното описание в техническото предложение на участника.

В т. Отговорности и правомощия на ключовия персонал участникът е описал на отделните членове от екипа отговорностите, функциите и задачите които ще изпълняват. В т. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОБЕКТА СЪС СТРОИТЕЛНИ ЗВЕНА (ЧОВЕШКИ РЕСУРС, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ) участникът е направил описание на специализираните звена, предвидени за работа на обекта-звено Пътни работи, звено Асфалтови работи, звено ВОД и ПОД, звено Отводняване и ВиК, звено по част Конструктивна, звено Геодезия, звено Контрол на качеството. Към всяка позиция на КСС както в описателната и част, така и в линейния график е посочено разпределението на човешките ресурси.

В Техническото предложение на участника е видна организацията на работата на екипа, разпределението на задачите и функциите им при всеки етап от изпълнението на поръчката, като са посочени функционалните задължения на отделните членове от екипа на участника, както и обезпечеността с човешки ресурс – работници - работни звена и машини - видове механизация, от което е видно че участникът е осигурен/обезпечен с необходимите ресурси – строителна техника, механизация и човешки ресурс за изпълнението на поръчката качествено и в срок.

В т. Доставка на основните видове материали – участникът е направил описание на доставката/производството на материалите – описани са кариерите, асфалтовата база, бетоновите възли, доставчиците на основните материали, описани са начините на транспортиране и съхранение на материалите.

В т. СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО. КОНТРОЛ участникът е декларирал, че цялостното изпълнение на всички дейности по договора ще бъде извършено в съответствие с приложимите европейски и национални изисквания и принципи, като за осигуряване на контрола на качеството, „АБ“ АД разполага с акредитирана пътно-строителна лаборатория, чиито специалисти ще осъществяват лабораторния контрол на влаганите материали и на изпълнените работи. Участникът ще прилага контрол по качеството на влаганите строителни материали и изделия, и тяхното съответствие с нормативните изисквания, ТС на АПИ 2014 г., действащи стандарти и отраслови нормали.

Всички строителни материали и изделия, които ще бъдат влагани във видовете работи ще отговарят на изискванията на Техническата спецификация и на предписанията на проекта. Всички видове работи, необходими за изпълнението на поръчката, ще се извършват така, както е предвидено по проект, при изпълнение изискванията на Техническата спецификация и действащата нормативна уредба.

Видно от гореизложеното предложената от участника организация за изпълнение на всички работи и дейности от КСС, включително подготвителни работи, изпитвания, разпределение на използваните ресурси – строителна техника/механизация, човешки ресурси, материали са в съответствие с Линейния график, като същите са обвързани с конкретен подход за изпълнение на строителството отразяват специфичните особености на обекта, като обем, технологична взаимовръзка между конкретните работи и характеристики на видовете СМР, съобразено с изискванията на инвестиционния проект, което гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представената от участника организация на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, обосновава и аргументира предложените последователност и продължителност на отделните дейности, които са в съответствие с Линейния график, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. В тази връзка е налице предложението, в което предложената организация ще гарантира качествено и в срок изпълнението на поръчката.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника „ЛОТ 34 - АБВ“ ДЗЗД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 4.

IV. Участник № 8 - Консорциум „СТРАБАГ СП“ ДЗЗД („Щрабаг“ ЕАД и „Страбаг“ – клон България КЧТ):

Участникът е представил попълнено Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2), като към него са приложени: Разработено техническо предложение за изпълнение на строително-монтажните работи; Линеен график на видовете работи

и дейности от КСС, включващи работната ръка и механизация, която ще бъде използвана за отделните видове работи и дейности.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира следното:

При изпълнение на дейностите - за позиция 1362 Доставка и полагане на геотекстил, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи участникът е посочил в линейния график за изпълнение на поръчката начало 04.12.20 г. и край 23.12.20 г. За позиции 1365, 1366, 1367, касаещи изпълнението на дейности по Доставка и полагане на габиони....., съгласно проекта и изискванията на ТС, включително трошен камък и всички свързани с това разходи участникът е посочил в линейния график за изпълнение на поръчката съответно начало 21.09.20 г. и край 04.10.20 г., начало 05.10.20 г. и край 10.10.20 г., начало 21.09.20 г. и край 21.09.20 г.

С оглед на така описаната технологична последователност във времето е налице разминава от одобрения технически проект в който от чертеж № 01-04-406-0 е видно, че преди да се изпълнят габионите следва да се положи геотекстил.

С оглед на изложеното комисията приема, че по отношение на предложените за изпълнение по-горе дейности е представена последователност и технология на изпълнение на видовете работи и дейности от КСС, които не отговарят на инвестиционния проект, което от своя страна се явява самостоятелно основание за отстраняване на този етап от процедурата съгласно методиката за оценка съгласно Приложение № 4 към документацията, а именно: „Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на видовете работи и дейности от КСС, не отговарят на техническите спецификации и/или приложенията към тях, на инвестиционния проект, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти, или за които липсва Линеен график, като съставна част от Предложението за изпълнение на поръчката, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани“.

В тази връзка е и указанието в Приложение № 4 по отношение на изискванията заложи в методиката: ***ВАЖНО!** Посочените в настоящата Методика изисквания, както и посочените в раздел „Технически спецификации“ от документацията за обществената поръчка документи, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение на строително - монтажните работи следва да се разбират като предварително обявени условия за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП!

С оглед на гореизложеното е налице основание за предлагане за отстраняване на участника **Консорциум „СТРАБАГ СП“ ДЗЗД** от процедурата на основание чл. 107, т. 2, бук. „а“ от ЗОП, във връзка с т. 2.9, булет четири от Раздел II от документацията, поради което комисията не го допуска до оценяване на офертата му, в частта „Техническо предложение“.

V. Участник № 11 - „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр. София:

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него са приложени: Разработено Техническо предложение; Линеен график за изпълнение на предмета на договора, Линеен график за изпълнение предмета на поръчката Ресурсен график за използване на материалите, диаграма на основната строителна механизация и Диаграма на работната ръка, в които се съдържа информация за механизацията, материалите и работната ръка ангажирана по всяка една от дейностите при изпълнението на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3.5. от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, техническото предложение на участника се допуска до оценка съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4).

При прегледа на Техническото предложение на участника съобразно методиката за оценка се установи следното:

Участникът получава оценка по „Технически показател“ (П2) - Оценка по показател – Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации - 10 точки, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 10 месеца, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части. В представеното Предложение, включващо всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнение на строителството, В Част 1 Технология и организация за изпълнение на строителството са посочени всички работи и дейности от КСС на проекта. В представената Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси, на стр. 211 и сл. в табличен вид са показани предвидените ресурси за изпълнение на всички видове СМР съгласно КСС на проекта. От стр. 261 и сл. е показан линеен график с включени всички видове СМР от КСС на проекта, като е показана тяхната продължителност, последователност, количество, начало и край на работите, в представените графици към него е показана предвидената механизация, материали и работна ръка.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 10 точки:

Не присъдени 10 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

По отношение на представената технология на изпълняване на строително – монтажните работи от техническото предложение, комисията констатира следното:

В техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, в т. 1 от Част 1 Технология и организация на изпълнението на строителството, на стр. 6 и сл., участникът е предложил технология и организация на изпълнение на СМР, но за част от тях не е посочена технология за изпълнението им каквото е изискването на възложителя:

- Липсва технология за изпълнение на част от дейностите, предвидени при ремонта на големите съоръжения в участъка, и по-конкретно в сметка 1.5 Разваляне при големи съоръжения: по позиции 1502, 1503, 1519, 1520; 1523 и 1526. В допълнение участникът е описал на стр. 114 позиция 1523,1, която не съществува в КСС. Също така на стр. 113 при описанието на предвидената технология участникът е направил препратка, като е посочил, че дейностите ще се изпълняват по технологията описана в позиции 1108,1 и 1108,2, каквито позиции не съществуват в КСС към проекта.

С оглед на констатираното по-горе комисията счита, че липсата на предложена технология за изпълнение на описаните по-горе работи и дейности от КСС в съответствие с линейния график, обосновава невъзможността да се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Не присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В техническото предложение в част 2.3) Организация на изпълнение на СМР – последователност на извършване на работите е описана предвидената организация за изпълнение на СМР. В част 3 Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с

конкретния подход за изпълнение на строителството и гарантиращи изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок в табличен вид е представена предвидената продължителност, организация за изпълнението на всички СМР по КСС, и необходимите ресурси - хора и техника за изпълнението им. За някои видове дейности се констатира следното:

- За изпълнението на дейностите по монтаж на ограничителни системи - *поз. 1383 „Доставка и монтаж на предпазна ограда N2W5 ...“; поз. 1384 „Доставка и монтаж на предпазна ограда H1W5 ...“; 1629 „Доставка и монтаж на предпазна ограда за съоръжения H1/W5 ...“; 1629,1 „Доставка и монтаж на предпазна ограда за съоръжения H1/W4 ...“; 1630 „Доставка и монтаж на предпазен парапет...“* е предвиден бордови автомобил с хидрокран, като не е предвиден перфоратор или аналогична механизация за изпълнение на предвидения монтаж.

- За изпълнението на дейностите по *поз. 1348 „Доставка и полагане на дренажни тръби Ф200, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи“* е предвиден само работник, няма предвидена механизация – транспортно средство.

Предвид направените констатации е налице техническо предложение, в което липсва предвиденото разпределение на техническото оборудване (строителна техника и механизация) за изпълнение дейностите по горепосочените позиции от КСС, в съответствие с Линейния график. В тази връзка предложението на участника в тази му част не е съобразено със спецификата на извършваните дейности и конкретните изисквания за тяхното изпълнение, съответно не биха могли да гарантират изпълнението на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати, респективно предвиденото оборудване за изпълнение на дейностите не е обвързано с предложения технологичен подход за изпълнение.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 4.

VI. Участник № 12 - „ПСТ ЛОТ 34“ ДЗЗД („ПСТ Груп“ ЕАД и „ПСТ София“ ЕООД):

Участникът е представил попълнено Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2), като към него са приложени: Разработено техническо предложение за изпълнение на строително-монтажните работи; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС, включващ работната ръка и механизация, която ще бъде използвана за отделните видове работи и дейности.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира следното:

Участникът е предвидил изпълнение на дейностите по СМР на два етапа, всеки от които включва изпълнение на 50% от обекта /участъка/.

При изпълнение на дейностите в първия етап - за позиция 1362 *Доставка и полагане на геотекстил, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи* участникът е посочил в линейния график за изпълнение на поръчката начало 106 ден и край 126. За позиции 1365, 1366, 1367 *Доставка и полагане на габиони....., съгласно проекта и изискванията на ТС, включително трошен камък и всички свързани с това разходи*, участникът е посочил в линейния график за изпълнение на поръчката съответно начало 43 ден и край 55, начало 56 ден и край 62 ден, начало 63 ден и край 63 ден. При изпълнение на дейностите във втория етап - за позиция 1362 *Доставка и полагане на геотекстил, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи*, участникът е посочил в линейния график за изпълнение на поръчката начало 232 ден и край 252.

За позиции 1365, 1366, 1367 *Доставка и полагане на габиони....., съгласно проекта и изискванията на ТС, включително трошен камък и всички свързани с това разходи*, участникът е посочил в линейния график за изпълнение на поръчката съответно начало 169 ден и край 181, начало 182 ден и край 188 ден, начало 189 ден и край 189 ден.

От така описаната технологична последователност е налице, че същата се разминава от одобрения технически проект, в който от чертеж № 01-04-406-0 е видно, че преди да се изпълнят габионите следва да се положи геотекстил.

От друга страна в текстовата част на техническото предложение стр.155 до стр.158 в описаната технология за изпълнение на габионите, също не е предвидено полагане на геотекстил.

С оглед на изложеното комисията приема, че по отношение на предложените за изпълнение по-горе дейности е представена последователност и технология на изпълнение на видовете работи

и дейности от КСС, които не отговарят на инвестиционния проект, което от своя страна се явява самостоятелно основание за отстраняване на този етап от процедурата съгласно методиката за оценка съгласно Приложение № 4 към документацията, а именно: „Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на видовете работи и дейности от КСС, не отговарят на техническите спецификации и/или приложенията към тях, на инвестиционния проект, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти, или за които липсва Линеен график, като съставна част от Предложението за изпълнение на поръчката, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани“.

В тази връзка е и указанието в Приложение № 4 по отношение на изискванията заложи в методиката: ***ВАЖНО!** Посочените в настоящата Методика изисквания, както и посочените в раздел „Технически спецификации“ от документацията за обществената поръчка документи, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение на строително - монтажните работи следва да се разбират като предварително обявени условия за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП!

С оглед на гореизложеното е налице основание за предлагане за отстраняване на участника **„ПСТ ЛОТ 34“ ДЗЗД** от процедурата на основание чл. 107, т. 2, бук. „а“ от ЗОП, във връзка с т. 2.9, булет четири от Раздел II от документацията, поради което комисията не го допуска до оценяване на офертата му, в частта „Техническо предложение“.

VII. Участник №13 - „Европейски пътища“ АД

Участникът е представил попълнено Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2), като към него са приложени: Разработено техническо предложение за изпълнение на строително-монтажните работи; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС, включващ работната ръка и механизация, която ще бъде използване за отделните видове работи и дейности.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III. Указания за подготовка на оферта, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществена поръчка.

Предвид изложеното комисията реши, че Техническото предложение на участника следва да се допусне до оценяване, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4) от документацията.

При прегледа на Техническото предложение на участника съгласно методиката за оценка комисията реши:

Участникът получава оценка по „Технически показател“ (П2) - Оценка по показател – Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации - 10 точки, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта с обща продължителност от 300 дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

За постигане на целите на Възложителя, участникът е разработил Техническото си предложение в следните точки: Описание на проекта – участникът е направил описание на техническия проект; Подход и организация на изпълнение на обекта; Технология на изпълнение за всички видове работи и дейности: Земни работи, Асфалтови работи, Пътни работи, Разваляне и ремонти на големи съоръжения, Водопровод; Последователност на изпълнение на дейностите – участникът е разписал в табличен вид последователността и връзките между процесите, условно начало и условен край на всяка позиция; продължителност; количество за изпълнение. Разпределение на използваните ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси,

материали – в табличен вид за всяка позиция от КСС са разписани количество, продължителност, условно начало, условен край, последователност, ресурси /механизация и раб. ръка/, материали;

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 0 точки:

Не присъдени 10 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В точка Технология на изпълнение за всички видове работи и дейности: Земни работи, Асфалтови работи, Пътни работи, Разваляне и ремонти на големи съоръжения, Водопровод – участникът е направил описание на технологията на изпълнение на позиции от КСС.

След запознаване с техническото предложение на участника се констатира:

- За позиция 1314 „Изпълнение на бетонови риголи, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи“, в текстовата част на техническото предложение участникът не е предложил технология на изпълнение.
- За позиция 1325 „Доставка и полагане на покрити облицовани окопи, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи“, в текстовата част на техническото предложение участникът не е предложил технология на изпълнение.
- За позиция 1348 „Доставка и полагане на дренажни тръби $\phi 200$, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи“ в текстовата част на техническото предложение стр. 52 участникът не е предложил технология на изпълнение.
- За позиция 1362 „Доставка и полагане на геотекстил, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи“ в текстовата част на техническото предложение липсва информация за тази позиция, в т.ч. не е представена и технология на изпълнение, нито като описание, че същата следва да се изпълнява.
- За позиция 1364 „Доставка и полагане на барбакани, съгласно проекта и изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи“ и за позиции 1365, 1366, 1367 Доставка и полагане на габиони....., съгласно проекта и изискванията на ТС, включително трошен камък и всички свързани с това разходи в текстовата част на техническото предложение стр. 54 не е представена технологията на изпълнение.
- По сметки 1.5. Разваляне при големи съоръжения и 1.6. Ремонтни работи на големи съоръжения в текстовата част на техническото предложение стр. 61 до стр. 64 участникът не е представил технологията на изпълнение на дейности предвидени за изпълнение съгласно КСС, описал е единствено дейностите и тяхната последователност включени за изпълнение по сметки 1.5. и 1.6.

С оглед на констатираното по-горе комисията счита, че липсата на предложена технология за изпълнение на описаните по-горе работи и дейности от КСС в съответствие с линейния график, обосновава невъзможността да се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Не присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В точка Разпределение на използваните ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали – в табличен вид / от стр. 91 до стр.115/ за всяка позиция от КСС са разписани количество, продължителност, условно начало, условен край, последователност, ресурси /механизация и раб. ръка/, материали; В точка План за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане / от стр. 115 до стр.121/ участникът е направил описание относно осигуряване, доставяне, складиране и контрол на материалите, но същото не е

обвързано с конкретния подход за изпълнение на поръчката. Липсва конкретика в описанието, същото не е обвързано с определени по вид материали необходими за изпълнението на поръчката.

За изпълнението на позиции: 1384 Доставка и монтаж на предпазна ограда H1W5 съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа, Техническата спецификация и чертежите, включително всички свързани с това разходи; 1629 Доставка и монтаж на предпазна ограда за съоръжения H1/W5 съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа, Техническата спецификация и чертежите, включително всички свързани с това разходи; 1629,1 Доставка и монтаж на предпазна ограда за съоръжения H1/W4 съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа, Техническата спецификация и чертежите, включително всички свързани с това разходи; 1630 Доставка и монтаж на предпазен парапет, съгласно чертежите и изискванията на ТС и защитен срещу корозия, съгласно ТС - е предвиден бордови автомобил, но не е предвиден перфоратор или аналогична механизация за изпълнение на предвидения монтаж.

За изпълнението на позиция 1362 „Доставка и полагане на геотекстил, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“ - не е предвидено транспортно средство за доставка и полагане, а само работник.

Предвид направените констатации е налице техническо предложение, в което липсва предвиденото разпределение на техническото оборудване (строителна техника и механизация) за изпълнение дейностите по горепосочените позиции от КСС, в съответствие с Линейния график, в т.ч. същите не са обвързани с конкретния подход за изпълнение на поръчката. В тази връзка предложението на участника в тази му част не е съобразено със спецификата на извършваните дейности и конкретните изисквания за тяхното изпълнение, съответно не биха могли да гарантират изпълнението на дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати, респективно предвиденото оборудване за изпълнение на дейностите не е обвързано с предложения технологичен подход за изпълнение.

С оглед на горезилюженото комисията допуска участника „Европейски пътища“ АД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 4.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

„Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра“

I. Участник № 10 - „Автомагистрала-Черно море“ АД:

Участникът е представил попълнено Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2), като към него са приложени: Разработено техническо предложение за изпълнение на строително-монтажните работи; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС, включващ работната ръка и механизация, която ще бъде използвана за отделните видове работи и дейности.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III. Указания за подготовка на оферта, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществена поръчка.

Предвид изложеното комисията реши, че Техническото предложение на участника следва да се допусне до оценяване, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4) от документацията.

При прегледа на Техническото предложение на участника съгласно методиката за оценка комисията реши:

Участникът получава оценка по „Технически показател“ (П2) - Оценка по показател – Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации - 40 точки, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта с обща продължителност от 300 дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

За постигане на целите на Възложителя, участникът е разработил Техническото си предложение в следните точки: т. 1 Предмет и цел на обществената поръчка; т. 2 Предложение за изпълнение на СМР; т. 2.1 Описание на последователността на извършване на строително-монтажните работи. Участникът е описал, че СМР за изпълнение на целия обект, съгласно приложеният към ТП Линеен график, са разделени на 9 отделни сметки – земни работи, асфалтови работи, пътни работи, ремонт на настилка и пътното тяло, разваляне при големи съоръжения, ремонтни работи на големи съоръжения, дъждовна канализация, изместване на водопровод и защита на телекомуникации. Последователността и продължителността на строителните процеси, съгласно Линеиния график са представени в табличен вид /от стр. 16 до стр.32/ за изпълнението на всяка една позиция от КСС на проекта; т. 2.2 Технология на изпълнение на всички работи и дейности от ОКС /от стр. 31 до стр. 115/; т. 3 Организация и изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС /от стр. 117 до стр. 253/, участникът е описал всички планирани от него дейности, свързани с изпълнението на обекта.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 30 точки:

Присъдени 10 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

За всички видове работи и дейности от КСС е предложена технология на изпълнение, в съответствие с Линеиния график, която гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката. Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, като в него участникът е посочил и пояснил за всички видове работи и дейности от КСС, технологията и организацията на изпълнение в съответствие с линеиния график, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

В т. 2.2 Технология на изпълнение на всички работи и дейности от ОКС /от стр. 32 до стр. 117 от Техническото предложение, Участникът е описал технологията на изпълнение за всяка една позиция от КСС на проекта като по този начин е демонстрирал своите знания относно естеството на обекта и технологията на изпълнение на всички видове СМР, конкретно за обекта.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представеният от участника технологичен подход за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, обосновава и аргументира предложената последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. В тази връзка е налице предложението, в което представената технология и организация ще гарантират качествено и в срок изпълнението на поръчката.

Видно от така представеното Техническо предложение за всички видове работи и дейности от КСС е предложена технология на изпълнение, в съответствие с Линеиния график, която гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В техническото предложение е налице и в съответствие с предложеният линеен график за изпълнение на строителството, описание на предложената от Участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и гарантиращи изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. В предложението си, участникът е описал:

В т. 3.1 /от стр.118 до стр.125/ - подготвителни работи, мобилизация и демобилизация, важни/критични Временни работи, отлагане на проектното положение върху съществуващия терен, предвидената от него временна организация и безопасност на движението, които възнамерява да приложи по време на изпълнението на поръчката;

В т. 3.2. Описание на организация на строителната площадка /складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност/ - от стр. 125 до стр. 153 – участникът е представил предвидената от него организация на строителната площадка, осигуряването на терени за нуждите на строителството – временно строителство и складиране на материали и техника, както и упражняването на ефективен контрол върху движението на използваните автомобили, техника и механизация е складирането на материалите. На стр. 127 е представена примерна схема на обектовата база на Участника. На стр. 129 от ТП, Участникът е описал предвидените от него действия свързани с ВОБД на обекта и в частност пътищата за влизане и излизане от обекта. Съща така е описал предвидените от него дейности по охрана на обекта и пропускателен режим, както и мерките за безопасност, планът за предотвратяване и ликвидиране на аварии и план за евакуация, както и общи мерки за опазване на околната среда, контрол на течните отпадъци и предвидените от него работилница и съхранение на оборудването.

В т. 3.3 Описание на необходимата строителна техника за изпълнението на обекта, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини /от стр. 153 до стр.175/ участникът в табличен вид за всяка позиция от КСС е представил описание на строителната техника за изпълнението на обекта – посочена е конкретната продължителност за изпълнението на дадената позиция, както вид и брой на механизацията за всяка конкретна позиция от КСС. Представен е план за действията по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или оборудване с ограничен или отнет достъп /реакция при отказ/инциденти със строителната техника/, на стр. 173 и стр.174 е представил конкретен план за ремонти /в табличен вид/ като е идентифицирал възможен проблем, причина и мерки за отстраняване на повредата. По този начин е видно обезпечаването на обекта с необходимата строителна техника и механизация за успешното, качествено и в срок изпълнение на обекта

В т. 3.4 Описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала – стр. 175-стр. 198 – участникът е представил организационна структура на ръководния персонал /стр. 176/, като е описал задълженията и отговорностите на всеки един от членовете на ръководния екип на Строителя. В табличен вид /от стр. 180 до стр.195/ е представил разпределението на човешките ресурси по дейности за всяка позиция от КСС – брой работници, които ще са ангажирани с изпълнението й. На стр. 196 е описал предвидените от него социално-битови условия, които възнамерява да осигури на персонал. От стр. 196 до стр. 198 е описал комуникацията между Изпълнителя и останалите участници в процеса на извършване на СМР на обекта.

В т. 3.5 План за организация по осигуряване на всички необходими материали за извършване на всички видове работи и дейности по КСС /от стр. 198 до стр. 207 /– е представил описание за доставката/производството на материалите – описани са кариерите, асфалтовата база, бетоновите възли и др., които възнамерява да ползва; описан е начинът на транспортиране и съхранение. В табличен вид /от стр. 207 до стр. 219/ за всяка една позиция от КСС е представил подробна информация за вид на материалите и източниците на материали.

В т. 3.6 Контрол на качеството Участникът е представил описание на системата за управление на качеството, на стр. 220 е показал схема на модела на Системата за управление на

качеството по ISO 9001:2008 илюстрираща връзките между процесите в структурата на Изпълнителя.

В т. 3.7 Изисквания за вид, честота, приложими стандарти и допуски при изпълнението на пробите, приложими за обекта Участникът е посочил, че изпълнението на работите, както и материалите, влагани в тях ще съответстват на изискванията на Възложителя, ТС 2014 и действащите нормативни стандарти. Описал е за видовете работи физикомеханичните показатели, които се обследват и методите на изпитване / стандартите, които се прилагат. /от стр.231 до стр.244/.

В т. 3.7 Оценка на риска дефинирал основните понятия, рисковете и управлението на риска, както и процесите на управление на риска- идентифициране и оценка на рисковете. В табличен вид /от стр. 249 до стр. 253/ е описал възможните рискове при изпълнение на проекта.

В Техническото предложение на участника е видна организацията на работата на екипа, разпределението на задачите и функциите им при всеки етап от изпълнението на поръчката, като са посочени функционалните задължения на отделните членове от екипа на участника, както и обезпечеността с човешки ресурс – работници - работни звена и машини - видове механизация, от което е видно че участникът е осигурен/обезпечен с необходимите ресурси – строителна техника, механизация и човешки ресурс за изпълнението на поръчката качествено и в срок.

В раздел III. Организация в етапа на планиране и доставка на материали, строителни елементи и оборудване, съответстващи на изискванията на Възложителя, Техническите спецификации и инвестиционния проект - Участникът е представил описание за доставката/производството на материалите – описани са кариерите, асфалтовата база, бетоновите възли и др., които възнамерява да ползва; описан е начинът на транспортиране и съхранение, показал каква организация предвижда да създаде по отношение доставката, складирането и влагането на материалите на обекта.

В раздел V. Организация, описание и подход на изпълнение на СМР, съгласно изискванията на Възложителя, Техническите спецификации и инвестиционния проект - Участникът е представил стандартите, на които трябва да отговарят изпълняваните видове СМР, съгласно изискванията на техническата спецификация на АПИ. При описанието на видовете работи от КСС на проекта, описва и контролните дейности, които ще изпълнява при изпълнението на отделните видове СМР, според изискванията на ТС на АПИ 2014 и проекта. Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с линейния график и кореспондират на направеното описание в техническото предложение на участника.

Видно от гореизложеното предложената от участника в техническото предложение организация и технология за изпълнение на всички работи и дейности от КСС са в съответствие с Линейния график, относими са и отразяват специфичните особености на обекта, като обем, технологична обвързаност между конкретните работи и характеристики на видовете СМР, съобразено с изискванията на инвестиционния проект, което гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представената от участника технология и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, обосновава и аргументира предложените последователност и продължителност на отделните дейности, които са в съответствие с Линейния график, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. В тази връзка е налице предложението, в което представената технология и организация ще гарантират качествено и в срок изпълнението на поръчката.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника „Автомагистрала – Черно море“ АД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 5.

II. Участник № 2 - ДЗЗД „ПС-ПЪТИЩА 35“ („Пътно строителство“ АД и „Пътища и мостове“ ЕООД):

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2), като към него са приложени: Разработено Техническо предложение за изпълнение на строително-монтажните работи; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС,

включващ работната ръка и механизация, която ще бъде използвана за отделните видове работи и дейности.

След детайлен преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III. „Указания за подготовка на офертата“, т. 3, подт. 3.5. от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, Техническото предложение на участника се допуска до оценка съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4).

При прегледа на Техническото предложение на участника, съгласно методиката за оценка комисията реши:

Участникът получава оценка по „Технически показател“ (П2) - Оценка по показател – Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации - 30 точки, както следва:

Базови изисквания – присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта с обща продължителност от 300 дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

За постигане на целите на Възложителя, в Техническото си предложение т. 2.1 Описание на последователността на извършване на строително-монтажните работи Участникът е описал, че СМР за изпълнение на целия обект, съгласно приложеният към ТП Линеен график, са разделени на 9 отделни сметки – земни работи, асфалтови работи, пътни работи, ремонт на настилната и пътното тяло, разваляне при големи съоръжения, ремонтни работи на големи съоръжения, дъждовна канализация, изместване на водопровод и защита на телекомуникации. Последователността и продължителността на строителните процеси, съгласно Линейния график са представени в табличен за изпълнението на всяка една позиция от КСС на проекта.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части.

В раздел I. Организация на строителството в етапа на подготовка на строителната площадка - Участникът е разписал всички дейности и мероприятия, които ще извърши, представил е схема /детайл/ на временното селище, складиране на материалите и оборудването, осигуряването на пътища за влизане и излизане от обекта, охрана и предпазни мерки, както и изисквания за сигурност на обекта и противопожарна защита; временна та организация на движение; мерките за публичност

В раздел II. Организация по осигуряване на автотранспорт и механизация по време на строителството - Участникът е представил в табличен вид описание на оборудването, което ще използва за изпълнението на всяка една позиция от КСС на проекта. Пояснил е от кого ще се осъществява логистиката на механизацията, транспорта, инвентара и инструментите, необходими за проекта. В друга таблица е представил описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта, с посочени основни технически характеристики – вид на оборудването, брой; технически характеристики, свързани с производителността и качеството на СМР в съответствие с изискванията на Възложителя и основанието за ползване от участника. При доказана необходимост от увеличаване на броя на машините и/или замяна на определена машина, участникът е написал, че в рамките на ден има готовност да осигури подходяща такава със същата или по-висока производителност.

В раздел III. Организация в етапа на планиране и доставка на материали, строителни елементи и оборудване, съответстващи на изискванията на Възложителя, Техническите спецификации и инвестиционния проект - Участникът е представил описание за доставката/производството на материалите – описани са кариерите, асфалтовата база, бетоновите възли и др., които възнамерява да ползва; описан е начинът на транспортиране и съхранение

В раздел IV. Организация и разпределение на задачите в екипа и комуникация с останалите участници в строежа – Възложител, Консултант, Проектанти - Участникът е представил

предвидената от него структура и разпределение на човешките ресурси и оптималното им разпределение при изпълнението на обекта. Участникът е разработил в предложението си задълженията и отговорностите на всеки един от членовете на екипа на Строителя, отговорен за управлението на обекта и изпълнителския персонал /работници и служители/. Представил е описание на формата на комуникация с Възложителя и всички други заинтересовани страни /диаграма на подчиненост, връзки и взаимодействия/. В табличен вид е представил вид и брой на оборудване и брой на работници, които ще използва за изпълнението на всяка една позиция от КСС на проекта, от което е видно че е предвиден достатъчен брой работници, механизация и автомобили, гарантиращи качествено и в срок завършване на обекта.

В раздел V. Организация, описание и подход на изпълнение на СМР, съгласно изискванията на Възложителя, Техническите спецификации и инвестиционния проект- Участникът е представил описание на представения календарен график за изпълнението на поръчката, в който е определена последователността и взаимната връзка между изпълняваните процеси, като е съобразен със спецификата на изпълнявания обект. Представено е описание на видовете работи и последователността им на изпълнение, както изискванията към изпълнението на видовете работи и вложените материали и контрола, който ще се упражнява по време на изпълнението им.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни точки:

Не присъдени 10 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

По отношение на представената технология на изпълняване на строително – монтажните работи от техническото предложение, комисията констатира следното:

1. В представеното техническо предложение не е посочена технология за изпълнение за всички видове работи и дейности от КСС, каквото е изискването на възложителя, а именно:

- липсва технология за изпълнение на дейности, предвидени при ремонт на големи съоръжения, по сметка 1.5 Разваляне при големи съоръжения (от позиция 1501 до 1517 вкл.) и сметка 1.6 Ремонтни работи на големи съоръжения (поз. 1601, 1604, 1621, 1622, 1623, 1631, 1632, 1637 и 1650) от КСС. Също така липсва технология за изпълнение на предвидените локални ремонти по проекта и ремонтите по настилката и пътното тяло по сметка 1.4 Ремонт на настилката и пътното тяло (от позиция 1403 до позиция 1410 вкл.) от КСС.

С оглед на констатираното по-горе комисията счита, че липсата на предложена технология за изпълнение на описаните по-горе работи и дейности от КСС в съответствие с линейния график, обосновава невъзможността да се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Присъдени 20 точки допълнително, тъй като: Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 2.2, т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка), а именно:

В техническото предложение е налице и в съответствие с предложеният линеен график за изпълнение на строителството описание на предложената от Участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и гарантиращи изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. В предложението си, участникът е описал в раздел II. Организация по осигуряване на автотранспорт и механизация по време на строителството строителната техника, която ще използва за изпълнението на поръчката и от която е видно, че се гарантира наличието на необходимата строителна техника и механизация - по вид и брой, чрез което се осигурява изпълнението на

всички видове СМР и дейности по КСС качествено и в срок. Участникът е действия по заместване/ремонт на унищожено или повредено оборудване, от които е видно, че е налице план за предотвратяване на спирането на строителния процес поради повреди на строителната техника и спазването на срока за изпълнението на поръчката.

В раздел IV. Организация и разпределение на задачите в екипа и комуникация с останалите участници в строежа – Възложител, Консултант, Проектанти - Участникът е описал организационна структура на ръководния персонал, с конкретните му задължения и отговорности, както и разпределението на човешките ресурси по дейности.

В Техническото предложение на участника е видна организацията на работата на екипа, разпределението на задачите и функциите им при всеки етап от изпълнението на поръчката, като са посочени функционалните задължения на отделните членове от екипа на участника, както и обезпечеността с човешки ресурс – работници - работни звена и машини - видове механизация, от което е видно че участникът е осигурен/обезпечен с необходимите ресурси – строителна техника, механизация и човешки ресурс за изпълнението на поръчката качествено и в срок.

В раздел III. Организация в етапа на планиране и доставка на материали, строителни елементи и оборудване, съответстващи на изискванията на Възложителя, Техническите спецификации и инвестиционния проект - Участникът е представил описание за доставката/производството на материалите – описани са кариерите, асфалтовата база, бетоновите възли и др., които възнамерява да ползва; описан е начинът на транспортиране и съхранение, показал каква организация предвижда да създаде по отношение доставката, складирането и влагането на материалите на обекта.

В раздел V. Организация, описание и подход на изпълнение на СМР, съгласно изискванията на Възложителя, Техническите спецификации и инвестиционния проект- Участникът е представил стандартите, на които трябва да отговарят изпълняваните видове СМР, съгласно изискванията на техническата спецификация на АПИ. При описанието на видовете работи от КСС на проекта, описва и контролните дейности, които ще изпълнява при изпълнението на отделните видове СМР, според изискванията на ТС на АПИ 2014 и проекта. Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с линейния график и кореспондират на направеното описание в техническото предложение на участника.

Видно от гореизложеното предложената от участника в техническото предложение организация и технология за изпълнение на всички работи и дейности от КСС са в съответствие с Линейния график, относими са и отразяват специфичните особености на обекта, като обем, технологична обвързаност между конкретните работи и характеристики на видовете СМР, съобразено с изискванията на инвестиционния проект, което гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представената от участника технология и организация за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, обосновава и аргументира предложените последователност и продължителност на отделните дейности, които са в съответствие с Линейния график, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. В тази връзка е налице предложението, в което представената технология и организация ще гарантират качествено и в срок изпълнението на поръчката.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника ДЗЗД „ПС-ПЪТИЩА 35“ до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 5.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

I. Участник № 3 - ДЗЗД „ПС – ПЪТИЩА 36“ („Пътища и мостове“ ЕООД, гр. Варна и „Пътно строителство“ АД):

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него са приложени: Разработено Техническо предложение; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС, в който се съдържа информация за

механизацията и работната ръка ангажирана по всяка една от дейностите при изпълнението на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3.5. от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, техническото предложение на участника се допуска до оценка съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4).

При прегледа на Техническото предложение на участника съобразно методиката за оценка се установи следното:

Участникът получава оценка по „Технически показател“ (П2) - Оценка по показател – Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации - 20 точки, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 300 календарни дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части. В представеното Предложение за изпълнени на строително-монтажните работи, Част 3 План за организация и изпълнение на строителството, на стр. 6 и сл., участникът е описал всички видове СМР съгласно КСС на проекта. От стр. 223 и сл. е показан линеен график с включени всички видове СМР от КСС на проекта, като е показана тяхната продължителност, последователност, количество, начало и край на работите, предвидената механизация и работна ръка.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 10 точки:

Присъдени 10 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, включително съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подт. 2.2., т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

За всички видове работи и дейности от КСС е предложена технология на изпълнение, в съответствие с Линеиния график, която гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката. Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, като в него участникът е посочил и пояснил за всички видове работи и дейности от КСС, технологията и организацията на изпълнение в съответствие с линеиния график, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В Раздел „Технология и последователност на изпълнение на видовете дейности от КСС“ (от стр. 18 до стр. 115), участникът е описал всички видове СМР съгласно КСС на проекта, включително предвидената технология и организация на изпълнение. Показани са стандартите, на които трябва да отговарят изпълняваните видове СМР, съгласно изискванията на техническата спецификация на АПИ. При описанието на отделните позиции от КСС на проекта към съответните сметки той описва и контролните дейности, които ще изпълнява при изпълнението на отделните видове СМР, според изискванията на ТС на АПИ 2014 и проекта. Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи

графично са представени с линейния график и кореспондират на направеното описание в техническото предложение на участника.

Видно от гореизложеното предложената от участника в техническото предложение организация и технология за изпълнение на всички работи и дейности от КСС са в съответствие с Линейния график, отнесими са и отразяват специфичните особености на обекта, като обем, технологична обвързаност между конкретните работи и характеристики на видовете СМР, съобразено с изискванията на инвестиционния проект, което гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представеният от участника технологичен подход за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, обосновава и аргументира предложената последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. В тази връзка е налице предложението, в което представената технология и организация ще гарантират качествено и в срок изпълнението на поръчката.

Не Присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника отговарящо на базовите изисквания на Възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подт. 2.2., т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

В предложението на участника е представена организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, включително подготвителни работи (мобилизация), изпитвания (в приложимите случаи), разпределение на използваните от участника ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влягане и всички други съпътстващи работи.

След запознаване с техническото предложение на участника се констатираха следните несъответствия:

Предложената от участника организация за изпълнение на част от работите и дейностите не съответства на представения на страница 223 Линеен график.

По отношение на изпълнението на дейностите по позиция 1329,3 в представения График за доставка на материалите (стр. 173 до 183) е посочено начален ден на доставката 88 и краен ден на доставката 126. Изпълнението на дейността съгласно представеният график и предвидената на стр. 64-66 организация за изпълнение на позицията е 8 дни (на 88 ден, на 126 ден и от 205 до 210 ден) според местовлагането. Така предвидената доставка на материалите не е съобразена с конкретния подход за изпълнение на дейността.

В описателната част на стр. 73 в представената организация за изпълнение на позиция 1352 е посочено, че тръбите за изграждане на ревизионните шахти ще бъдат натоварени, разтоварени и монтирани посредством товарен автомобил с краново устройство, но такъв не е предвиден в предложените от участника технически ресурси за изпълнение на дейностите по позицията.

При изпълнението на работите по позиция 1105 в текстовата част, както и в текстовата част на графика е посочено, че ще се изпълняват 6 дни от 65 ден до 70 ден, но в графичната част на представеният график са отбелязани 5 дни от 65 ден до 69 ден.

За позиция 1724 в графичната част на представеният линеен график е отбелязано, че дейностите по позицията ще се изпълняват 18 дни от ден 122 до ден 139. От друга страна в описателната част е посочено, че ще се изпълняват 14 дни от ден 122 до ден 135.

Предвид направените констатации е налице техническо предложение, в което липсва предвиденото разпределение на техническото оборудване (строителна техника и механизация) за изпълнение дейностите по горепосочените позиции от КСС, в съответствие с Линейния график, в т.ч. е налице доставка на материали, която не е съобразена с конкретния подход за изпълнение на поръчката. В тази връзка предложението на участника в тази му част не е съобразено със спецификата на извършваните дейности и конкретните изисквания за тяхното изпълнение, съответно не биха могли да гарантират изпълнението на дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати, респективно предвиденото оборудване за изпълнение на дейностите не е обвързано с предложени технологичен подход за изпълнение.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника ДЗЗД „ПС – ПЪТИЩА 36“ до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 6.

II. Участник № 10 – „Автомостриали Черно море“ АД:

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него са приложени: Разработено Техническо предложение; Линеен график на видовете работи и дейности от КСС, в който се съдържа информация за механизацията и работната ръка ангажирана по всяка една от дейностите при изпълнението на поръчката.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3.5. от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, техническото предложение на участника се допуска до оценка съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите (Приложение № 4).

При прегледа на Техническото предложение на участника съобразно методиката за оценка се установи следното:

Участникът получава оценка по „Технически показател“ (П2) - Оценка по показател – Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации - 40 точки, както следва:

Базови изисквания - присъдени 10 точки, тъй като:

Предложението на участника включва всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството. Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на СМР на обекта от 300 календарни дни, като отразява за всеки вид работа и дейност от КСС, неговата продължителност и последователност на изпълнение.

Горепосочените обстоятелства са видни от представените в Техническото предложение отделни разработени части.

В Част 2 Предложение за изпълнение на строително-монтажните работи, на стр. 18 и следващи, в т. 2.1 Описание на последователността на извършване на СМР, участникът е описал последователността на изпълнение на всички видове дейности /СМР за целия обект, съгласно изготвения Линеен график за изпълнение на обекта.

В т. 2.2 Технология за изпълнение на всички работи и дейности от ОКС /от стр. 38 до стр. 120/ участникът е разписал технологията за изпълнение на съответната дейност/вид СМР съгласно ОКС.

В Част 3 Организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС – стр. 120 и следващи участникът е описал всички дейности по мобилизация/демобилизация, по-важни/критични Временни работи, които ще бъдат извършени през периода, предшестваш началото на изпълнението на строителството: изготвяне на линеен график за изпълнение на всички СМР по КСС; извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа; определяне на местата за складиране на материали и продукти; създаване на организация и контрол на достъпа до обекта; определяне и съгласуване на площадките за депониране на материали складиране на отпадъци; поставяне на схема с означение на местоположението на отделните подобекти и маршрутите на движение на пътните превозни средства и на пешеходците; привеждане в готовност на ръководния и изпълнителския персонал, както и на механизацията, оборудването и транспорта; създаване на организация на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителни и други отпадъци за периода непосредствено след началото на строителството, както и по време на строителството. В т. 3.1.3 е представена Временна организация и безопасност на движението всички действия, които ще предприеме с цел създаване на временната организация и осигуряване на безопасността на движение по време на изпълнението на строителството /стр. 123 и следващи/

От стр. 19 до стр. 38 в таблица е показана последователността и продължителността на строителните процеси, за които е изготвен и представен Линеиният график (стр. 272 и сл.). В таблица е показана последователността и продължителността на строителните процеси, за които е изготвен и представен в Техническото предложение на участника съответния Линеен график с включени всички видове СМР от КСС на проекта, като е показана тяхната продължителност, количество, начало и край на работите.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

Допълнителни 30 точки:

Присъдени 10 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, включително съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подт. 2.2., т. 1 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

За всички видове работи и дейности от КСС е предложена технология на изпълнение, в съответствие с Линеиния график, която гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката. Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, като в него участникът е посочил и пояснил за всички видове работи и дейности от КСС, технологията и организацията на изпълнение в съответствие с линеиния график, включително подготвителни работи (мобилизация), както и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В т. 2 Технология на изпълнение на всички работи и дейности от ОКС (от стр. 38 до стр. 120), участникът е описал всички видове СМР съгласно КСС на проекта, а в Част 3 Организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС – от стр. 120 до стр. 157 са описани всички дейности по мобилизация/демобилизация, по-важни/критични Временни работи, които ще бъдат извършени през периода, предшестващ началото на изпълнението на строителството: изготвяне на линеен график за изпълнение на всички СМР по КСС; извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа; определяне на местата за складиране на материали и продукти; създаване на организация и контрол на достъпа до обекта; определяне и съгласуване на площадките за депониране на материали складиране на отпадъци; поставяне на схема за с означение на местоположението на отделните подобекти и маршрутите на движение на пътните превозни средства и на пешеходците; привеждане в готовност на ръководния и изпълнителския персонал, както и на механизацията, оборудването и транспорта; създаване на организация на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителни и други отпадъци за периода непосредствено след началото на строителството, както и по време на строителството. В т. 3.1.3 участника е разписал в Временна организация и безопасност на движението всички действия, които ще предприеме с цел създаване на временната организация и осигуряване на безопасността на движение по време на изпълнението на строителството /стр. 123 и следващи/.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представеният от участника технологичен подход за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, обосновава и аргументира предложената последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. В тази връзка е налице предложение, в което представената технология и организация ще гарантират качествено и в срок изпълнението на поръчката.

Присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, включително съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство по подт. 2.2., т. 2 от Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, а именно:

Предложената от участника, в съответствие с Линеиния график, организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, включително подготвителни работи (мобилизация), изпитвания (в приложимите случаи), разпределение на използваните от участника ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане и всички други съпътстващи работи, са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството.

В техническото предложение е налице и в съответствие с предложеният линеен график за изпълнение на строителството описание на предложената от Участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството и гарантиращи изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. В предложението си, участникът е описал в т. 3.3.1. Описание на необходимата строителна техника, която ще използва за изпълнението на поръчката и от която е видно, че се гарантира наличието на необходимата строителна техника и механизация - по вид и брой, чрез което се осигурява изпълнението на всички видове СМР и дейности по КСС качествено и в срок. Участникът е представил и План за действия по заместване ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп - стр. 181 и следващи - от които е видно, че е налице план за предотвратяване на спирането на строителния процес поради повреди на строителната техника и спазването на срока за изпълнението на поръчката. В т. 3.4 Описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнението на проекта, разполагане на персонала (стр. 185 и сл.). Участникът е описал организационна структура на ръководния персонал, с конкретните му задължения и отговорности, както и разпределението на човешките ресурси по дейности /участникът е показал в табличен вид за всяка една от позициите от КСС от стр. 190 до стр. 205/, съгласно предложеният Линеен график за изпълнение на поръчката.

В Техническото предложение на участника е видна организацията на работата на екипа, разпределението на задачите и функциите им при всеки етап от изпълнението на поръчката, като са посочени функционалните задължения на отделните членове от екипа на участника, както и обезпечеността с човешки ресурс - работници - работни звена и машини - видове механизация, от което е видно че участникът е осигурен/обезпечен с необходимите ресурси - строителна техника, механизация и човешки ресурс за изпълнението на поръчката качествено и в срок.

В т. 3.5 План за организация на осигуряване на всички необходими материали за извършване на всички видове работи и дейности по КСС - от стр. 209 и следващи Участникът е показал каква организация предвижда да създаде по отношение доставката, складирането и влагането на материалите на обекта.

В табличен вид е показал за всички видове СМР по КСС /от стр.218 до стр. 234/ - вид на материала, който ще бъде вложен в обекта, както и източникът му.

Показани са стандартите, на които трябва да отговарят изпълняваните видове СМР, съгласно изискванията на техническата спецификация на АПИ. При описанието на отделните позиции от КСС на проекта към съответните сметки той описва и контролните дейности, които ще изпълнява при изпълнението на отделните видове СМР, според изискванията на ТС на АПИ 2014 и проекта. Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с линеиния график и кореспондират на направеното описание в техническото предложение на участника.

Комисията счита, че предвидените технически и човешки ресурси, в т.ч. представения план за организация на материалите, са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството по отделните позиции от КСС и са в съответствие с предложената технологията за изпълнение на дейностите, съобразено с производителността на съответните машини и спецификата на обществената поръчка, като обем, последователност и място на изпълнение на отделните СМР. Предложената организация гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КСС качествено и в посочения срок.

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Автомагистрала Черно море“ АД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 6.

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 18.02.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Пелтеков

Членове:

1....*

инж. Анна Георгиева

3....*

инж. Елена Иорданова

2....*

инж. Мария Александрова

4....*

Лора Бацова

* Permanent
EC/2016/689