

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

ДОГОВОР № Д-71 от 08.08.2019 г.

Мак. №

53-00-7735

2.08.21

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020, проект ROBG-408 и проект ROBG-375“

за обособена позиция № 1:

„Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020, проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“ и проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“

Днес, 2021 год., в град София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ: 000695089, представлявана от инж. Ивайло Денчев, и.д. Председател на Управителния съвет (съгласно Заповед № РД-02-14-669 / 26.07.2021 г. на Министъра на РРБ), наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1415, бул. „Черни връх“ № 189 Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15, с ЕИК 175455251, представлявано от Нели Апостолова - Управител, наричана по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СТРАНИТЕ след като взеха предвид следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ (Възложител) и „Триера Комюникейшънс“ ЕООД (Изпълнител), на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 22539/19 от 28.06.2019 г. е сключен Договор № Д-71 от 08.08.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020, проект ROBG-408 и проект ROBG 375“ за обособена позиция № 1: „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 - 2020, проект ROBG 408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“ и проект ROBG 375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“.

2. Съгласно чл. 3 от Договор № Д-71/08.08.2019 г., общият срок за изпълнение на поръчката / на Договора е не по-късно от 31.07.2021 г., започва да тече от датата на влизане в сила на Договора (датата на регистриране в деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на Договора) и е до датата на одобряване от страна на Възложителя на Доклад за изпълнени дейности за пътна безопасност, съгласно описите, съдържащи се в офертата на Изпълнителя (Приложение № 1).

3. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договор № Д-71/08.08.2019 г., общият срок за изпълнение на Договора е разделен на 2 (два) етапа:

- **Етап I** е 40 (четиридесет) календарни дни и включва изпълнението на следните дейности: доставяне на образователни игри за деца, доставяне на приспособления за пътна безопасност и изработване и доставяне на рекламни материали, съгласно описите, съдържащи се в офертата на Изпълнителя (Приложение № 1).

Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на Договора (датата на регистриране в деловодната система на Възложителя) и е до датата на одобряване от страна на Възложителя на Констативен протокол, удостоверяващ изпълнението на услугата.

- **Етап II** е 40 (четиридесет) календарни дни и включва изпълнението на следните дейности: раздаване/ разпространяване на образователни игри за деца, разпространяване на приспособления за пътна безопасност и разпространяване на рекламни материали за подобряване на пътната безопасност, предоставени от Възложителя, съгласно описите, съдържащи се в офертата на Изпълнителя (Приложение № 1).

Срокът започва да тече от датата на подписване на Констативен протокол, в който са описани наименованието и броя на рекламните материали за подобряване на пътната безопасност, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за раздаване/ разпространяване и е до датата на одобряване от страна на Възложителя на Доклад за изпълнени дейности за пътна безопасност.

4. Изпълнителят е извършил всички услуги, включени в Етап I, и на основание чл. 8, буква (б) от Договора е извършено междинно плащане в размер на 95% от Цената за изпълнение на договора.

5. За изпълнение на проект ROBG-408 е сключен Договор за финансиране по програма Интеррег V А Румъния - България 2014-2020, който е бил със срок на изпълнение до 24.04.2021 г. На 12.03.2021 г. е подписан Адендум към Договора за финансиране, с който периодът за изпълнение на проекта е удължен с 12 месеца, т.е. крайната дата за изпълнение на проекта се променя на 24.04.2022 г.

6. За изпълнение на проект ROBG-375 е сключен Договор за финансиране по програма Интеррег V А Румъния - България 2014-2020, който е бил със срок на изпълнение до 10.07.2021 г. На 05.07.2021 г. е подписан Адендум № 2 към Договора за финансиране, с който периодът за изпълнение на проекта е удължен със 17 месеца, т.е. крайната дата за изпълнение на проекта се променя на 10.12.2022 г.

7. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договора, срокът за изпълнение на услугите, включени в Етап II, започва да тече от датата на подписване на Констативен протокол, с който Възложителят предоставя на Изпълнителя рекламни материали за подобряване на пътната безопасност, за раздаване/ разпространяване в района на пътните инфраструктурни обекти. Рекламните материали, които Възложителят трябва да предостави на Изпълнителя за раздаване/ разпространяване, включват и рекламни материали, които ще бъдат произведени и доставени от партньора на АПИ в проект ROBG-408 и проект ROBG-375 - Окръжен съвет Долж, Румъния.

8. Предвиденият общ срок за изпълнение в чл. 3 на Договор № Д-71/08.08.2019 г. (не по-късно от 31.07.2021 г.) е съобразен с първоначалните срокове за изпълнение на Договорите за финансиране на двата проекта ROBG-408 и ROBG-375, сключени с Управляващия орган на програмата. Предвид обстоятелствата, свързани с удължаването на Договорите за финансиране на двата проекта, възниква необходимостта от удължаване на общия срок за изпълнение на Договор № Д-71/08.08.2019 г. със срок не по-късно от 10.12.2022 г.

9. С настоящото споразумение договорът, сключен между страните не се изменя съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като не са налице условията посочени в чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в част I от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 28270/21 от заседание, проведено на 25.06.2021 г. и Протокол № 28474/21 от заседание, проведено на 30.07.2021 г., **СТРАНИТЕ** се споразумява за следното:

§ 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните приемат удължаване на срока на изпълнение на договора, като в тази връзка в чл. 3 от Договор № Д-71 от 08.08.2019 г. думите: „не по-късно от 31.07.2021 г.“ се заменят с: „не по-късно от 10.12.2022 г.“.

§ 2. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните приемат удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение на договора, като в тази връзка в чл. 15, ал. 1 от Договор № Д-71 от 08.08.2019 г. думите: „не по-късно от 31.07.2021 г.“ се заменят с: „не по-късно от 10.12.2022 г.“.

§ 3. Всички останали клаузи на Договор № Д-71 от 08.08.2019 г. остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

§ 4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № Д-71 от 08.08.2019 г.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

(Съгл. ЗАПОВЕД №РД-02-14-669/
26.07.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА
РРБ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

НЕЛИ АПОСТОЛОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ТРИЕРА

КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД

Главен счетоводител:

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ