


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-155/20.11.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти – собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти за Обособена позиция 13: Проект за изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015г., изменена със Заповед № РД-02-15-44/03.06.2016г. на МРРБ ПУП-парцеларен план за обект: АМ „Струма“, ЛОТ 3.1 от км 359+068=км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка с път I-1, в участъка от км 373+100 до км 376+000 и ПУП-изменение на план за улична регулация на кв. 23, кв. 24, кв. 25, кв. 26, кв. 27 и кв. 28 по плана на гр. Симитли, улица от о.т. 69 до о.т. 70, улица за Хлебозавода от о.т. 69, улица в кв. 25 от о.т. 68 до пресичането ѝ с път I-1 (Е-79), улица „Предел“ от о.т. 504 до о.т. 500, както и обособяване на новопроектираното трасе на АМ „Струма“ ЛОТ 3.1, включително пътен възел и пътни връзки с път II-19 и **и план-схеми на засегнатите инженерни мрежи**

Днес,.....2022 г., в гр. София, между:



1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония“ № 3, ЕИК 000695089 по БУЛСТАТ, представлявана от Тодор Василев–Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „БАЧОВСКИ КОНСУЛТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Войводов“ № 12, ет. 2, ап. 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 160056855, представлявано заедно и поотделно от Иван Бачовски и Тания Бачовска, в качеството им на управители, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № Д-155/20.11.2019 г. за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях въз основа на сключено Рамково споразумение № 53-00-7838/23.08.2018г., с предмет: „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти – собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти“ с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ и проведена процедура за вътрешен конкурентен избор, е сключен Договор № Д-155/20.11.2019 г., с горепосочения предмет касаещ Обособена позиция 13: Проект за изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015г., изменена със Заповед № РД-02-15-44/03.06.2016г. на МРРБ ПУП-парцеларен план за обект: АМ „Струма“, ЛОТ 3.1 от км 359+068=км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка с път I-1, в участъка от км 373+100 до км 376+000 и ПУП-изменение на план за улична регулация на кв. 23, кв. 24, кв. 25, кв. 26, кв. 27 и кв. 28 по плана на гр.

Симитли, улица от о.т. 69 до о.т. 70, улица за Хлебозавода от о.т. 69, улица в кв. 25 от о.т. 68 до пресичането ѝ с път I-1 (Е-79), улица „Предел“ от о.т. 504 до о.т. 500, както и обособяване на новопроектираното трасе на АМ „Струма“ ЛОТ 3.1, включително пътен възел и пътни връзки с път II-19 и план-схеми на засегнатите инженерни мрежи.

2. МРРБ не е разрешило изработването на цитирания в т. 1 проект за изменение на действащия ПУП-ПП, одобрен въз основа на Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015г., изменена със Заповед № РД-02-15-44/03.06.2016г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Констатирани бяха редица забележки по представеното в министерството задание за изработване на проекта, а в процеса на работа по подготовката му, възникна необходимост и от прецизиране на самото наименование на обекта. Всичко това даде сериозно отражение върху съдържанието на документа. Към момента АПИ процедира по реда на ЗУТ ново задание за изработване на проект, с наименование: *Изменение на действащ ПУП-ПП за обект АМ „СТРУМА“ ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 в землищата на гр. Симитли, с. Крупник и с. Полето, община Симитли, в участъка от км 373+100 до км 376+000, както и проект за частично изменение плана за регулация на гр. Симитли, във връзка с изграждането на АМ Струма.* Заданието е представено за становище в МК и МОСВ, но двете министерства все още не са се произнесли. Едва след това, от МРРБ ще бъде поискано разрешение за изработване на проекта и ще се пристъпи към проектиране. Прецизирането на трасето на автомагистралата, съгласно новото задание, ще доведе до засягане на различни от предвидените в стария проект територии, което от своя страна обезсмисля изготвянето на оценителски доклад за обект: Проект за изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015г., изменена със Заповед № РД-02-15-44/03.06.2016г. на МРРБ ПУП-парцеларен план за обект: АМ „Струма“, ЛОТ 3.1 от км 359+068=км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка с път I-1, в участъка от км 373+100 до км 376+000 и ПУП-изменение на план за улична регулация на кв. 23, кв. 24, кв. 25, кв. 26, кв. 27 и кв. 28 по плана на гр. Симитли, улица от о.т. 69 до о.т. 70, улица за Хлебозавода от о.т. 69, улица в кв. 25 от о.т. 68 до пресичането ѝ с път I-1 (Е-79), улица „Предел“ от о.т. 504 до о.т. 500, както и обособяване на новопроектираното трасе на АМ „Струма“ ЛОТ 3.1, включително пътен възел и пътни връзки с път II-19 и план-схеми на засегнатите инженерни мрежи.

3. Съгласно чл. 47, ал.2, т. 1 от Договор № Д-155/20.11.2019 г., същият може да бъде прекратен „по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма“.

4. В периода на изпълнение на Договор № Д-155/20.11.2019 г., Изпълнителят е променил фирмените си данни, а именно - наименование и правна форма, но по същността си е същото юридическо лице.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 1 от Договор № Д-155/20.11.2019 г., както и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 30798/22 от 23.05.2022 година, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. С подписване на настоящото Допълнително споразумение, страните приемат, че Договор № Д-155/20.11.2019 г. се прекратява по взаимно съгласие, като всички финансови и други отношения по договора се считат за уредени.

Чл. 2. Страните заявяват изрично, че нямат и няма да имат за в бъдеще никакви претенции една към друга в т. ч., но не единствено: за възлагане на работи, за обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи, неустойки, лихви и др., във връзка с Договор № Д-155/20.11.2019 г. АПИ се задължава да възстанови на дружеството внесената от него гаранция по договора, която е посочена в чл. 12 – раздел „Гаранция и изпълнение“ и е в размер на 821.50 лева.

Чл. 3. Настоящото споразумение влиза в сила от момента на подписването му от страните.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-155/20.11.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....
ТОДОР ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЗА ИЗПЪЛ.
УПРАВИТЕЛНА
„БАЧОВСКИ КОНСУЛТ“ ООД

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

03.06.2022г