


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-153/20.11.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи
равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти – собственост на
физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване
изграждането на линейни инфраструктурни обекти за Обособена позиция 6:
АМ „Хемус“- Етап 3 - участък от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“,
пресичане с път II-51 – км по идеен проект) до км 310+940 (начало участък в
строителство)



Днес, 2022 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. „Македония“ № 3, ЕИК 000695089 по БУЛСТАТ, представлявана от Тодор
Василев-Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана
по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „БАЧОВСКИ КОНСУЛТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
ул. „Никола Войводов“ № 12, ет. 2, ап. 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 160056855, представлявано
заедно и поотделно от Иван Бачовски и Тания Бачовска, в качеството им на управители,
наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор
№ Д-153/20.11.2019 г. за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях въз основа на сключено Рамково споразумение
№ 53-00-7838/23.08.2018г., с предмет: „Изготвяне на оценителски доклади от независими
оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти –
собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното
осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти“ с Възложител Агенция
„Пътна инфраструктура“ и проведена процедура за вътрешен конкурентен избор, е сключен
Договор № Д-153/20.11.2019 г., с горепосочения предмет касаещ Обособена позиция 6: АМ
„Хемус“- Етап 3 - участък от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с
път II-51 – км по идеен проект) до км 310+940 (начало участък в строителство).

2. При провеждане на съгласувателната процедура за проекта се оказа, че проектното
трасе на автомагистралата, в участъка от км 265+600 до км 299+000, преминава недопустимо
близо до Държавно ловно стопанство „Черни Лом“ и „Складова база за съхранение на
оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“. Това налага значително
изместване на трасето, засягане на нови територии, което от своя страна поражда
необходимостта от провеждане на нова процедура, съгласно действащото екологично
законодателство.

3. Съгласно чл. 47, ал.2, т. 1 от Договор № Д-153/20.11.2019 г., същият може да бъде прекратен „по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма“.

4. В периода на изпълнение на Договор № Д-153/20.11.2019 г., Изпълнителят е променил фирмените си данни, а именно - наименование и правна форма, но по същността си е същото юридическо лице.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 1 от Договор № Д-153/20.11.2019 г., както и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 30797/22 от 23.05.2022 г., страните се споразумяха за следното:


Чл. 1. С подписване на настоящото Допълнително споразумение, страните приемат, че Договор № Д-153/20.11.2019 г. се прекратява по взаимно съгласие, като всички финансови и други отношения по договора се считат за уредени.

Чл. 2. Страните заявяват изрично, че нямат и няма да имат за в бъдеще никакви претенции една към друга в т. ч., но не единствено: за възлагане на работи, за обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи, неустойки, лихви и др., във връзка с Договор № Д-153/20.11.2019 г. АПИ се задължава да възстанови на дружеството внесената от него гаранция по договора, която е посочена в чл. 12 – раздел „Гаранция и изпълнение“ и е в размер на 3594.50 лева.

Чл. 3. Настоящото споразумение влиза в сила от момента на подписването му от страните.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-153/20.11.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  Рег. ЕС/2016/678
ТОДОР ВАСИЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  Рег. ЕС/2016/678
ИВАН БАЧ
УПРАВИТЕЛ НА
„БАЧОВСКИ КОНСУЛТИНГ“

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

Рег. ЕС/2016/678
03.06.2022