

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ |               |
| Изх. №                    | 53-00-1544    |
| Получено на               | 20.02.2020 г. |
| СОФИЯ                     |               |

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

Договор № НТУ/Д-1 от 24.01.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на компютърни системи, преносими компютри и UPS устройства за нуждите  
на НТУ (Национално тол управление)“

Днес, ..... 2020 г., в гр. София, между:

**1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление:  
гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, БУЛСТАТ: 000695089, представлявана от Георги  
Терзийски - Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“,  
наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**и**  
**2. „КОНТРАКС“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район  
Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13, ЕИК: 175415627, представлявано от Николай Йорданов –  
изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

### I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и „КОНТРАКС“ АД  
/Изпълнител/ на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените  
поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол №  
24427/23.01.2020 г. и Решение № 201/19 от 17.12.2019 г. на Председателя на УС на АПИ за  
определяне на изпълнителя е сключен Договор № НТУ/Д-1 от 24.01.2020 г. за възлагане на  
обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни системи, преносими компютри и UPS  
устройства за нуждите на НТУ (Национално тол управление)“.

2. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Договор № НТУ/Д-1 от 24.01.2020 г., срокът за изпълнение на  
договора е 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за  
обществена поръчка. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система  
на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на договора.

3. На 20.02.2020 г. Изпълнителят по договора е депозирал писмо с вх. № 53-00-  
175/20.02.2020 г., с което информира Агенция „Пътна инфраструктура“ като Възложител, че от  
началото на м. февруари 2020 г. в Китайската народна република значително се разраства  
епидемията от т.нар. „коронавирус“, като в тази връзка се изолират големи региони от страната,  
като властите са предприели редица мерки, част от които са спиране на производството и  
доставките на редица компоненти, включително процесори Intel Core i7-9750H и Intel Core i7-  
8565U, вграждани в преносимите компютри Леново (Lenovo), които компютри са част от  
предмета на доставката по гореописания договор за обществена поръчка, по който „Контракс“  
АД е Изпълнител. В писмото се описва още, че Изпълнителят „Контракс“ АД от своя страна е  
бил уведомен официално от „Леново България“ ЕООД на 18.02.2020 г., че китайското  
правителство е взело решение да затвори промишленото производство на Леново в страната до  
10.02.2020 г., поради което всички доставки на тази марка ще бъдат прехвърлени за м. април.  
2020 г., което ще предизвика допълнително забавяне в изпълнението на поръчката.

По изложените причини Изпълнителят „Контракс“ АД се позовава на наличието на  
непредвидимо и непреодолимо събитие, настъпило след сключването на договора и предлага  
удължаване на срока за доставка на общо 20 броя преносими компютри, подробно описани в  
Позиция № 2 и Позиция № 3 от Приложение № 1 – Технически изисквания по Договора, в

размер на 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на изтичане на първоначално определения срок от 20 (двадесет) работни дни.

## II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 28 от Договор № НТУ/Д-1 от 24.01.2020 г. във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № ..... от ....., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното изменение на Договора:

§1. Срокът за доставка на общо 20 броя преносими компютри, подробно описани в Позиция № 2 и Позиция № 3 от Приложение № 1 – Технически изисквания по Договора, се удължава с 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на изтичане на първоначално определения срок от 20 (двадесет) работни дни.

§2. Приемането, предаването и заплащането на описаните в §1 преносими компютри ще се извърши при условията на договора, като сроковете за това се удължават съответно с удължаването на срока за доставка.

§3. Всички останали клаузи от Договор № НТУ/Д-1 от 24.01.2020 г. остават непроменени.

§4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № НТУ/Д-1 от 24.01.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

.....  
\*  
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

.....  
\*  
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

.....  
\*  
Сл. 4, 5, 1  
СС/ 2016/ 678  
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на  
„КОНТРАКС“ АД