

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |          |
| АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"                                                     |          |
| № 33-00-196                                                                        | 21.12.19 |

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**КЪМ ДОГОВОР: Д-105/19.09.2019 Г. ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ**  
**СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ**  
**04 - БРЕСТНИЦА 4 И 05 - БРЕСТНИЦА 5 ПО ТРАСЕТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА**  
**„ХЕМУС“.**

Днес, .....2019 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол 23.9.64/19 от заседание проведено на 02.12.2019 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. Национален археологически институт с музей при БАН, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 2, ЕИК 000670919, представляван от Христо Попов – директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Между страните е сключен Договор: Д-105/19.09.2019 г. за „Извършване на предварителни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и 05 - Брестница 5 по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“. С горепосочения договор са възложени следните дейности:

– Археологическо проучване на Обект Брестница 4, м. Полето, Автомагистрала „Хемус“ участък I, (между км 88+100 и км 88+500 по проекта на трасето от 2015 г. и между км 88+100 и км 88+500 по новото трасе) и

– Археологическо проучване на Обект Брестница 5, м. Полето, Автомагистрала „Хемус“ участък I, (между км 88+700 и км 88+800 и между км 88+700 и км 88+825 по новото трасе).

2. Срокът за изпълнение на Договор: № Д-107/20.09.2019 г. започва да тече след подписване на протокол за стартиране, съгласно под-клауза 4.1 и е както следва:

– За Обект Брестница 4, м. Полето, Автомагистрала „Хемус“ участък I, (между км 88+100 и км 88+500 по проекта на трасето от 2015 г. и между км 88+100 и км 88+500 по новото трасе) - 57 календарни дни, считано от 20.10.2019 г.

– За Обект Брестница 5, м. Полето, Автомагистрала „Хемус“ участък I, (между км 88+700 и км 88+800 и между км 88+700 и км 88+825 по новото трасе) – 42 календарни дни, считано от 13.10.2019 г.

От друга страна:

3. С писмо, вх. № 33-00-190/22.11.2019 г., Изпълнителят, ни уведомява, че на 21.11.2019 г. се е състояла експертна комисия към министерство на културата, която с протокол № 33-00-

839/21.11.2019 г., одобрен със Заповед № РД09-1322/22.11.2019 г., взема задължителните за изпълнение решения, съгласно чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство (ЗКН), а именно:

Предвид наличието на археологически структури в повечето сондажни изкопи и културен пласт в цялата площ на Обект 5, комисията препоръчва да се извърши пълно археологическо проучване на площта, останала незасегната от строителните дейности от км 88+700 до км 88+825 по новото трасе на АМ „Хемус“.

4. В тази връзка, Изпълнителят се обръща към нас за предприемане на действия за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на археологическото проучване на Обект Брестница 5 до 15.12.2019 г., без това да повлияе на цената на договора.

5. Основна причина за горните обстоятелства е констатирана след сключването на договора и е в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП, обективирани в Протокол от работата на експертна комисия № 33-00-839/21.11.2019 г., одобрен със Заповед № РД09-1322/22.11.2019 г. на Заместник министъра на културата и подробно описан в т. 3 от настоящото споразумение, като са налице основания за удължаване на срока на договора по т. 6.2.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Удължава се срокът на археологическо проучване на Обект Брестница 5, м. Полето, Автомагистрала „Хемус“ участък I, (между км 88+700 и км 88+800 и между км 88+700 и км 88+825 по новото трасе) по Договор: Д-105/19.09.2019 г. за „Извършване на предварителни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и 05 - Брестница 5 по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, като в Приложение № 1 думите „За Обект Брестница 5, м. Полето, Автомагистрала „Хемус“ участък I, (между км 88+700 и км 88+800 и между км 88+700 и км 88+825 по новото трасе) – 42 календарни дни“, се заменят с думите „За Обект Брестница 5, м. Полето, Автомагистрала „Хемус“ участък I, (между км 88+700 и км 88+800 и между км 88+700 и км 88+825 по новото трасе) – 64 календарни дни“.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор Д-105/19.09.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и е неразделна част от Договор № Д-105/19.09.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: *Зл. 4, т. 1 от Рег. ЕС*  
**ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ**  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: *Зл. 4, т. 1 от Рег. ЕС*  
**ХРИСТО ПОПОВ**  
ДИРЕКТОР НА НАИМ. ПРИ. БАН

ОГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: *6 \**

