

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № РД-36-22/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-I София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“

Днес2021 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на АПИ, в изпълнение на решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол №/21 от проведено заседание на2021 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кричим № 78, ет. 1, ап 2, с ЕИК по БУЛСТАТ 175447525, представлявано от Велмира Пламенова Стойкова – управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-36-22/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-I София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“

1. Договорът по т. 1 е сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, в дейностите за която е предвидено изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, Технически паспорт на строежа и геодезическо заснемане на строежа, изготвени от Консултанта и одобрени от Възложителя. В тази връзка се констатира, че в разпоредбите на чл. 4, т. 2 и чл. 23, т. 25 от договора поради допусната техническа грешка е предвиден различен срок за тези дейности, съответно 14-дневен и 30-дневен срок, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Във връзка с изложеното по т. 2 от настоящото споразумение страните приемат, че е необходимо да бъде изменена разпоредбата на чл. 23, т. 25 от договора, като в същата се посочи 14-дневен срок за предаване на Окончателен доклад, Технически паспорт и геодезическо заснемане, който започва да тече от датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Това е срокът посочен в документацията за обществената поръчка в Раздел I „ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА“, т. 8.2 „Срок за изпълнение на поръчката за всяка една обособена позиция“, подт. 8.2.2. Срок за предаване на Окончателен доклад, Технически паспорт и геодезическо заснемане, както и в чл. 4, т. 2 от договора.

3. С настоящото споразумение договора, сключен между страните не се изменя съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 49 от Договор № РД-36-22/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“ и чл. 116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл.1. В чл. 23 от Договор № РД-36-22/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“ думите „30-дневен срок“ се заменят с думите „14-дневен срок“.

Чл.2. Всички останали клаузи на № Договор № РД-36-22/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-36-22/04.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/

обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1
София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АПИ:

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

Решение
СС/1016/649

Решение
СС/1016/649

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МИРА СТОЙКОВА

УПРАВИТЕЛ

Консулт
Решение
СС/1016/649
София