



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № РД-36-23/15.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково”

Днес2021 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на АПИ, в изпълнение на решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 27384...../21 от проведено заседание на 22.02.....2021 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ЕН-АР-КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. България-над реката №3, с ЕИК по БУЛСТАТ 126720807, представлявано от Богдана Владимирова Панайотова – управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-36-23/15.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково”

2. Договорът по т. 1 е сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, в дейностите за която е предвидено изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, Технически паспорт на строежа и геодезическо заснемане на строежа, изготвени от Консултанта и одобрени от Възложителя. В тази връзка се констатира, че в разпоредбите на чл. 4, т. 2 и чл. 23, т. 25 от договора поради допусната техническа грешка е предвиден различен срок за тези дейности, съответно 14-дневен и 30-дневен срок, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Във връзка с изложеното по т. 2 от настоящото споразумение страните приемат, че е необходимо да бъде изменена разпоредбата на чл. 23, т. 25 от договора, като в същата се посочи 14-дневен срок за предаване на Окончателен доклад, Технически паспорт и геодезическо заснемане, който започва да тече от датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Това е срокът посочен в документацията за обществената поръчка в Раздел I „ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА“, т. 8.2 „Срок за изпълнение на поръчката за всяка една обособена позиция“, подт. 8.2.2. Срок за предаване на Окончателен доклад, Технически паспорт и геодезическо заснемане, както и в чл. 4, т. 2 от договора.

4. С настоящото споразумение договора, сключен между страните не се изменя съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 49 от Договор № РД-36-23/15.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“ от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл.1. В чл. 23 от Договор № РД-36-23/15.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“, думите „30-дневен срок“ се заменят с думите „14-дневен срок“.

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № РД-36-23/15.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-36-23/15.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени

позиции: Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково"

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АПИ:

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПОЛНИТЕЛЯ:

БОГДАНА ПАНАЙОТОВА

ПРАВИТЕЛ

Решение

СС/1016/679

Решение

СС/1016/679

Решение

СС/1016/679

