


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № РД-33-3 от 25.02.2021 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за строителството на обект

„Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта – по обособени позиции:

За Обособена позиция № 3 – „Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“



Днес2023 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна

и

2. ДЗЗД „СЕЛВИОВО 2020“, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Подуяне, ул. „Бесарабия“ № 114, с ЕИК по БУЛСТАТ: 177468105, представлявано от Боряна Иванова Долапчиева, в качеството ѝ на Представяващ, с участници в обединението:

2.1. „ПСТ Груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град София, р-н Подуяне, ул. „Бесарабия“ № 114, с ЕИК: 831928535, представлявано заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите – Камен Вълков Кичев, Петко Иванов Хитров и Николай Христов Арабаджиев – в качеството си на Представители и

2.2. „ПСТ София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, р-н Подуяне, ул. „Бесарабия“ № 114, с ЕИК: 205098256, представлявано от инж. Георги Костадинов Златев – Управител,

наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

наричани заедно „страните“, се подписа настоящото допълнително споразумение (наричано по-долу също и „анекс“).

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-33-3 от 25.02.2021 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта – по обособени позиции: за Обособена позиция № 3 “Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово”.

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № РД-15-441/23 от заседание проведено на 23.02.2023 г. и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, между Агенция „Пътна инфраструктура“ и ДЗЗД „СЕЛВИОВО 2020“ е сключено Допълнително споразумение № 53-00-2398/23.02.2023 г. към договор № РД-33-3/25.02.2021 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към одобрените Вътрешни правила на АПИ.

3. Във връзка с получени указания от Управляващия орган на ОПОС, в които се посочва, че имат готовност за увеличаване на финансовия ресурс, предоставен като безвъзмездна финансова

помощ (БФП) в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключени договори за строителство по проект № BG16M1OP002-4.003-0010 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 2“ с до 15 % (петнадесет на сто) от стойността им, на 06.04.2023 г. АПИ, в качеството си на Бенефициент по проекта, подава Искане за изменение на АДБФП № Д-34-66/13.07.2020 г. С Искането се предлага промяна в срока на изпълнение на АДБФП и стойността (бюджета) на проекта въз основа на стойностите на сключените договори с изпълнителите на дейностите по проекта, както и на изменение на цената на договори за обществени поръчки в резултат на инфлация, включително и за Договор № РД-33-3 от 25.02.2021 г., във връзка с Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат от инфлация, приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.

4. В отговор на представеното искане, УО на ОПОС изпраща Уведомление за установени пропуски № 04-09-69/28.04.2023 г., с което уведомяват Възложителя, че представеното Допълнително споразумение № 53-00-2398/23.02.2023 г. по същество не изменя цената по сключения Договор № РД-33-3/ 25.02.2021 г. Според УО на ОПОС липсва конкретна сума, с която е увеличена стойността на договора и как е определена същата, включително следва да се представят допълнителни доказателства относно конкретните стойности на изменената цена на Договора в резултат на инфлацията, както и как е приложена Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. при изчисляване размера за индексиране на сключените договори по ЗОП. В този смисъл УО на ОПОС информира АПИ, че представеното Допълнително споразумение № 53-00-2398/23.02.2023 г. не отговаря на Указанията на УО на ОПОС от 05.10.2022 г. В тази връзка е дадено указание Бенефициентът да представи Допълнително споразумение, с което се изменя цената по сключените договори и което е в съответствие с Указанията на УО на ОПОС от 05.10.2022 г.

5. Полученото Уведомление за установени пропуски № 04-09-69/28.04.2023 г. от УО на ОПОС, с което Управляващия орган на оперативната програма дерогира приетия от Възложителя вътрешен правен механизъм за индексиране на сключените от АПИ договори, съгласно Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България по отношение на Договор № РД-33-3 от 25.02.2021 г., се явява ново обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, но води до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Изменението се изразява в еднократно определяне на конкретни финансови стойности само за строителство, с които се индексира стойността на Договор № РД-33-3 от 25.02.2021 г. в резултат на инфлацията при прилагане на Методиката, приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.

6. Съгласно публикувано на 11.10.2022 г. Допълнение от УО НА ОПОС към Указанията от 05.10.2022 г. за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП Управляващият орган на програмата има възможност да осигури БФП в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с до 15% (петнадесет процента) от стойността им. Промяната на стойността на БФП се извършва чрез сключване на Допълнително споразумение към АДБФП и е еднократно, като максималният приложим процент е до 15% за всеки един договор с изпълнител на строителството, като в частност за Договор № РД-33-3 /25.02.2021 г. максималната стойност на увеличението е 345 337.31 (триста четиридесет и пет хиляди триста тридесет и седем лева и тридесет и една стотинки) лв. без ДДС и 414 404.77 (четиристотин и четиринадесет хиляди четиристотин и четири лева и седемдесет и седем стотинки) лв. с ДДС.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 33058/22 от заседание проведено на 12.12.2022 г., Протокол № РД-15-147/23 от заседание проведено на 25.01.2023 г., Протокол № РД-15-441/23 от 23.02.2023 г. и Протокол № от2023 г. от заседание проведено на2023 г., както и в изпълнение на Указания на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, обективирани в Уведомление за установени пропуски № 04-09-69/28.04.2023 г., страните се споразумяха за следното:

§1. В чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-3/25.02.2021 г. цифрите и думите „2 302 248.75 (два милиона триста и две хиляди двеста четиридесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС и 2 762 698.50 (два милиона седемстотин шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и петдесет стотинки) лв. с ДДС“ се заменят с „2 647 586.06 (два милиона шестстотин четиридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и шест лева и шест стотинки) лв. без ДДС и 3 177 103.27 (три милиона сто седемдесет и седем хиляди сто и три лева и двадесет и седем стотинки) лв. с ДДС“.

§2. В чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-3/25.02.2021 г. се добавя т. 3 „Стойност на разходите за индексирание на изпълнени СМР, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. в размер на 345 337.31 (триста четиридесет и пет хиляди триста тридесет и седем лева и тридесет и една стотинки) лв. без ДДС и 414 404.77 (четиристотин и четиринадесет хиляди четиристотин и четири лева и седемдесет и седем стотинки) лв. с ДДС, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

§4. Всички останали клаузи от Договор № РД-33-3/25.02.2021 г. и Допълнително споразумение № № 53-00-2398/23.02.2023 г. към него остават непроменени.

§5. Настоящото споразумение влиза в сила след сключване, между АПИ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, на Анекс към АДФФП № Д-34-66/13.07.2020 г., с който се променя в стойността (бюджета) на проекта в резултат на изменение на цената на договори за обществени поръчки в резултат на инфлация, за което обстоятелство Възложителя уведомява писмено Изпълнителя.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № РД-33-3/25.02.2021 г. и Допълнително споразумение № № 53-00-2398/23.02.2023 г. към него

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛНА УС НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

...
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ

Елена Янкова

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИНЖ. БОРЯНА ДОЛАНЧИЕВА -
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗД „СЕЛВИОВО
2020“