

№ 53-50-15864

8.12.23

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

Договор № РД-33-2/10.03.2022г.

**с предмет: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за
обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции:
Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“
от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811
„Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250”**

**за обособена позиция № 1: Основен ремонт на Път III-811 „Сливница –
Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800 “**

Днес,2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Нивел строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Брезник 2360, ул. „Георги Стефанов“ № 6 и адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Хладилника, ул. „Сребърна“ № 22, ет.3, с ЕИК: 113580690, представлявано от инж. Йордан Йорданов – Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 33058/22 от 12.12.2022 г. и Решение № 09-15-3102/23 от 06.12.2023 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните подписват настоящото допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-33-2/10.03.2022г. (Договор/а) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България.

Чл.2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящото допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;

2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Чл. 3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл.2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл.4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящото споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл.5. Всички други условия на Договор № РД-33-2/10.03.2022г. остават непроменени.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № РД-33-2/10.03.2022г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регл. ЕС/2016/679

/ ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Регл. ЕС/2016/679

/ ИНЖ. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА

"НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД /

Регл. ЕС/2016/679

Главен счетоводител:

Зв. СР-СР-688
08.12.2023г