

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №
към

Договор № Д-106/15.09.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“

Днес,2023 г. в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на УС на АПИ, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Саламандър-АСО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Кракра“ № 38 и ЕИК 113546751, представлявано от Лъчезар Пенев – управител на дружеството, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна:

се подписва настоящото допълнително споразумение към Договор № Д-106/15.09.2020 г., за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № Д-106/15.09.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“.

2. Съгласно чл. 2, ал. 1 от договор № Д-106/15.09.2020 г. същият влиза в сила от датата на фактическото поемане на охранителната дейност от страна на изпълнителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол, подписано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и е със срок на действие до окончателното изпълнение на Услугите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемо-предавателният протокол по смисъла на посочената разпоредба е подписан на 18.09.2020 г., следователно срокът на договора изтича на 18.09.2023 г.

3. С Решение № F364477 (68) от 15.05.2023 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1 т.1. от ЗОП, с предмет: „Осигуряване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“. Със Заповед № РД-11-815/16.06.2023 г. на Председателя на УС на АПИ е назначена комисия, за провеждане на обществената поръчка. С Решение на УС на АПИ обективизирано в Протокол № РД-15-2272/23 от 16.08.2023 г., на основание чл. 106 ал. 3 от ЗОП е върната работата на комисията по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и в изпълнение чл. 106, ал. 4 т. 1 от ЗОП с указания. Към настоящия момент, комисията продължава своята работа, поради възникване на обстоятелства в хода на работата ѝ, които водят до невъзможност да се сключи договор с избран изпълнител в резултат на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет преди да изтече действащия към момента договор за изпълнение на същите услуги.

4. Видно от гореизложеното, независимо, че възложителят е инициирал своевременно откриване и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, а именно 4 /четири/ месеца преди изтичане на действащия договор № Д-106/15.09.2020 г., не е възможно да се сключи нов договор с избран изпълнител. Към момента не може да се посочи и конкретна дата за сключване на нов договор, тъй като след приключване и съответно одобряване работата на

комисията, възложителят следва да издаде решение за избор на изпълнител, което подлежи на обжалване пред КЗК и ВАС. Сроковете за произнасяне на двете инстанции са разписани в ЗОП, но същите са инструктивни, поради което не може да се заключи със сигурност в какъв период ще се произнесат със съответните актове.

5. Осигуряването на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ следва да се извършва непрекъснато, тъй като касае опазване на държавното имущество и предотвратяване на неговото нахърняване. Още повече, че с Постановление на МС № 181, изменено и допълнено в ДВ бр.97 от 06.12.2022 г., Национално толо управление е включено към обектите със стратегическо значение, което неминуемо води до извода, че сградата, в която се помещава, намираща се в гр. София, бул. „Никола Петков“ № 86, следва да се охранява денонощно с оглед националната сигурност.

6. На основание издадено Постановление № 497 на МС от 29.12.2022 г., обн. в ДВ бр. 1/03.01.2023 г., относно определен нов размер на минималната работна заплата (МРЗ) – 780,00 лв., считано от 01.01.2023 г., е взето Решение на УС на АПИ, обективизирано в Протокол № РД-15-1997/23, за увеличаване на стойността на договор № Д-106/15.09.2020 г. с 32 190,90 лв. (*тридесет и две хиляди сто и деветдесет лева и 90 ст.*) без ДДС или 38 629,08 лв. (*тридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и девет лева и 08 ст.*) с ДДС, с подписване на Допълнително споразумение към договора.

7. Съгласно чл. 4, ал. 1 от договор № Д-106/15.09.2020 г. цената за изпълнението му е в размер на 603 540,00 (*шестстотин и три хиляди петстотин и четиридесет лева*) без ДДС или съответно 724 248,00 лв. (*седемстотин двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и осем лева*) с ДДС. Към настоящия момент остатъчният финансов ресурс за изпълнение на дейностите по договора е в размер на 12 507.78 лв., който по справка на ресорната за предмета на поръчката дирекция се изчерпва за около половин месец. Недостатъчният финансов ресурс по договора обосновава приложението на чл. 116, ал. 2 от ЗОП и увеличение на цената на същия със сума в размер на 301 752 лв. (*триста и една хиляди седемстотин петдесет и два лева*) без ДДС, съответно стойността на договора се увеличава с до 50 процента, като в случая е взета предвид и сумата по т. 6 от настоящото споразумение. В тази връзка, е взето Решение на УС на АПИ, обективизирано в Протокол № РД-15-2619/23, за одобрение прогнозна стойност на Допълнително споразумение към Договор № Д-106/15.09.2020 г. до 269 561.10 лв. без ДДС.

8. Съгласно справка от ресорната за предмета на обществената поръчка дирекция в АПИ, разходите за извършване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ за един месец са около 20 500 лв. без ДДС, поради което общата сума за увеличение на договора осигурява обезпечение на дейностите за приблизително 13 месеца.

9. Необходимостта от извършване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ обосновава прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за сключване на допълнително споразумение за удължаване на срока на договор № Д-106/15.09.2020 г., тъй като поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. В тази връзка, срокът на договора следва да се удължи до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП или до достигане на прага по чл. 116, ал. 2 от ЗОП, в зависимост от това, което настъпи първо, но не повече от 13 месеца.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол №/23 от заседание проведено на2023 г., страните се споразумяха за следното изменение на Договор № Д-106/15.09.2020 г.

чл. 1. В чл. 2, ал. 1 от договор № Д-106/15.09.2020 г. текстът „до окончателно изпълнение на услугите от страна на изпълнителя“ се заменя с: „до сключване на нов договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП или до достигане на финансовия ресурс съгласно чл. 4, ал. 1 от договора, в зависимост от това, което обстоятелство настъпи първо, но не повече от 13 месеца“.

чл. 2. Текстът на чл. 2, ал. 2 от договор № Д-106/15.09.2020 г. се заличава.

чл. 3. В чл. 4, ал. 1 от договор № Д-106/15.09.2020 г. текстът 603 540,00 (шестстотин и три хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС и 724 248,00 лв. (седемстотин двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и осем лева) с ДДС се заменя с: 905 292.00 (деветстотин и пет хиляди двеста деветдесет и два) лева без ДДС и 1 086 350.40 (един милион осемдесет и шест хиляди триста и петдесет лева и 40 ст.) с ДДС.

чл. 4. За удълженото време за завършване по чл. 1 и съобразно стойността на договора съгласно чл. 3 от настоящото споразумение, в срок от 5 работни дни след подписване на същото, Изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидна, удължена и актуализирана гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора, съгласно Раздел IV от Договор № Д-106/15.09.2020 г.

чл. 5. В останалата си част договор № Д-106/15.09.2020 г. остава непроменен.

чл. 6. Настоящото споразумение е неразделна част от договор № Д-106/15.09.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

гл. счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

Г-Н ЛЪЧЕЗАР ПЕНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „САЛАМАВЕЛЪР АСО“ ООД