

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ**

ДОГОВОР № РД-33-8/21.10.2020 г.

за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“

Днес, 2020 г., в гр. София, между:

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, БУЛСТАТ: 000695089, представлявана от Георги Терзийски — Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к Промислена зона Юг, ул. „Търговска“ № 15, с ЕИК 102659979, представлявано от Живко Недев — управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Страните след като взеха предвид следното:

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и „Пътстрой Бургас“ ЕООД, /Изпълнител/, на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки е сключен Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. /Договора/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“, изменен с допълнително споразумение № 53-00-10755/13.11.2020 г.
2. В разпоредбата на чл. 11 от Договора, касаеща начина на плащане е посочено, че всички плащанията по договора се извършват от Възложителя по банков път.

3. Във връзка с Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 164/29.07.2020 г., с което са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. в общ размер на 94 366 962 лева, в т.ч. 12 945 900 лв. - за изпълнение на Обект „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“, както и предвид невъзможността за пълно усвояване на средствата одобрени с Постановлението до края на 2020 година от Изпълнителя, е необходимо да се издаде акредитив в полза на дружеството - страна по договора с АПИ.

В конкретния случай в договора между АПИ и Изпълнителя по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. не е предвидено условие за запазване на средствата чрез акредитив.

4. Горейзложеното довежда до необходимостта от изменение на сключения договор, като в настоящия случай измененията се явяват несъществени по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като:

- измененията по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

- измененията по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

- измененията по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4, 5 или 6.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, както и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 26943/20 от заседание проведено на 18.12.2020 г. се сключи настоящето споразумение, като страните постигнаха съгласие за следното:

§ 1. Текстът на чл. 11 от Договора се изменя, както следва:

„Всички плащания по договора се извършват в лева. Изплащането на всички суми ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в една от следните форми на плащане:

1. по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: УниКредит Булбанк

IBAN: BG24 UNCR 7630 1059 6962 90

BIC: UNCRBGSF

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим и непрехвърляем. Акредитивът е усвоим срещу предоставяне на документите посочени в чл. 9 от Договора. Таксите по акредитива се плащат от Изпълнителя.“

§ 2. Всички останали клаузи на Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., изменен с допълнително споразумение № 53-00-10755/13.11.2020 г. остават непроменени.

§ 3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., изменен с допълнително споразумение № 53-00-10755/13.11.2020 г.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
ГЕОРГИ ТЕРЗИНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



.....
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
ЖИВКО НЕДЕВ – УПРАВИТЕЛ
НА „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД

