


Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

 Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП


РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Антон Динев		Телефон: +359 29173215	
Електронна поща: A.dinev@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала "Хемус" Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код:	71351914
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.1.3) Вид на поръчка ☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71351914 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: област Шумен код NUTS: ¹ BG333
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала "Хемус"
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 210 или

Начална дата: _____ ДД/ММ/ГГГГ
Крайна дата: _____ ДД/ММ/ГГГГ
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 105-254365

Номер на обявлението в РОП: 979315

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: _____	Д-54
Обособена позиция №: 2	
Наименование: Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала "Хемус"	

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

22.05.2020 ДД/ММ/ГГГГ

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Национален регистрационен номер: ²
000670919

Пощенски адрес:
ул. Съборна 2

Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: naim@naim.bg		Телефон: +359 29882406	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 29882405	

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☐ Не ☒

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1448381 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18

Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 05.08.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 71351914
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: област Шумен код NUTS: ¹ BG333
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала "Хемус"
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 223 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:	1448381	Валута:	BGN
Поръчката е възложена на група от икономически оператори		Да ☐ Не ☒	
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ		Национален регистрационен номер: ² 000670919	
Пощенски адрес: ул. Съборна 2			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: naim@naim.bg		Телефон: +359 29882406	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 29882405	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☐ Не ☒	

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Удължава се срокът на археологическо проучване по време на строителството по трасето на „АМ Хемус, участък от км 310+940 до 327+260“, като в чл. 4 от същия, думите: „ – За Обект № 88 – 60 (шестдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора“, се заменят с думите „ – За Обект № 88 – 73 (седемдесет и три) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора“.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С писмо вх. № 33-00-107/28.07.2020 г., Изпълнителят е уведомил Възложителя, че спасителното археологическо проучване на обект № 88 от трасето на Автомагистрала „Хемус“ е стартирало на 01.06.2020 г., но поради особеностите на местната почва, ниска магнитна проводимост и наличие на опожарени постройки в горните пластове, голяма част от вкопаните структури не са били регистрирани при извършените геомагнитни измервания. В тази връзка, Изпълнителят отправя искане за удължаване срока на археологическото проучване, без това да повлияе на цената на договора, като изтъква следното:

-Натрупване на серия от три поредни, дъждовни дни през м. юни, за което като доказателство се представя справка от НИМХ за периода 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г., ведно с констативен протокол от ОПУ-Шумен, потвърждаващ невъзможността за извършване на дейности от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г.

- Наличие на голям брой вкопани структури в централната част от обекта, които не са били регистрирани;

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	1 4 4 8 3 8 1	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	1 4 4 8 3 8 1	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи