

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ**

ДОГОВОР № РД-38-19 от 09.10.2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на южен централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закон за пътищата“ за обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик“

Днес,..... 2019 г., в гр. София, между:

1. **Агенция „Пътна инфраструктура“**, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски- Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

2. **ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Дунав“ № 76, с ЕИК по БУЛСТАТ 176822736, представлявано от Кристина Иванчева - Кондурова – Упълномощен представител, с участници в обединението: „Грома Холд“ ЕООД, „Европейски Пътища“ АД, и „Инжстойинженеринг“ ЕООД, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ /Изпълнител/ на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 10287/15 от 30.01.2015 г. и Решение № 18 от 30.01.2015 г. на Председателя на УС на АПИ за определяне на изпълнител е сключен Договор № РД-38-19 от 09.10.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закон за пътищата“ за обособена позиция № 2 ОПУ Пазарджик“.

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договор № РД-38-19 от 09.10.2015 г. настоящият договор се сключва за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.

3. С Решение № 26/26.02.2019 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали; Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик; Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив; Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян; Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково.

4. Към момента на сключване на настоящото споразумение откритата с Решение № 26/26.02.2019 г. процедура за възлагане на обществена поръчка е на етап проверка на отворените ценови предложения на допуснатите участници, за обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик.

5. Възлагането на дейностите, предмет на обществената поръчка, а именно извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни

ситуации) на Републиканските пътища е от изключителна важност, както за Възложителя с оглед разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица, ползватели на безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на чл. 2 от ЗП. Закрилата на интересите на всички лица, ползващи републиканските пътища има приоритет пред защитата на интересите на стопански субекти, участници в процедура за възлагане на обществена поръчка. Необходимостта от удължаване срока на договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се аргументира в случая с настъпили обстоятелства, които водят до невъзможност да се сключи договор с избран изпълнител преди изтичане на предходния договор със същия предмет. Предвид факта, че предмет на обществените поръчки е превантивно, текущо поддържане и ремонтно - възстановителни работи на републикански пътища, то същите не могат да се извършват по всяко време на годината, а е пряко обвързан със съответните сезонни и климатични особености, което изисква яснота и сигурност относно изпълнителя. Тоест забавянето на изпълнението на предмета на обществената поръчка ще създаде реална опасност възложителят да не може да гарантира изпълнението на законовите си задължения по поддържането на републиканските пътища в посочените участъци, което е предпоставка за възникване на инциденти застрашаващи живота и здравето на хората, ползващи тази пътна инфраструктура. Следователно, навременното изпълнение предмета на обществената поръчка е необходимо и с оглед обезпечаване на живота и здравето на всички лица, ползващи републиканските пътища на територията на Република България. В тази връзка, изпълнението на услугата по обезпечаване поддържането на републиканската пътна мрежа следва да е непрекъсваема дейност, организирана от Възложителя и същевременно неосигуряването ѝ нарушава нормативно определени негови задължения.

Предвид гореизложеното следва да се предприемат неотложни действия за изпълнение поддържането на републиканските пътища след дата 16.10.2019 г., определена като краен срок на действие на Договор № РД-38-19 от 09.10.2015 г. по аргумент от чл. 4, ал. 1 от Договора.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с § 23 от ПЗР на ЗОП, и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 234/15 от 09.10.19 г., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

§1. Чл. 4, ал. 1 се изменя както следва:

Чл. 4, ал. 1 „Срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължава до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП“.

§2. Чл. 7 се изменя както следва:

В Чл. 7 се добавя второ изречение „Общата стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока на договора не може да надвишава сумата в размер на 6 000 000.00 лв. с ДДС“.

§3. В чл. 44, регламентиращ основанията за прекратяване на договора, се добавя второ изречение със следното съдържание: „Преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, договорът се прекратява с изчерпване на определената в §2 от настоящото споразумение обща стойност“.

§4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 10 /десет/ дневен срок от подписване на настоящото споразумение да представи гаранция за изпълнение в размер на 25 000.00 лв., със

срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на представянето ѝ. В случай, че срокът по §1 по-горе продължи повече от 6 (шест) месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи нова или да удължи валидността на предоставената гаранцията с минимум 3 (три) месеца.

§5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи гаранцията за изпълнение в указания в §4 от настоящото споразумение срок, то Възложителят има право едностранно да прекрати договора без предизвестие.

§6. Всички останали клаузи от Договор № РД-38-19 от 09.10.2015 г. остават непроменени.

§7. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-38-19 от 09.10.2015 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Лп. 4, т. 1
Решение
СС/2016/675
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕЛАТЕЛ НА УС НА АПИ

Лп. 4, т. 1
Решение
СС/6

МАЯ АВРАМОВА
И.Д. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Лп. 4, т. 1
СС/2016/675
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
КРИСТИНА ИВАНЧЕВА-КОНДУРОВА
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“