

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР № РД-38-18 от 01.12.2014г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за обособена позиция № 2 ОПУ Кюстендил“

Днес, 2018 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Светослав Глосов - Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 2010“, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Цар Освободител“ № 261, с ЕИК 175960061, представлявано от Милчо Атанасов и Цветан Цветанов – Упълномощени представители, с участници в Сдружението:

- „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район „Северен“ ул. „Васил Левски“ № 214, ЕИК 109514979, представлявано от Цветан Цветанов,

- „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КОЮСТЕНДИЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Цар Освободител“ № 261, с ЕИК 109514961, представлявано от Милчо Атанасов, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 2010 /Изпълнител/ на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 8775/14 от 19.06.2014 г. и Решение № 234 от 14.11.2014 г. на Председателя на УС на АПИ за определяне на изпълнител е сключен Договор № РД-38-18/01.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за обособена позиция № 2 ОПУ Кюстендил“.

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договор № РД-38-18/01.12.2014 г. настоящият договор се сключва за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.

3. С Решение № 69/13.06.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за обособена позиция № 2 ОПУ Кюстендил“.

4. По хода на процедурата е изготвено разяснения № 53-00-7757/21.08.2018 г. по реда на чл. 33 от ЗОП. Действието на възложителя във връзка с издаване на разяснението е обжалвано пред КЗК от страна на „Мегаинвест – Холд“ ЕООД. В жалбата се съдържа искане за спиране на процедурата, по което КЗК се произнася с Определение № 996/12.09.2018 г. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е спряна на 31.08.2018 г., видно от уведомително писмо на КЗК за образувано производство по входящата жалба. С писмо от 37-00-140/27.09.2018 г. КЗК уведомява, че Определение № 966/2018 г. е обжалвано от жалбоподателя пред ВАС. С Определение № 12940/25.10.2018 г. ВАС оставя в сила

определението. С решение № 1074/04.10.2018 г. КЗК оставя без уважение жалбата. В срока за обжалване не е входирана жалба от жалбоподателя, в резултат на което решението е влязло в сила.

5. С решение № 163/31.10.2018 г. възложителят удължава сроковете за получаване на оферти. В хода на процедурата е изготвено разяснение № 53-00-10485/06.11.2018 г., срещу което е подадена жалба от ИКА- 2М ЕООД, съдържаща искане за налагане на временна мярка „спиране“. В КЗК е образувано производство по преписка КЗК № 1036/22.11.2018 г., видно от уведомително писмо от органа по обжалване от същата дата.

6. Към момента на сключване на настоящото споразумение откритата с Решение № 69/13.06.2018 г. процедура за възлагане на обществена поръчка е спряна от дата 22.11.2018 г. на етап получаване на оферти, за което е публикувана информация в Профила на купувача и в РОП.

7. С оглед приближаващия зимен сезон, възлагането на дейностите, предмет на обществената поръчка, а именно извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища е от изключителна важност, както за Възложителя с оглед разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица, ползватели на безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на чл. 2 от ЗП. Закрилата на интересите на всички лица, ползващи републиканските пътища има приоритет пред защитата на интересите на стопански субекти, участници в процедура за възлагане на обществена поръчка. Независимо от съвременните действия на възложителя по откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с цитирания по- горе предмет, а именно 6 /шест/ месеца преди изтичане на действащия договор, процедурата не може да продължи и съответно да се сключи договор с избран изпълнител. Възложителят е възпрепятстван да продължи действия по откритата процедура, поради обжалване не само на действията по предоставяне на разяснения, но и на акт за удължаване сроковете в процедурата, който по никакъв начин не засяга интересите на потенциалните участници. Обжалването на този акт възпрепятства Възложителя при полагане на дължимата грижа да осигури изпълнение на дейностите, предмет на договора след изтичане на действащия такъв, по причини, които не е могъл да предвиди.

Необходимостта от удължаване срока на договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се аргументира в случая с настъпили обстоятелства, които водят до невъзможност да се проведе процедура и съответно да се сключи договор с избран изпълнител преди изтичане на предходния договор със същия предмет. При невъзможност да се осигури поддържане на републиканската пътна мрежа /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации ще се засегнат интересите не само на възложителя, но и на ползвателите на републиканската пътна мрежа. При неосигуряване на поддържане на републиканските пътища на ОПУ Кюстендил неминуемо ще се застраши живота на гражданите, предвид възможността за възникване на катастрофи с опасност за живота. В тази връзка, изпълнението на услугата по обезпечаване поддържането на републиканската пътна мрежа следва да е непрекъсваема дейност, организирана от възложителя и същевременно неосигуряването ѝ нарушава нормативно определени негови задължения. В този смисъл следва да се предприемат неотложни действия за изпълнение поддържането на републиканската пътна мрежа след изтичане на Договор № РД-38-18/01.12.2014 г.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с §23 от ПЗР на ЗОП, и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 204/16 18 г. от 20.11.2018 г., СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:

§1. Чл. 4, ал. 1 се изменя както следва:

Чл. 4, ал. 1 „Срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължава до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП.

§2. Чл. 7, ал. 1 се изменя както следва:

В Чл. 7, ал. 1 се добавя второ изречение „Общата стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока на договора не може да надвишава сумата в размер на 11 000 000 лв. с ДДС“.

§3. В чл. 44, регламентиращ основанията за прекратяване на договора, се добавя второ изречение със следното съдържание: „Преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, договорът се прекратява с изчерпване на определената в §2 от настоящото споразумение обща стойност“.

§4. „С подписването на настоящото допълнително споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 22 500.00 лв, със срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на допълнителното споразумение. В случай, че срокът по §1 по-горе продължи повече от 6 (шест) месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи нова или да удължи валидността на предоставената гаранцията с минимум 3 (три) месеца.

§5. Всички останали клаузи от Договор № РД-38-18/01.12.2014 г. остават непроменени.

§6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-38-18/01.12.2014 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

.....
Александър Николов
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИНЖ. Дончо Атанасов
ЧЛЕН НА УС НА АПИ
РЕГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МРРБ
№ РД-02-14-002/03.04.18

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МИЛЧО АТАНАСОВ
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

.....
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

