

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ**

ДОГОВОР № РД-38-5 от 20.03.2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на югоизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закон за пътищата“ за обособена позиция № 2 – ОПУ Сливен“

Днес,..... 2019 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски- Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

2. „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ –СЛИВЕН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н Красно село, ул. „Владайска“ № 43, вх. „Офис сграда“, ет. 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 119524605, представлявано от Господин Господинов – управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ –СЛИВЕН“ ЕООД /Изпълнител/ на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 9435/14 от 02.10.2014 г., Протокол № 10223/15 от 22.05.2015 г. и Решение № 218 от 02.10.2014 г. на Председателя на УС на АПИ за определяне на изпълнител е сключен Договор № РД-38-5 от 20.03.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на югоизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закон за пътищата“ за обособена позиция № 2 ОПУ Сливен“.

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договор № РД-38-5 от 20.03.2015 г. настоящият договор се сключва за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.

3. С Решение № 25/26.02.2019 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на югоизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Бургас; Обособена позиция № 2 – ОПУ Сливен; Обособена позиция № 3 – ОПУ Стара Загора и Обособена позиция № 4 – ОПУ Ямбол.

4. С Решение № 159/22.10.2019 г. на Председателя на УС на АПИ е определен изпълнител по Обособена позиция № 2- ОПУ СЛИВЕН. Към момента срещу Решение № 159/22.10.2019 г. на Възложителя има постъпила жалба от ДЗЗД „ВДХ СЛИВЕН“ от дата 30.10.2019 г., с оглед на което до изтичане на действащия договор е невъзможно да бъде сключен нов такъв.

5. Възлагането на дейностите, предмет на обществената поръчка, а именно извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища е от изключителна важност, както за Възложителя с

оглед разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица, ползватели на безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на чл. 2 от ЗП. Закрилата на интересите на всички лица, ползващи републиканските пътища има приоритет пред защитата на интересите на стопански субекти, участници в процедура за възлагане на обществена поръчка. Необходимостта от удължаване срока на договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се аргументира в случая с настъпили обстоятелства, които водят до невъзможност да се сключи договор с избран изпълнител преди изтичане на предходния договор със същия предмет. Предвид факта, че предмет на обществената поръчка е превантивно, текущо поддържане и ремонтно - възстановителни работи на републикански пътища, то същите не могат да се извършват по всяко време на годината, а е пряко обвързан със съответните сезонни и климатични особености, което изисква яснота и сигурност относно изпълнителя. Тоест забавянето на изпълнението на предмета на обществената поръчка ще създаде реална опасност възложителят да не може да гарантира изпълнението на законовите си задължения по поддържането на републиканските пътища в посочените участъци, което е предпоставка за възникване на инциденти застрашаващи живота и здравето на хората, ползващи тази пътна инфраструктура. Следователно, навременното изпълнение предмета на обществената поръчка е необходимо и с оглед обезпечаване на живота и здравето на всички лица, ползващи републиканските пътища на територията на Република България. В тази връзка, изпълнението на услугата по обезпечаване поддържането на републиканската пътна мрежа следва да е непрекъсваема дейност, организирана от Възложителя и същевременно неосигуряването ѝ нарушава нормативно определени негови задължения.

Предвид гореизложеното следва да се предприемат неотложни действия за изпълнение поддържането на републиканските пътища след дата 10.11.2019 г., определена като краен срок на действие на Договор № РД-38-5 от 20.03.2015 г. по аргумент от чл. 4, ал. 1 от Договора.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с § 23 от ПЗР на ЗОП, и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 23738/13...от 11.11.13..... г., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

§1. Чл. 4, ал. 1 се изменя както следва:

Чл. 4, ал. 1 „Срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължава до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП“ или до прехвърляне на прага по чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

§2. Чл. 7 се изменя както следва:

В Чл. 7 се добавя второ изречение „Общата стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока на договора не може да надвишава сумата в размер на 19 000 000.00 лв. с ДДС“.

§3. В чл. 44, регламентиращ основанията за прекратяване на договора, се добавя второ изречение със следното съдържание: „Преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, договорът се прекратява с изчерпване на определената в §2 от настоящото споразумение обща стойност“.

§4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 10 /десет/ дневен срок от подписване на настоящото споразумение да представи гаранция за изпълнение в размер на 22 500.00 лв., със срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на представянето ѝ. В случай, че срокът по §1 по- горе продължи повече от 6 (шест) месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да

представи нова или да удължи валидността на предоставената гаранцията с минимум 3 (три) месеца.

§5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи гаранцията за изпълнение в указания в §4 от настоящото споразумение срок, то Възложителят има право едностранно да прекрати договора без предизвестие.

§6. Всички останали клаузи от Договор № РД- 38-5 от 20.03.2015 г. остават непроменени.

§7. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-38-5 от 20.03.2015 г.



Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ ГОСПОДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ УПРАВИТЕЛ

УЛ. 4 Т. 1 В
Регламент
ЕС-2016/679

МАЯ АВРАМОВА
И.Д. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

инж. Олег Асенов
НА УС НА АПИ
ЗАПОВЕД НА МРРЕ



„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН“ ЕООД