

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР № РД-38-9 от 15.05.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Автомагистрала „Хемус“ и „Марица“ на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Хасково, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1 с две обособени позиции, за Обособена позиция 1: ОПУ Варна и ОПУ Шумен – АМ „Хемус“

Днес, 2020 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски- Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8, с ЕИК 127001597, представлявано от Димо Димов - Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД /Изпълнител/ на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 9770/14 от 17.11.2014 г. и Решение № 237 от 17.11.2014 г. на Председателя на УС на АПИ за определяне на изпълнител е сключен Договор № РД-38-9 от 15.05.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Автомагистрала „Хемус“ и „Марица“ на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Хасково, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1 с две обособени позиции, за Обособена позиция 1: ОПУ Варна и ОПУ Шумен – АМ „Хемус“.

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договор № РД-38-9 от 15.05.2015 г. настоящият договор се сключва за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.

3. Към Договор № РД-38-9 от 15.05.2015 г. е подписано допълнително споразумение № 53-00-5140 от 28.05.2019 г., с което срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължава до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП, като общата стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока на договора не може да надвишава сумата в размер на 2 000 000.00 лв. с ДДС.

4. С Решение № 140 от 02.10.2018 г. на Председателя на УС беше открита процедура за избор на изпълнители с горечитирания предмет. На 09.11.2018 г. назначената от Възложителя комисия отвори офертите на участниците в процедурата. С Решение № 191 от 09.12.2019 г. беше избран Изпълнител за Обособена позиция № 2. Към настоящия момент срещу Решение № 191 от 09.12.2019 г. има постъпили жалби от „Автомагистрала – Черно море“ АД, по която е образувано производство пред КЗК с № КЗК/18/2020 и от ДЗЗД "ПП ВАРНА 2018", по която е образувано производство пред КЗК с № КЗК-20/2020 г.

5. С оглед на гореизложеното, на този етап е невъзможно сключване на договор с определения за изпълнител в резултат на проведената процедура по реда на ЗОП за ОП № 2, а заложената в допълнителното споразумение обща стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока на договора в размер на 2 000 000.00 лв. с ДДС, се явява крайно недостатъчна за извършване на дейностите по поддържане.

6. Предвид, че се намираме в зимен сезон, възлагането на дейностите, предмет на обществената поръчка, а именно извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни

работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен е от изключителна важност, както за Възложителя с оглед разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица, ползватели на безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на чл. 2 от ЗП. Закрилата на интересите на всички лица, ползващи републиканските пътища има приоритет пред защитата на интересите на стопански субекти, участници в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Забавянето на изпълнението на предмета на обществената поръчка ще създаде реална опасност Възложителят да не може да гарантира изпълнението на законовите си задължения по поддържането на републиканските пътища в посочените участъци, което е предпоставка за възникване на инциденти застрашаващи живота и здравето на хората ползващи тази пътна инфраструктура. Следователно, навременното изпълнение предмета на обществената поръчка е необходимо и с оглед обезпечаване на живота и здравето на всички лица, ползващи републиканските пътища на територията на Република България.

В този смисъл следва да се предприемат неотложни действия за изпълнение поддържането на магистралните участъци

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с §23 от ПЗР на ЗОП, и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол №/20 г. от г., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

§1. Чл. 7 се изменя второто изречение както следва: „Общата стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока на договора не може да надвишава сумата в размер на 15 000 000.00 лв. с ДДС“.

§2. В чл. 44, регламентиращ основанията за прекратяване на договора, се добавя второ изречение със следното съдържание: „Преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, договорът се прекратява с изчерпване на определената в §1 от настоящото споразумение обща стойност“.

§3. Всички останали клаузи от Договор № РД-38-9 от 15.05.2015 г. остават непроменени.

§4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-38-9 от 15.05.2015 г. и Допълнително споразумение № 53-00-5140 от 28.05.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

21.4.1
2016/ЕС/675
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ДИМО ДИМОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД

21.4.1
2016/ЕС/675
В
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ