

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР № РД-38-15 от 06.07.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за Обособена позиция № 1 ОПУ Варна“

Днес, 2019 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски- Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ДЗЗД „ПОНТ“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, район Младост, бул. Сливница № 201, с БУЛСТАТ 176807079, представлявано заедно от Николай Пашов и Бистра Николова, с участници в обединението:

- „ХИДРОСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1606, р-н Красно село, ул. „Шандор Петъфи“ № 13-15, с ЕИК 103029862, представлявано заедно и поотделно от Николай Пашов и Живко Недев,

- „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, район Одесос, ул. „Александър Дякович“ № 31, с ЕИК 813103524, представлявано заедно и поотделно от Милен Гочев и Пламен Стилианов, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и ДЗЗД „ПОНТ“ /Изпълнител/ на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 8758/14 от 17.06.2014 г., Протокол № 9965/14 от 09.12.2014г., Протокол № 11183/15 от 20.05.2015г. и Решение № 252 от 09.12.2014 г. на Председателя на УС на АПИ за определяне на изпълнител е сключен Договор № РД-38-15 от 06.07.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за обособена позиция № 1 ОПУ Варна“.

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договор № РД-38-12 от 29.05.2015 г. настоящият договор се сключва за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.

3. С Решение № 54/25.05.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за обособена позиция № 1 ОПУ Варна“, но същата е прекратена с Решение № 86/09.07.2018г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

4. С Решение № 100/26.07.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за обособена позиция № 1 ОПУ Варна“.

5. По хода на процедурата са изготвени разяснения с № 53-00-8122/31.08.2018 г. и № 53-00-8228/04.09.2018 г. Действията на възложителя по издаване на цитираните разяснения са обжалвани пред КЗК от „Алфа билд инженеринг“ ЕООД и „ИКА- 2М“ ЕООД. В жалбите на дружествата се съдържа искане за налагане временна мярка „спиране“ на процедурата, поради което процедурата е спряна на 19.09.2018 г.

Исканията за спиране на процедурата са оставени без уважение с влязъл в сила акт на КЗК към дата 18.10.2018 г., видно от уведомителни писма на КЗК от същата дата.

6. С решение № 154/25.10.2018 г. Възложителят удължава единствено срока за получаване на оферти на основание чл. 100, ал. 11 от ЗОП предвид образувано производство по обжалване действията на възложителя по издаване на разяснения в хода на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Решението е обжалвано пред КЗК от „ИКА- 2М“ ЕООД, за което възложителят е уведомен на 31.10.2018 г. КЗК е образувала производство № КЗК-955/2018 срещу Решение № 154/25.10.2018 г. на Възложителя, като същото е прекратено с Определние № 298/07.03.2019 г. на КЗК.

7. С решения № 59/17.01.2019 г. и № 64/17.01.2019 г., КЗК отменя действие на Възложителя във връзка с издадени разяснения съответно с № 53-00-8122/31.08.2018 г. и № 53-00-8228/04.09.2018 г. в хода на процедура за възлагане на обществената поръчка и връща преписката на Възложителя за прекратяване на процедурата. Въз основа на дадени задължителни указания от КЗК в Решения № 59/17.01.2019 г. и № 64/17.01.2019 г., Възложителят с Решение № 4 от 07.02.2019 г. прекратява обществената поръчка с горепосочения предмет на основание чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗОП.

8. С Решение № 21/26.02.2019 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за Обособена позиция № 1 ОПУ Варна“.

9. Към момента на сключване на настоящото споразумение откритата с Решение № 21/26.02.2019 г. процедура за възлагане на обществена поръчка е на етап разглеждане на оферти.

10. Възлагането на дейностите, предмет на обществената поръчка, а именно извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища е от изключителна важност, както за Възложителя с оглед разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица, ползватели на безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на чл. 2 от ЗП. Закрилата на интересите на всички лица, ползващи републиканските пътища има приоритет пред защитата на интересите на стопански субекти, участници в процедура за възлагане на обществена поръчка. Необходимостта от удължаване срока на договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се аргументира в случая с настъпили обстоятелства, които водят до невъзможност да се проведе процедура и съответно да се сключи договор с избран изпълнител преди изтичане на предходния договор със същия предмет. При невъзможност да се осигури поддържане на републиканската пътна мрежа /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ ще се засегнат интересите не само на възложителя, но и на ползвателите на републиканската пътна мрежа. При неосигуряване на поддържане на републиканските пътища на ОПУ Варна неминуемо ще се застраши живота на гражданите, предвид възможността за възникване на катастрофи с опасност за живота. В тази връзка, изпълнението на услугата по обезпечаване поддържането на републиканската пътна мрежа следва да е непрекъсваема дейност, организирана от възложителя и същевременно неосигуряването ѝ нарушава нормативно определени негови задължения. В този смисъл следва да се предприемат неотложни действия за изпълнение поддържането на републиканската пътна мрежа след изтичане на Договор № РД-38-15 от 06.07.2015 г.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с §23 от ПЗР на ЗОП, и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 21333/19 г. от 18.02.2019г., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

§1. Чл. 4, ал. 1 се изменя както следва:

Чл. 4, ал. 1 „Срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължава до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП.”

§2. Чл. 7 се изменя както следва:

В Чл. 7 се добавя второ изречение „Общата стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока на договора не може да надвишава сумата в размер на 19 000 000.00 лв. с ДДС“.

§3. В чл. 44, регламентиращ основанията за прекратяване на договора, се добавя второ изречение със следното съдържание: „Преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, договорът се прекратява с изчерпване на определената в §2 от настоящото споразумение обща стойност“.

§4. „С подписването на настоящото споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 23 750.00 лв., със срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на допълнителното споразумение. В случай, че срокът по §1 по-горе продължи повече от 6 (шест) месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи нова или да удължи валидността на предоставената гаранцията с минимум 3 (три) месеца.

§5. Всички останали клаузи от Договор № РД-38-15 от 06.07.2015 г. остават непроменени.

§6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-38-15 от 06.07.2015 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ГЕОРГИ ГЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Чл. 2 331Д

ОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Светлана Станиславска Нейкова
и-д. Директор на Дирекция "БДРП"

.....
ЗА ИЗПЪЛН
НИКОЛАЙ БАШОВ
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА ДЗЗД „ПОНТ“

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БИСТРА НИКОЛОВА
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА ДЗЗД „ПОНТ“