

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по 12 обособени позиции”, за обособена позиция № 5 - области Смолян и Пловдив. Път III-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково”, участъци: от км 8+240 до км 17+600, от км 20+100 до км 22+490 и от км 26+600 до км 50+553, с обща дължина 35,703 км.

Днес, 2016 г., в гр. София,

1. Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония” № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. Консорциум „Мости”, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 84, с БУЛСТАТ 176948304, представлявано от Ева Панамска – Упълномощен представител, съгласно договора за обединение от 25.05.2015 г., с участници в консорциума:

- **„Мости България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 84, с ЕИК 202279077, представлявано от Ева Панамска – Управител на дружеството;**

- **„Мости Катовице” Сп.з о. о, със седалище и адрес на управление: Полша, гр. Катовице 40-555, ул. „Ролна” № 12, с ЕИК PL9542251045, представлявано от Мачей Блах – Представяващ дружеството, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,**

На основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „г” от Закона за обществените поръчки и чл. 20а от Закон за задълженията и договорите, и във връзка с Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол №/16 от2016 г., сключиха настоящото споразумение за следното:

УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. На основание чл. 41, във връзка с чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 12203/15 от 30.09.2015 г. и Решение № 248 от 07.10.2015 г. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител между страните е сключен договор, с който на Изпълнителя е възложено разработването на проект в пълна степен на проектна готовност, с който Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. за Път III-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково”, участъци: от км 8+240 до км 17+600, от км 20+100 до км 22+490 и от км 26+600 до км 50+553, с обща дължина 35,703 км. Дейностите предмет на договора са подробно описани в чл. 4 от същия.

2. В резултат на констатирана отпаднала необходимост от разработване на проект за участъци: от км 11+500 до км 17+600 и от км 20+100 до км 22+490, страните приемат, че е налице основание изпълнението на договора в тази част да не бъде извършвано, съответно с оглед отпадането на част от дейностите по договора, посочената в чл. 8, ал. 1 от договора цена за изпълнение на поръчката, следва да бъде намалена, като бъдат редуцирани и размерите на междинните плащания по договора.

3. Във връзка с гореизложеното, предвид общата дължина на участъците, предмет на договора и посочената в чл. 8, ал. 1 от договора цена за изпълнение на договора се обективира цена за проучвателно-проектантски работи на километър в размер на 5 909,87 лв. без ДДС и цена за авторски надзор на километър в размер на 50,42 лв. без ДДС. Общата дължина на участъците, които няма да бъдат проектирани е 8,490 км., съответно цената на договора по чл. 8, ал. 1, следва да бъде намалена с 50 602,81 лв. без ДДС, цената за изпълнение на ППР следва да бъде намалена с 50 174,78 лв. без ДДС и цената за авторски надзор, следва да бъде намалена с 428,03 лв. без ДДС.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „г“ от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 20а от Закон за задълженията и договорите, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Текстът на чл. 8, ал. 1 от Договора се заличава и се заменя с думите както следва:

„Чл. 8. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на **162 197,19** (сто шестдесет и две хиляди сто деветдесет и седем лева и деветнадесет стотинки) лв. без ДДС и **194 636,63** (сто деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и шест лева и шестдесет и три стотинки) лв. с ДДС и се разпределя, както следва:

1. Цена за изпълнение на проектно – проучвателните работи в размер на **160 825,22** (сто и шестдесет хиляди осемстотин двадесет и пет лева и двадесет и две стотинки) лв. без ДДС, формирана по следния начин:

1.1. Междинно плащане в размер **64 330,09** (шестдесет и четири хиляди триста и тридесет лева и девет стотинки) лв. без ДДС, представляващо 40% от Цената за изпълнение на договора по чл. 8, ал. 1, т. 1, след приемане от ЕТИС на АПИ на първи междинен етап от изготвения Технически проект;

1.2. Окончателно плащане в размер на **96 495,13** (деветдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и пет лева и тринадесет стотинки) лв. без ДДС, представляващо 60% от Цената за изпълнение на договора по чл. 8, ал. 1, т. 1, след окончателно завършване на проектната разработка (трети междинен етап);

2. Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **1 371,97** (хиляда триста седемдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки) лв. без ДДС.“

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ЕВА ПАНАМСКА
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА КОНСОРЦИУМ „МОСТИ“

.....
.....
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ