



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ

Договор № Д-6/20.01.2016 г. за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по дванадесет обособени позиции“, за обособена позиция № 9 – области Варна и Бургас. Път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“, участък от км 49+184 до км 82+650, с дължина 33.466 км.

Днес, 2020г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Терзийски – председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „СИВЕН ЗТИ“, със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1000, р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 60, ет.3, ап.18, с ЕИК: 176937126, представлявано от Христо Димитров – Упълномощен представител, с участници в обединението:

- „ЗТИ Проджети инженерия интеграга СпА“, със седалище и адрес на управление: Италия, Рим 00149, Виа дел Фомето №85, с регистрационен корпоративен номер 07025291001, представлявано от Андреа Дела Кортес-Изпълнителен директор на дружеството,
- „СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1000, ул. „Майстор Павел от Кримин“ № 21, ет.3 ап.7, с ЕИК: 203511219, представлявано от Христо Димитров – Управител на дружеството, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № Д-6/20.01.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по дванадесет обособени позиции“, за обособена позиция № 9 – области Варна и Бургас. Път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“, участък от км 49+184 до км 82+650, с дължина 33.466 км.

2. Предмет на договора, освен дейностите по изработване на технически проекти, са и включените дейности по осъществяване на авторски надзор по време на

строителството. Сумата, заложена в чл.8, ал.1, т.2 от договора за осъществяване на дейностите по авторски надзор е обща за всички пътни отсечки, включени в договора.

3. Във връзка с изложеното по т.1 и т. 2 от настоящото споразумение, както и с цел по-добрата отчетност и съответно верификация на разходите по ОПРР 2014-2020г. е необходимо в Договор № Д-6/20.01.2016 г. да бъде записана точната сума за осъществяване на авторски надзор за всяка една отсечка. След отговор на запитване проектантът ОБЕДИНЕНИЕ „СИВЕН ЗТИ“ е представил разпределението на сумите за авторския надзор по отсечки.

4. С настоящото споразумение не се изменя съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП договора, сключен между страните, тъй като не са налице условията посочени в чл. 116, ал. 5, а именно:

- изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
- изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
- изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4, 5 или 6 от ЗОП.

5. Уговорените по размер и начин плащания по договора остават непроменени. Непроменено остава и приемането на изпълнението по договора.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № ..2.6.603../...2020 г. от заседание проведено на16...../11/2020г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. Член 8, ал.1, т.2 се изменя , както следва:

Цената за упражняване на авторски надзор по време на строителството е в размер на 6400.00 /шест хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС, разпределена както следва:

- За Лот 29 „Път III-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна“ е в размер на 3200.00 /три хиляди и двеста/ лв. без ДДС
- За Лот 30 „Път III-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас“ е в размер на 3200.00 /три хиляди и двеста/ лв. без ДДС

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-6/20.01.2016 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в ~~два~~ еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-
6/20.01.2016 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

* *

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АПИ:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ХРИСТО ДИМИТРОВ
УПЪЛНОМОЩЕН П
НА ОБЕДИНЕНИЕ „СИВЕН ЗТИ“

СИВЕН ЗТИ
Чл. 7, т. 1
ЕС/216/679