



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ☐ Проект на решение☒ Решение за публикуванеНомер 159 от 08/10/2015 дд/мм/гггг☒ А) за откриване на процедура☐ Б) за промяна☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка**Обектът на обществената поръчка е по:**☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**Деловодна информация**

Партида на възложителя: 00044

Поделение: Агенция "Пътна инфраструктура"

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Агенция Пътна инфраструктура		
Адрес бул. Македония № 3		
Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
За контакти Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване	Телефон 02 9173283	
Лице за контакт Габриела Дерменджийска/ инж. Валентин Илиев		
Електронна поща g.vladkova@api.bg	Факс 02 9173283	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.api.bg		

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=620	
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)	
<input checked="" type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба <input type="checkbox"/> Публичноправна организация <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Обществени услуги <input type="checkbox"/> Отбрана <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност <input type="checkbox"/> Околна среда <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност <input type="checkbox"/> Здравеопазване <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура <input type="checkbox"/> Социална закрила <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия <input type="checkbox"/> Образование <input checked="" type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия <input type="checkbox"/> Електрическа енергия <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива <input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги <input type="checkbox"/> Железопътни услуги <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности <input type="checkbox"/> Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
☐ конкурс за проект
☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление <input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление <input checked="" type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит <input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен <input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление <input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит <input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен <input type="checkbox"/>

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 84, т. _____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП <input type="checkbox"/>

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ___ от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/>
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка: 8		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<p>IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект</p> <p>Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и строителство на укрепване с подпорна стена на насип на АМ "Струма" Лот 2 от км 322+100 до км 322+260 и реконструкция на устой страна София на виадукт при км 322+400.</p> <p>През месец юли 2015г. Изпълнителят по договор за проектиране и строителство на обект: „АМ „Струма“ Лот 2“ – „Консорциум „Струма –Лот 2“ е уведомил Инженера (Консултанта) и Възложителя за наличието на „Непреодолима Сила“ по смисъла на под-клауза 19.1. от Договорното споразумение, дефинирана от специфичните условия като: „непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 14б от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.“</p> <p>изразяваща се в локално свличане на основата на насипа при км 322+200. Установено е свличане на основата на насипа, засегнало лявото платно на автомагистралата, като отстъпът на повърхността на насипа е с височина от приблизително 2,5 м. Устой страна София на виадукта при км 322+400 е увлечен от свличането на насипа и се е наклонил в ляво и напред по посока на растящия километраж. Измерено е релативно преместване на нивото на ригела на устоя в размер на 4,7 см. Протоколите от изпитването за класифициране на материала от който е изпълнен насипа и протоколите от изпитването за уплътнение на пластовете на насипа показват, че насипът е изпълнен от подходящ материал от група А-1-а и са достигнати степените на уплътнение съгласно изискванията на ТС 2009 на Агенция „Пътна инфраструктура“.</p> <p>Изготвен е идеен проект на варианта за укрепване на насипа и реконструкция на устоя. Укрепителната конструкция на насипа е разделена на два участъка. В участъка в непосредствена близост на мостовия устой – страна София на виадукта при км 322+400 се изпълнява подпорна стена с височина 3 м и дължина 20 м. В другия участък височината на стената е 2,2 м и дължина 74 м. И двата участъка се укрепяват чрез сондажни пилоти, които преминават през плъзгателните повърхнини – до нивото на естествения терен. Реконструкцията на съществуващия устой предвижда изграждане на нови сондажно-изливни пилоти с диаметър ф150 на осово разстояние 4,1 м пред съществуващите пилоти посока юг. Съществуващите пилоти се обединяват с надпилотна плоча с височина 1,2 м, ширина 7,2м и дължина 12,6м. Около трите съществуващи пилоти се предвижда изпълнение на три колони.</p> <p>По време на изпълнението трябва да се спазват изискванията на</p>

Техническата спецификация на АПИ от 2014г. В Техническата спецификация са изброени всички изисквания към изпълнението на отделните видове СМР, както и начина на подготовка, приемане на скритите видове работи, приемането на завършената работа, измерването и заплащането на всяка отделна работа.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

☐ Копирна и графична хартия

☐ Климатизи

☐ Офис IT оборудване

☐ Почистващи продукти и услуги

☐ Офис осветление

☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях

☐ Улично осветление

☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация _____ (брой)

Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП _____ (брой)

Показателите за оценка на офертите _____ (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора) _____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С писмо, вх. № 53-00-7590/09.07.2015г., Изпълнителят по договор за проектиране и строителство на обект: „АМ „Струма“ Лот 2“ – „Консорциум „Струма-Лот 2“, уведоми Инженера (Консултанта) и Възложителя за наличието на „Непреодолима Сила“ по смисъла на под-клауза 19.1. от Договорното споразумение, дефинирана от специфичните условия като: „непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.“, а именно: §1, т. 146. (нова – ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия". Вземайки предвид разпоредбата на под-клауза 4.10., б. от Договорното споразумение, съгласно която „За Изпълнителя ще се счита, дотолкова доколкото това е било възможно (отчитайки разходи и време), че е набавил цялата необходима информация по отношение на рискове, непредвидени разходи и други обстоятелства, които могат да повлияят или засегнат Офертата или Обекта. За Изпълнителя ще се счита в същата степен, че е успял да огледа и проучи Площадката, нейните околности, горните данни и друга налична информация, и че преди представянето на Офертата се е убедил по всички съществени въпроси, в това число (без ограничение): ... б. хидрогеоложките и климатичните условия“,

Изпълнителят е представил официални документи, удостоверяващи наличието на „непредвидени обстоятелства“, а именно метеорологична информация относно наднормените количества валежи за района на АМ „Струма“ Лот 2, издадена с писмо от 11.03.2015г. от Българска Академия на Науките, Националният институт по метрология и хидрология филиал Кюстендил.

Фактическото описание на непредвидените обстоятелства в Уведомлението на Изпълнителя касае проява на локално свличане на основата на насипа при км 322+200.

Уведомлението на Изпълнителя по договора доведе до спешна необходимост от свикване на комисия от представители на участниците в строителния процес, която да констатира наличието им и да предприеме мерки за тяхното преодоляване.

На 13.07.2015 г., комисия с представители на Възложителя, Консултанта и Изпълнителя извърши оглед на свличането. Комисията е изготвила протокол, съдържащ фактически констатации и препоръки за преодоляване на констатираните непредвидени обстоятелства.

Комисията установи свличане на основата на насипа, засегнало лявото платно на Автомагистралата, като отстъпът на повърхността на насипа е с височина от приблизително 2,5 м. Устой страна София на виадукта при км 322+400 е увлечен от свличането на насипа и се е наклонил в ляво и напред по посока на растящия километраж. Измерено е релативно преместване на нивото на ригела на устоя в размер на 4,7 см. На комисията бяха представени протоколи от изпитването за класифициране на материала от който е изпълнен насипа и протоколи от изпитването за уплътнение на пластове на насипа. От представените протоколи е видно, че насипът е изпълнен от подходящ материал от група А-1-а и са достигнати степените на уплътнение съгласно изискванията на ТС 2009 на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Като основна причина за констатираното аварийно обстоятелство е отчетено влиянието на възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните обстоятелства от извънреден характер.

В становището на доц. д-р инж. геол. Стефчо Стойнев подробно са описани конкретните инженерно-геоложки, хидроложки и геотехнически условия в района на насипа. Посочени са и причините за развитието на свлачищния процес, а именно:

– Преовлажняване на основата на насипното тяло в резултат на инфильтрация на повърхностни води, поради наднормени валежи по време на водообилните периоди в края на 2014г. и началото на 2015 година, което съвпада с периода на изпълнение на насипа.....

Продължение в поле VIII...

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

1. "ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД – ЕИК: 130131711
адрес за кореспонденция: област София; община Столична; район "Витоша", гр. София – 1619, ул. "Дамяница" № 3-5.

2. "ПЪТСТРОЙ-92" АД – ЕИК: 121015330
адрес за кореспонденция: област София; община Столична; район

"Лозенец", гр. София - 1421, бул. "Арсеналски" № 111.		
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № 25 от дата 24/02/2012 дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00044-2012-0011 (nnnnn-uuuu-xxxx)		
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):		
без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност 963640.19 Валута: BGN <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

VI: ОДОБРЯВАМ

<input type="checkbox"/> обявлението и документацията за участие
<input type="checkbox"/> обявлението и описателния документ
<input checked="" type="checkbox"/> поканата за обществена поръчка
<input type="checkbox"/> поканата за обществена поръчка и документацията
<input type="checkbox"/> обявлението и конкурсната програма
<input type="checkbox"/> обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша № 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9356113
Електронна поща cpcadmin@cpc.bg	Факс 02 9807315	
Интернет адрес (URL): www.cpc.bg		
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП		

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

<p>Продължение от поле V.1... Според доц. д-р инж. геол. Стефчо Стойнев след промяната на водно-влажностния режим на глините в теренната основа в резултат на преовлажняване от инфилтрираните води, якостните им свойства са понижени. В резултат на това преовлажняване се е образувала хлъзгата повърхнина, преминаваща през преовлажнените глини на дълбочина от 3,0 - 3,8 метра под естествения терен.</p> <p>Поради добрите филтрационни свойства на материала от група А-1-а, голяма част от повърхностните води са достигнали до теренната основа, състояща се от глини от група А-7-6, които според инженерно-геоложкия доклад преди преовлажняването са в твърдопластична и твърда консистенция.</p> <p>За стабилизиране на процеса, доц. д-р инж. геол. Стефчо Стойнев предлага да се отнеме дестабилизираната част от основата на насипа, да се изгради подпорна стена, да се стабилизира основата и да се възстанови насипното тяло.</p>

От гореизложеното следва, че допълнителните проучвателни и проектантски работи и подлежащите на изпълнение въз основа на тях СМР не съставляват дейност по „поправка на трешка, пропуск и дефект в Идеиния проект“ по смисъла на под-клауза 5.1, пети абзац, буква (а) от договорното споразумение, а водят до необходимост от извършване на допълнителни работи, които не са възложени с Договор № РД-33-2/27.02.2013г.

Съгласно под-клауза 17.4., трети абзац от Договорното споразумение: „...Ако се наложи извършване на допълнителни работи, те ще бъдат възложени с отделна процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки“.

Вземайки предвид, че извършването на допълнителното строителство на укрепване с подпорна стена на насип от км 322+100 до км 322+260 и реконструкция на устой страна София на виадукт при км 322+400 е дейност, съществено необходима за изпълнение на основния проект и доколкото се явява част от линеен инфраструктурен проект, допълнителните работи следва да бъдат възложени по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП – процедура, която в пълна степен съответства на предвиденото в под – клауза 17.4. от Договорното споразумение.


Консултантът, в негово писмо вх. № 53-00-8064/20.07.2015г., счита че е налице непредвидено обстоятелство по смисъла на под-клауза 19.1 /Определение за непреодолима сила/ от Специфичните условия на Договора, като причините за свличането не са по вина на Изпълнителя. Според него е необходимо възлагане на отделна процедура по реда на ЗОП за допълнителни работи за укрепване на насипа и устоя на Изпълнителя по основния договор. Консултантът предлага Изпълнителят да изготви идейно решение за укрепване на насипа и устоя, което да се представи на Възложителя за последващи действия.

На тристранни срещи между представители на Възложителя, Консултанта и Изпълнителя бяха разисквани различни варианти за укрепване на насипа и устоя.

С писмо № 53-00-9431/21.08.2015 г., Изпълнителят предложи на Възложителя и Консултанта идеен проект на варианта за укрепване на насипа и усиляване на устоя, който беше възприет на тристранните срещи, заедно с количествена сметка на видовете СМР. С писмо № 53-00-10210/11.09.15г. Консултантът също представи положително становище по отношение на варианта за укрепване. На база на представената количествена сметка, Ръководителят на екипа за управление на проекта разработи анализи с цел определяне на индикативната стойност на строително-монтажните работи по укрепване на насипа и устой страна София на виадукт при км 322+400.

Необходимо е възлагане на отделна процедура по реда на ЗОП за допълнителни работи, които са технически и икономически неделими от предмета на основния договор. Едновременно с това, не може да се изпрати покана за договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 на Обединението, тъй като същото няма да отговори на изискванията на чл. 47 от ЗОП, поради обстоятелството, че водещият партньор „ИМПРЕЗА“ АД е обявен в несъстоятелност. Във връзка с допълнително възлагане по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП за изготвяне на технически проект Продължение в Поканата за участие.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 08/10/2015 г.	
Възложител:	
Трите имена: /подпис и печат/ инж. Лазар Асанов Лазаров	
Длъжност: Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"	