



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР № РД-34-4/09.05.2013 г.

за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект:
„Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“

Днес, 2018 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. СВЕТОСЛАВ АПОСТОЛОВ ГЛОСОВ – Председател на УС на АПИ, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ КОНСУЛТАНТИ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Даме Груев“ № 15, ет. 7, с БУЛСТАТ 176493618, представлявано от Николай Димитров Димитров – Управител на Обединението, в което участват: „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Даме Груев“ № 15, ет. 7, с ЕИК 121389659, представлявано от Петя Игнатова Найденова; „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път“, имот 039002, с ЕИК 103882376, представлявано Николай Димитров Димитров и „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – заличен търговец към 21.05.2014 г., наричано по-долу за краткост **КОНСУЛТАНТ**.

Страните след като взеха предвид следното:

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ КОНСУЛТАНТИ“ /Консултант/, на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки е сключен Договор № РД-34-4/09.05.2013 г. възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантски услуги във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект: „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“.

2. В разпоредбата на т. 4 от Приложение № 2 към Договора, касаеща начина на плащане е посочено, че плащанията по договора се извършват от Възложителя по банков път.

3. Във връзка с Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 197/14.09.2018 г., с което са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. в размер до 36 204 500 лв. за финансиране изграждането на Обход на гр. Габрово – фаза I и постановление за изменение на ПМС № 197/14.09.2018 г. (допълнително отпуснатите средства за обект „Обход на гр. Габрово“ – фаза I са за разплащане на строително-монтажни работи, строителен надзор и проектиране на разширен идеен проект на тунел под вр. Шипка, по вече сключени договори с изпълнители) и предвид невъзможността за усвояване на средствата одобрени с ПМС № 197/14.09.2018 г. до края на 2018 година от изпълнителите е необходимо да се издадат акредитиви в полза на дружествата - страни по договорите с АПИ. В конкретния случай в договора между АПИ и Консултанта по Договор РД-34-4/09.05.2013 г. не е предвидено условие за запазване на средствата чрез акредитив.

4. Това довежда до необходимостта от изменение на сключения договор, като в настоящия случай измененията се явяват несъществени по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, тъй като:

- измененията по Договор № РД-34-4/09.05.2013 г. не въвеждат условия, които ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или

кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

измененията по Договор № РД-34-4/09.05.2013 г. не водят до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

измененията по Договор № РД-34-4/09.05.2013 г. не засягат предмета или обема на договора за обществена поръчка;

изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол № 20977/18 от заседание проведено на 19.12.2018 г., се сключи настоящето споразумение, като страните постигнаха съгласие за следното:

§ 1. Текстът на т. 4 от Приложение № 2 към Договора се изменя, както следва:

„Изплащането на всички суми ще се извършва от Възложителя в една от следните форми на плащане:

1. по банков път по следната банкова сметка на Консултанта:

- Банка: Пиреос

- IBAN: BG77 PIRB 8053 1600 6878 90

- BIC: PIRBGBSF

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим и непрехвърляем. Акредитивът е усвоим срещу предоставяне на документите посочени в Приложение № 2, Начин на плащане на цената за изпълнение на договора, т. 1“. Таксите по акредитива се плащат от Изпълнителя.

§ 2. Всички останали клаузи на Договор № РД-34-4/09.05.2013 г., които не са изрично изменени с настоящото споразумение остават непроменени.

§ 3. Настоящото споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Консултанта.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

ЗА КОНСУЛТАНТА:

Н