

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ..

КЪМ

Договор № РД-33-15/05.12.2017 г. за възлагане на обществена поръчка за строителството на обект "Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727.46 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян

Днес, 01.03.2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция "Пътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Асенов Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „РУДОЗЕМ ГФ 2016“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София 1220, район „Сердика“, кв. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ № 48, с ЕИК по БУЛСТАТ 177133726, представлявано от Марияна Галчева, в качеството и на Управител и Представяващ, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с участници в обединението:

„Галчев инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1220, район „Сердика“, кв. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ № 48, с ЕИК по БУЛСТАТ 200678992, представлявано заедно и поотделно от Любомир Галчев и Марияна Галчева, в качеството си на Управители, и

„Фармвил“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1220, район „Сердика“, кв. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ № 48, с ЕИК 202834251, представлявано от Николай Цветанов – Изпълнител,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № РА-15-425/23 от 21.02.2023 г. и Решение № от202... г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Страните подписват настоящото допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор № РД-33-15/05.12.2017 г. (Договора) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина, предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България.

Чл. 2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящото споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящото допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Чл. 3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т. 3 на предходния чл. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл. 4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящото споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на

индексираната му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл. 5. Всички други условия на Договор № РД-33-15/05.12.2017 г. остават непроменени.


Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-33-15/05.12.2017 г. за възлагане на обществена поръчка за строителството на обект "Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727.46 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МАРИЯНА ГАЛЧЕВА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„РУДОЗЕМ ГФ 2016“ ДЗЗД

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679



И.Д. Главен счетоводител: ...

Билена Предетрова

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679

