

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6

	МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. №	
53-00-813	16.04.2023 г.

КЪМ

Договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

Днес,2023 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА-СЕВЕР“, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5 и БУЛСТАТ 177300253, с представлявано от Георги Кичуков, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението:

- „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 130131711, представлявано от Камен Пешов-Председател на Управителния съвет /УС/ и от членовете на УС Тодор Гочев и Георги Кичуков;

- „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 831652485, представлявано от Светослав Иванов Любомиров-Председател на Управителния съвет /УС/ и от членовете на УС Калин Пешов, Мая Пенчева, Добромир Щилянов и Константин Кисев;

- „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕСЪНАЛ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 175402074, представлявано от Калин Пешов - Председател на Съвета на директорите и от Светослав Любомиров - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № РД-15-46/23 от 11.01.2023 г. и Решение № 33058/22 от 12.12.2022 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 117а от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните подписват настоящето допълнително споразумение, с което се договарят, Договорната цена на Договор РД-33-15/16.10.2018 г. (Договор/а) подлежи на изменение, съгласно условията, реда и начина предвидени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България.

Чл.2. Изменението на Договорната цена по чл. 1 на настоящето споразумение може да бъде извършено след подписване на настоящето допълнително споразумение и след изпълнение на следните условия в кумулация:

1. Направено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен образец;
2. При одобрено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. При наличие на осигурен финансов ресурс.

Чл.3. При невъзможност за осигуряване на финансов ресурс по т.3 на предходния чл.2, Възложителят не носи отговорност и не дължи неустойки и обезщетения.

Чл.4. В случай на изменение на Договорната цена по настоящето споразумение, гаранцията за изпълнение на договора се увеличава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пропорционално на индексирания му стойност в срок до 15 дни от извършване на плащането, в съответствие с изменението, на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Чл.5. Всички други условия на Договор № РД-33-15/16.10.2018 г. остават непроменени.

Чл.6. Настоящото допълнително споразумение влезе в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № РД-33-15/16.10.2018 г.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МММ В. Ангелов



ИЗПЪЛНИТЕЛ:




Главен счетоводител:
Б. Фуданова

Зам. № ер-сж-3-1/03.01.2023г.