

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към

Договор № РД-37-43 от 28.09.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

Днес, в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Светослав Глосов – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. „ПСТ ГРУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 114 и ЕИК 831928535, с представлявано от Камен Вълков Кичев, в качеството си на Изпълнител:

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“**.

1.2. Страните установяват, че към датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. все още не е назначен Консултант, съгласно Под-клауза 2.2 „Разрешителни, Лицензи или Одобрения“, точка „d“ и Под-клауза 2.6 „Строителен надзор“ от Договорните условия, Част Б „Специфичните условия“, който да изпълнява консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и който следва да упражнява строителен надзор в обхвата на чл. 168 от същия закон, да извърши оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да изпълнява длъжността Инженер по Договора, съгласно договорните условия.

1.3. Страните установяват, че съгласно Под-клауза 5.10 „Ред за приемане на Проектантските работи“ от Договорните условия, Част Б „Специфичните условия“ към Договора, проектантските работи ще се приемат на два етапа, както следва:

Първи междинен етап (Съществено завършване) - 100 (сто) календарни дни, като срокът започва да тече от датата на подписване на Договора и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока определен от Възложителя за този етап с приемо-предавателен протокол за предаване и разглеждане от ЕТИС на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и администрации Технически проект, придружен със становище от Инженера по Договора.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в т. 1.2 от настоящото, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 21092.../18 от заседание проведено на 04.01.2018 г., страните се споразумяха за следното:

1. В Договорни условия, Част Б Специфични условия, Под-клауза 5.10 „Ред за приемане на Проектантските работи“ на Договор № РД-37-43 от 28.09.2018 г., а именно „Първи междинен етап (Съществено завършване) - 100 (сто) календарни дни, като срокът започва да тече от датата на подписване на договора и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока определен от Възложителя за този етап с приемо-предавателен протокол за предаване и разглеждане от ЕТИС на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и администрации Технически проект, придружен със становище от Инженера по Договора“ се изменя по следния начин:

„Първи междинен етап (Съществено завършване) - 100 (сто) календарни дни, като срокът започва да тече от датата на която Изпълнителят е получил уведомително писмо от Възложителя, че е сключен договор за консултантски услуги с избрания изпълнител и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока определен от Възложителя за този етап с приемо-предавателен протокол за предаване и разглеждане от ЕТИС на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и администрации Технически проект, придружен със становище от Инженера по Договора“;


2. В Договорни условия, част Б Специфични условия, Под-клауза 8.1 „Започване на Обекта“ на № РД-37-43 от 28.09.2018 г., предложение първо, а именно „Датата на започване на проектантските работи е датата на подписване на Договора от страните.“, се изменя по следния начин:

„Датата на започване на проектантските работи е датата на която Изпълнителят е получил уведомително писмо от Възложителя, че е сключен договор за консултантски услуги с избрания изпълнител.“.

3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
КАМЕН КИЧЕВ.....
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПСТ ГРУП ЕАД



Александър Николов:
гл. счетоводител