


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ



към

Договор № РД-37-43 от 28.09.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

Днес,2020 г. в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от **Георги Георгиев Терзийски** – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. „ИСТ ГРУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 114 и ЕИК 831928535, представлявано от Съвета на директорите - Камен Вълков Кичев, Петко Иванов Хитров и Даниел Кирилов Димитров (заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите), в качеството си на Изпълнител:

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г. за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“** и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г.

1.2. Страните установяват, че на 19.07.2019 г. на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) в АПИ е одобрен технически проект на Изпълнителя на обособена позиция № 3: от км 369+000 до км 370+400 „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400, без да е налице индикация за съществени различия при изработването на техническия проект в сравнение с идейния проект, с изключение на промяната на габарита на подлеза при км 370+100 и на аварийната връзка на ляво платно с път І-І.

1.3. В съответствие с изискванията на Под-клауза 1.1.6.12. и Под-клауза 5.1. „Общи задължения за проектиране“, с изготвянето от Изпълнителя на Техническия проект е съставена и Количествено - стойностна сметка, изработена в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и при спазване на изискването новите видове работи, да бъдат остойностени с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя. Общата стойност съгласно представената към техническия проект количествено – стойностна сметка не надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи от Ценовото предложение на избрания Изпълнител.

1.4. Едновременно с това, на основание прецизираното с техническия проект идейно решение, стойностите по някои отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“ от офертата на избрания изпълнител са надвишени за

сметка на намаляването на крайната стойност на други Сметки, което съставлява отклонение от изискването на Под-клауза 1.1.6.12 да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, представена в офертата на Изпълнителя.

1.5. При горната фактическа ситуация, страните установяват, че на основание произтичащите от действащото законодателство и принципите на добросъвестността задължения да утвърдят коректните количествени сметки към техническия проект, остойностени с приетите офертни единични цени, спазването на заложеното в Под-клауза 1.1.6.12 изискване да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“ се явява фактически неизпълнимо.

1.6. Така заложеното изискване влиза в противоречие и с императивните изисквания за обем и съдържание на количествените сметки към техническия проект, които съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища следва „подробно и коректно да отразяват обема на всички видове работи“.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 21556/20 от заседание проведено на 07.02.2020 г., страните се споразумяха за следното несъществено изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

1. В Договорните условия, част Б Специфични условия, Под-клауза 1.1.6.12 на Договор № РД-37-43 от 28.09.2018 г., а именно:

„Количествено-стойностна сметка“, означава Количествено – стойностната сметка (КСС) изготвена от Изпълнителя и одобрена от Инженера и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. Количествената сметка от Техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи, съгласно Таблица на видовете работи с предлагани единични цени, приложена към офертата на изпълнителя и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи и стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, представена в офертата на Изпълнителя. В случай, че в количествената сметка от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя и одобрена от Инженера по договора и Възложителя“,

се изменя по следния начин: „Количествено-стойностна сметка“, означава Количествено – стойностната сметка (КСС) изготвена от Изпълнителя и одобрена от Инженера и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. Количествената сметка от Техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи, съгласно Таблица на видовете работи с предлагани единични цени, приложена към офертата на изпълнителя и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи. В случай, че в количествената сметка от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя и одобрена от Инженера по договора и Възложителя.

2. В останалата си част Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г. остават непроменени.

3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Валентин Николов :
гл. счетоводител


Ул. 4, в. 1
22/2016/673

*



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
КАМЕН КИЧЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ПСТ

ДАНИЕЛ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ПСТ ГРУП ЕАД



Ул. 4, в. 1
22/2016/673