


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 9

към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

Днес2023 г., в гр. София, между:



1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна
И

2. „ПСТ ГРУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 114 и ЕИК 831928535, представлявано от инж. Иван Досев, в качеството си на Изпълнител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-3455/13.04.2021 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-10363/18.10.2021 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-12747/27.10.2022 г., Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-5364/05.05.2023 г. и Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г. за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключено Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, на стойност 18 442 297,40 лв. без ДДС, като във връзка с възникнали на обекта свлачищни процеси с Допълнително споразумение № 6 с № 53-00-12747/27.10.2022 г. цената по договора е увеличена до 26 968 888,02 лв. без ДДС.

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, Протокол № РД-15-46/23 от заседание проведено на 11.01.2023 г. и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „ПСТ ГРУП“ ЕАД е сключено Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г. към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към одобрените Вътрешни правила на АПИ.

С подписване на Допълнителното споразумение, страните са приели, че договорната цена подлежи на изменение при условията, реда и начина предвидени във Вътрешните правила на АПИ за прилагане на Методиката. Изменението на цената ще може да бъде извършено след изпълнение на следните условия в кумулация:

- направено от изпълнителя писмено искане до АПИ по предоставен образец;
- при одобрено искане от страна на АПИ;
- при осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

3. С писмо, ваш вх. № 53-00-7580/22.06.2023 г., Инженерът представи в АПИ съгласувани от него Сертификат за индексация 12.1 към Сертификат за междинно плащане № 12 и Сертификат за индексация 13.1 към Сертификат за междинно плащане № 13.

Сертификат за междинно плащане (СМП) № 12 е приет на дата 03.09.2021 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 1 016 655,47 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 12.1 е на стойност 89 160,68 лв. без ДДС или 106 992,82 лв. с ДДС. Индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 106 992,82 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000004480/10.07.2023 г.

Сертификат за междинно плащане (СМП) № 13 е приет на дата 04.10.2021 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 1 341 989,72 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 13.1 е на стойност 148 692,46 лв. без ДДС или 178 430,95 лв. с ДДС. Индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 178 430,95 лв. с ДДС, е платена по фактура № 2000004481/10.07.2023 г.

Обща стойност на индексация е в размер на 237 853,14 лв. без ДДС или 285 423,77 лв. с ДДС. Общо изменената цената на договора с допълнително споразумение № 6 и платената на изпълнителя индексация се равняват на 10 517 332,51 лв. с ДДС и съставляват 47,52 % от общата цена за изпълнение на договора т.е. претендираното изменение на договорната цена е по-ниско от допустимите по смисъла на чл. 116, ал. 2 от ЗОП и чл. 5 от Методиката 50 на сто от стойността на основния договор.

4. Спазвайки изискванията за контрол за законосъобразност, който се осъществява от Управляващия орган, Агенция „Пътна инфраструктура“ е представила на УО подписаното Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г.

Споразумението не посочва конкретна стойност, а само съгласие на страните при определени условия (посочени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане от АПИ на Методика за изменение на цената в резултат от инфлация) да бъде направено изменение на договорната цена.

Във връзка с иницирано изменение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомогистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ и предвид сключеното Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г., от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (УО на ОПГТИ) до Агенция „Пътна инфраструктура“ са изпратени указания с писмо вх. № 04-18-190/15.09.2023 г.

В указанията е посочено, че от така представеното споразумение, за УО на ОПГТИ няма яснота каква е стойността, с която се увеличава договорната цена, доколко точно е определена тя и каква е изменената цена на Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. Това затруднява процеса по верификация от страна на УО и същевременно има пряко отношение към обстоятелството, че при индексация на договори за строителство по „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕО) № 1303/2013, финансиран в рамките на ОПГТИ, следва да се процедира и изменение на договорите за безвъзмездна помощ, съответно на решението на ЕК за одобрение на „големи проекти“.

В тази връзка УО на ОПГТИ приканва АПИ да представи нови/изменени споразумения, в които да е видна сумата, с която се прави съответната индексация на договорната цена, което от своя страна отново обективира основание за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и сключване на настоящото допълнително споразумение само и единствено с оглед изпълнение на изискванията на УО на ОПГТИ и прецизиране на текстове във вече сключеното Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г. с цел внасяне яснота относно размера на договорена цена след изменението във връзка с чл. 117а от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 33058/22 от заседание проведено на 12.12.2022 г., Протокол № РД-15-1427/23 от заседание проведено на 29.05.2023 г. и Протокол № РД-15-3643 от 01.12.2023 г. от заседание проведено на 01.12.2023 г., както и в изпълнение на Указание на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, обективизирано в писмо с вх. № 04-18-190/15.09.2023 г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. В чл. 2 от Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г. към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, се добавят следните разпоредби:

„т. 4 „Стойността на изплатените средства за индексирание на изпълнени СМР, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. са в размер на 237 853,14 (двеста тридесет и седем хиляди осемстотин петдесет и три лева и четиринадесет ст.) лв. без ДДС или 285 423,77 (двеста осемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и три лева и седемдесет и седем ст.) лв. с ДДС.“

т. 5 „Изменя се договорена цена в чл. 7 Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, където цифрите и думите „26 968 888,02 (двадесет и шест милиона деветстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и две ст.) лв. без ДДС се заменят с „27 206 741,16 (двадесет и седем милиона двеста и шест хиляди седемстотин четиридесет и един лева и шестнадесет ст.) лв. без ДДС.“

чл. 2. Всички останали клаузи от Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“ и Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

Регл. ЕС/2016/679

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИНЖ. ИВАН ДОСЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ПСТ ГРУП“ ЕАД

Регл. ЕС/2016/679