

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 10

към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

Днес2024 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Йордан Вълчев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна
И

2. „ПСТ ГРУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 114 и ЕИК 831928535, представлявано от Иван Досев, в качеството си на Изпълнител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-3455/13.04.2021 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-10363/18.10.2021 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-12747/27.10.2022 г., Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-5364/05.05.2023 г., Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г. и Допълнително споразумение № 9 с изх. № 53-00-15935/13.12.2023 г., за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключено Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“.

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, Протокол № РД-15-46/23 от заседание проведено на 11.01.2023 г. и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „ПСТ ГРУП“ ЕАД е сключено Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г. към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към Вътрешни правила на АПИ, без посочена стойност.

На 13.12.2023 г. е сключено Допълнително споразумение № 9, изх. № 53-00-15935/13.12.2023 г., с което е изменена договорната цена в резултат на инфлация, като същата е увеличена на 27 206 741,16 (двадесет и седем милиона двеста и шест хиляди седемстотин четиридесет и един лева и шестнадесет ст.) лв. без ДДС.

4. С Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), Министерският съвет постанови изменения и допълнения, отнасящи се до

изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение, в резултат на инфлация, към момента на фактическото извършване на строително-монтажни работи и/или доставките. На изменение подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30 юни 2021 г. Постановлението влезе в сила от 1 януари 2024 г.

5. Предвид горното, Изпълнителят представи одобрени от строителния надзор сертификати за индексация както следва:

- С писмо, наш вх. № 53-00-2427/28.02.2024 г., Сертификат за индексация 16.1 към Сертификат за междинно плащане № 16. Сертификат за междинно плащане (СМП) № 16.1 е на стойност 9 216,04 лв. без ДДС или 11 059,25 лв. с ДДС.

- С писмо, наш вх. № 53-00-2427/28.02.2024 г., Сертификат за индексация 17.1 към Сертификат за междинно плащане № 17. Сертификат за междинно плащане № 17.1 е на стойност 3 719,35 лв. без ДДС или 4 463,22 лв. с ДДС.

- С писмо, наш вх. № 53-00-2427/28.02.2024 г., Сертификат за индексация 18.1.1 към Приложение № 18.1 към СМП № 18. Сертификат за междинно плащане № 18.1.1 е на стойност 131 958,79 лв. без ДДС или 158 350,55 лв. с ДДС.

- С писмо, наш вх. № 53-00-2427/28.02.2024 г., Сертификат за индексация 18.2.1 към Приложение № 18.2 към СМП № 18. Сертификат за междинно плащане № 18.2.1 е на стойност 1 245,58 лв. без ДДС или 1 494,70 лв. с ДДС.

- С писмо, наш вх. № 53-00-2427/28.02.2024 г., Сертификат за индексация 19.1.1 към Приложение № 19.1 към СМП № 19. Сертификат за междинно плащане (СМП) № 19.1.1 е на стойност 1 705 029,77 лв. без ДДС или 2 046 035,72 лв. с ДДС.

- С писмо, наш вх. № 53-00-2569/01.03.2024 г., Сертификат за индексация 19.2.1 към Приложение № 19.2 към СМП № 19. Сертификат за междинно плащане (СМП) № 19.2.1 е на стойност 11 302,68 лв. без ДДС или 13 563,22 лв. с ДДС.

С подписване на настоящото споразумение общото увеличение на всички изменения на цената на Договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г. в резултат на инфлация е в размер на 2 100 325.36 лв. без ДДС или 2 520 390.43 лв. с ДДС, което съставлява 11,39 % увеличение спрямо първоначалната цена на договора.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗОП, Ограничението по ал. 2 не се прилага при изменение на цената на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията на чл. 117а. В този случай общото увеличение на всички изменения на цената в резултат на инфлация не може да превишава с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание Постановление № 275/13.12.2023 г. за изменение и допълнение на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), и предвид разпоредбите на чл. 116, ал. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Протокол № РД-15-1050/24 от заседание проведено на 08.04.2024 г., и Протокол №/2024 г. от заседание проведено на2024 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1. Текста в чл. 2 от Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г. към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“,

с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, се изменя както следва:

„т. 4 „Общата стойност на средствата за индексирание на изпълнени СМР е в размер на 2 100 325.36 (два милиона сто хиляди триста двадесет и пет лева и 36 ст.) лв. без ДДС или 2 520 390.43 (два милиона петстотин и двадесет хиляди триста и деветдесет лева и 43 ст.) лв. с ДДС.“

„т. 5 „Изменя се договорена цена в чл. 7 Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, където цифрите и думите „27 206 741,16 (двадесет и седем милиона двеста и шест хиляди седемстотин четиридесет и един лева и шестнадесет ст.) лв. без ДДС, се заменят с „29 069 213.38 лв. без ДДС (двадесет и девет милиона шестдесет и девет хиляди двеста и тринадесет лева и тридесет и осем ст.) лв. без ДДС“.

чл. 2. Текста в чл. 4 от Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-6410/30.05.2023 г. към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, се изменя както следва:

„Плащания по Сертификати за индексация се извършват след представянето на увеличена Гаранцията за изпълнение, в съответствие с измененията на Договорната цена.

чл. 3. В 10-дневен срок от сключване на настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят представя на Възложителя актуализирана гаранция в съответствие с чл. 1 от настоящото допълнително споразумение.

чл. 4. Всички останали клаузи от Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Регл. ЕС/2016/679

Регл. ЕС/2016/679

Регл. ЕС/2016/679

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ



Регл. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИНЖ. ИВАН ДОСЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ПСТ
ГРУП“ ЕАД

Регл. ЕС/2016/679