

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“

Днес,2020 г. в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от **Георги Георгиев Терзийски** – Председател на УС на АПИ, в качеството си на **Възложител**, от една страна

и

2. ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 59А и БУЛСТАТ 177338186, представлявано заедно от **Мирослав Георгиев Миронов** и **Стефан Филипов Тотев**, в качеството си на **Изпълнител** и с членове в Обединението:

- „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 59А, с ЕИК 204257528, представлявано заедно и поотделно от **Владимир Житенски** и **Стефан Тотев**;

- „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД, със седалище и адрес гр. София 1421, бул. „Арсеналски“ № 105, ет. 11, ап. 46, с ЕИК 201307310, представлявано от **Мирослав Миронов**;

- „ВИА ПЛАН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, ул. „Тодор Каблешков“ № 55, вх. А, ет.4, ап. 7, с ЕИК 831241014, представлявано заедно и поотделно от **Даниела Пенева** и **Валери Пенев**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г. за следното

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“** и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019г.

1.2. Страните установяват, че на 19.09.2019 г. на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) в АПИ е одобрен технически проект на Изпълнителя на обособена позиция № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“, като проектното решение се различава от принципните постановки на предоставения му идеен инвестиционен проект, поради следните причини:

- приетите от ЕТИС за участъка АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ и за участъка тунел „Железница“, обособена позиция 1 технически проекти, които водят до необходимост от промяна в геометричните елементи и на участъка тунел „Железница“ Обособена позиция 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.
- Измененията се състоят в:
 - ✓ Промяна на тангентите на тунелните тръби спрямо идейния проект;
 - ✓ Намаляване на междусововото разстояние между двете тръби на тунела в крива от 33,80 м до 28,50 м за дължина от 520 м и в права междусововото разстояние възлиза на 28,50 м;
 - ✓ Изместване на осите на тунелните тръби спрямо идейния проект.
- В резултат на промените се увеличават разрезните усилия в крепежната конструкция и се увеличават напреженията в масива, което е наложило предвиждане на нови и допълнителни укрепителни мероприятия и промяна на конструктивните решения на тунелното съоръжение.

1.3. В съответствие с изискванията на Под-клауза 1.1.6.12 „Количествено-стойностна сметка“ и Под-клауза 5.1 „Общи задължения за проектиране“ от Договорните условия, с изготвянето от Изпълнителя на Техническия проект е съставена и Количествено - стойностна сметка, изработена в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и при спазване на изискването новите видове работи, да бъдат остойностени с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя. Общата стойност съгласно представената към техническия проект количествено – стойностна сметка не надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи от Ценовото предложение на избрания Изпълнител.

1.4. Едновременно с това, на основание прецизираното с техническия проект идейно решение, стойностите по някои отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“ от офертата на избрания изпълнител са надвишени за сметка на намаляването на крайната стойност на други Сметки, което съставлява отклонение от изискването на Под-клауза 1.1.6.12 „Количествено-стойностна сметка“ от Договорните условия да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, представена в офертата на Изпълнителя.

1.5. При горната фактическа ситуация, страните установяват, че на основание произтичащите от действащото законодателство и принципите на добросъвестността задължения да утвърдят коректните количествени сметки към техническия проект, остойностени с приетите офертни единични цени, спазването на заложеното в Под-клауза 1.1.6.12 „Количествено-стойностна сметка“ от Договорните условия изискване да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“ се явява фактически неизпълнимо.

1.6. Така заложеното изискване влиза в противоречие и с императивните изисквания за обем и съдържание на количествените сметки към техническия проект, които съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища следва „подробно и коректно да отразяват обема на всички видове работи“.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет

на АПИ, взето с Протокол № 11556/20 от заседание проведено на 07.02.2020 г., страните се споразумяха за следното несъществено изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

1. В Договорни условия, част Б Специфични условия, Под-клауза 1.1.6.12 на Договор № 53-00-1323/11.02.2019 г., а именно:

„Количествено-стойностна сметка“, означава Количествено – стойностната сметка (КСС) изготвена от Изпълнителя и одобрена от Инженера и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. Количествената сметка от Техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи, съгласно Таблица на видовете работи с предлагани единични цени, приложена към офертата на изпълнителя и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи и стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, представена в офертата на Изпълнителя. В случай, че в количествената сметка от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя и одобрена от Инженера по договора и Възложителя“,

се изменя по следния начин: „Количествено-стойностна сметка“, означава Количествено – стойностната сметка (КСС) изготвена от Изпълнителя и одобрена от Инженера и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. Количествената сметка от Техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи, съгласно Таблица на видовете работи с предлагани единични цени, приложена към офертата на изпълнителя и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи. В случай, че в количествената сметка от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя и одобрена от Инженера по договора и Възложителя.

2. В останалата си част Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г. остава непроменено.

3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

Валентин Николов
гл. Счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УЧ. 9, В. 1
2016/073

МИРОСЛАВ МИРОВ