

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № РД-37-2 / 08.11.2018г.

Днес 04.06.2020 г., в гр. Кюстендил, между:

53-00-199/04.06.20.

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“- Областно пътно управление Кюстендил, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 49, ЕИК 0006950890190, представлявано от инж. Юлияна Божилова - Директор, в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 24667/20г. от 26.02.20г., и на основание Заповед № РД-11-205/10.03.20 г. на Председателя на УС на АПИ наричана в договора, цитиран по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2 „САЛАМАНДЪР - АСО“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 2300, ул. „Кракра“ № 38, с ЕИК: 113546751, представлявано от Лъчезар Пенев - управител, наричано в договора посочен по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Договор № РД-37-2/08.11.2018 г. цената, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнени и приети дейности по чл. 1, ал. 1 на този договор е в размер на 139 438,59 лв. /сто тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и осем лв. и петдесет и девет стотинки/ без ДДС.

От друга страна:

2. Във връзка с Постановление на МС № 350/19.12.2019 г. за определяне на нов размер на минимална работна заплата за страната, считано от 01.01.2020 г. размерът на минималната работната заплата е 610,00 лв. и на минималната часова работна заплата 3,63 лв. при нормална продължителност на работно време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

3. Посочените обстоятелства, подробно изброени в т. 1 - 2 от настоящото споразумение са непредвидени по смисъла на § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки за страните по Договор № РД-37-2/08.11.2018 г., тъй като са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 2, от Закона за обществените поръчки и чл. 45 от Договор № РД-37-2/08.11.2018г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Текстът на чл. 7, ал. 2 от Договор № РД-37-2/08.11.2018 г. се изменя, както следва:

„Чл. 7. (2) Цената за изпълнение на договора дължима от Възложителя на Изпълнителя за изпълнени и приети дейности по чл. 1 се изплаща на месец за 7 охранители, увеличена със 459, 15 лв. /четиристотин петдесет и девет лева и петнадесет стотинки/ на месец без ДДС, считано от 01.01.2020г.“.

Чл. 2. В чл. 6 се изменя ал. 1 със следното съдържание:

„Чл. 6. (1) Общата цена на договора е равна на 144 135,69 лв. /сто четирдесет и четири хиляди сто тридесет и пет лв. и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС с добавеното увеличение по ал. 1, като месечната вноска по договора, считано от 01.01.2020 г. е в размер на

6302,95 лв. /шест хиляди триста и два лв. и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС.“

Чл. 3. Всички останали условия на Договор № РД-37-2/08.11.2018 г., които не са посочени в настоящето споразумение, остават в сила и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписва в четири еднообразни екземпляра - три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-37-2/08.11.2018 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....

ИНЖ. ЮЛИЯНА БОЖИЛОВА
Директор
Областно пътно управление – Кюстендил

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....

ЛЪЧЕЗАР ПЕНЕВ - УПРАВИТЕЛ