

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
**към Договор № РД-37-1/25.08.2015 г.**

Днес, ..... 11 03 ..... 2016 г., в гр. София, между:

1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“** - Областно пътно управление Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Данов“ № 22, ЕИК 0006950890255, представлявано от инж. Петър Попов – Директор, в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 13269/16 от 17.02.2016 г., наричана в договора, цитиран по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. **„САЛАМАНДЪР - АСО“ ООД**, със седалище и адрес на управление гр. София 2300, ул. „Кракра“ № 38, с ЕИК: 113546751, представлявано от Лъчезар Пенев - управител, наричано в договора посочен по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Договор № РД-37-1/25.08.2015 г. , цената, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнени и приети дейности по чл. 1, ал. 1 на този договор е в размер на 116 040.00 лв. /сто и шестнадесет хиляди и четиридесет лева/ без ДДС.

От друга страна:

2. Във връзка с Постановление № 375/28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минимална работна заплата за страната считано от 01.01.2016 г. размерът на минималната работната заплата е 420 лв. и на минималната часова работна заплата 2.50 лв. при нормална продължителност на работно време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

3. Посочените обстоятелства, подробно изброени в т. 1 – 2 от настоящото споразумение са непредвидени по смисъла на § 1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки за страните по Договор № РД-37-1/25.08.2015 г., тъй като са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 43, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 31 от Договор № РД-37-1/25.08.2015 г., страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** Текстът на чл. 2, ал. 1 от Договор № РД-37-1/25.08.2015 г. се изменя, както следва:

**„Чл. 2. (1)** Цената за изпълнение на договора дължима от Възложителя на Изпълнителя за изпълнени и приети дейности по чл. 1 се изплаща на месец за 8 охранители, увеличена със 615.68 лв. на месец без ДДС, считано от 01.01.2016 г.“.

**Чл. 2.** В чл. 2 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:

**„Чл. 3. (3)** Общата цена на договора е равна на 116 040.00 лв. /сто и шестнадесет хиляди и четиридесет лева/ без ДДС с добавеното увеличение по ал. 1, като месечната вноска по договора, считано от 01.01.2016 г. е в размер на 5 450.68 лв. без ДДС“

**Чл. 3.** Всички останали условия на Договор № РД-37-1/25.08.2015 г., които не са посочени в настоящето споразумение, остават в сила и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-37-1/25.08.2015 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
**ЛЪЧЕЗАР ПЕНЕВ**  
УПРАВИТЕЛ

