
№ Сума Изпълнител Дата на плащане Забележка Фактура №

1 6 893 400.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД - 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
15.06.2010г. авансово плащане

0000000001 от 04.06.2010г.

2 6 698 695.30 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 23.08.2010г. авансово плащане

1000000001 от 30.07.2010г.

3 77 703.02 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
25.10.2010г. сметка№1; сметка №2

0000001487 за 32 717.06 лв от 16.08.2010г.; 0000001489 за 44 

985.96 лв от 16.08.2010г. 

4 10 482 336.00 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
06.10.2010г. авансово плащане

0000000001 от 20.09.2010г.

5 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
07.02.2011г. сертификат №3

0000001502 от 02.09.2010г

6 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
22.12.2010г. сертификат №1

0000000001 от 07.09.2010г

7 71 816.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
17.12.2010г. сертификат №2; сертификат №3

0000000003 от 01.10.2010г; 0000000005 от 09.11.2010г

8 38 976.00 лв
План инвест-Пловдив инвест Лот 4 ДЗЗД- 

стротелен надзор на ЛОТ 4
07.02.2011г. сметка№1; сметка №2 0000000001 от 05.11.2010г.; 0000000003 от 08.11.2010г.

9 11 088 715.24 лв Актор АСД- изпълнител на СМР за ЛОТ 3 13.01.2011г. сертификат №1; сертификат №2

0000000173 от 09.12.2010г - за сумата от 5 485 626.14 лв с 

ДДС;

0000000172 от 09.12.2010г. – за сумата от 5 603 089.10 лв с 

ДДС

10 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест Лот 4 ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
07.02.2011г. сертификат №3

0000000005 от 02.12.2010г.

11 11 040.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 09.02.2011г. акт №1

0000001163/09.12.2010г.

12 8 400.00 лв Рутекс ООД- авторски надзор на ЛОТ 3 09.02.2011г. акт №1; акт №2
0000000828/13.12.2010г за 3 720.00 лева; 

0000000829/13.12.2010г за 4 680.00 лева.

13 89 971.92 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
07.02.2011г. сертификат № 4; сертификат № 5 0000001533 от 01.10.2010г за 44 985.96 лв ; 0000001567 от 

29.10.2010г за 44 985.96 лв 

14 9 778 971.25 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
07.02.2011г. сертификат № 1

 0000000002 от 05.01.2011г.

15 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
09.02.2011г. сертификат № 4

0000000007 от 03.12.2010г. 

16 2 045 042.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
18.02.2011г. сертификат №1

0000000002 от 11.01.2011г – за сумата от 2 619 492.00 лв - 

начислена е санкция в размер на 25% съгласно чл.66, т.1 от 

договора,  за закъснение с 136 дни от графика за завършване 

на етапа – 574 450.00 лв

17 3 164 070.60 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
18.02.2011г. сертификат №2

0000000003 от 11.01.2011г – за сумата от 3 929 238.00 лв; 

начислена е   санкция  - 22.2% съгласно чл.66, т.1 от 

договора,за закъснение с 111 дни от графика за завършване на 

етапа – 765 167.40 лв

18 4 779 424.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
18.02.2011г. сертификат №3

0000000004 от 11.01.2011г– за сумата от 5 238 984.00 лв; 

начислена е санкция  - 10% съгласно чл.66, т.1 от договора, за 

закъснение с 50 дни от графика за завършване на етапа – 459 

560.00 лв 

19 4 494 496.80 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
18.02.2011г. сертификат №4

0000000004 от 11.01.2011г – за сумата от 5 238 984.00 лв; 

начислена е санкция - 16.20% съгласно чл.66, т.1 от договора,  

за закъснение с 81 дни от графика за завършване на етапа – 

744 487.20 лв 

20 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
17.02.2011г. сертификат №6

0000001588 от 30.11.2010г. 

СПРАВКА ЗА  ПЛАЩАНИЯТА 

проект: "Доизграждане на АМ "Тракия", Лотове 2, 3 и 4"

от 23.04.2010г. до 31.12.2013г.



21 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
01.03.2011г. сертификат №5

0000000009 от 10.01.2011г. 

22 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
26.04.2011г. сертификат №7

0000001647 от 10.01.2011г

23 5 009 204.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
26.04.2011г. сертификат №5

0000000006 от  24.01.2011г – за сумата от 5 238 984.00 лв; 

начислена е  санкция от 5% съгласно чл.66, т.1 от договора, за 

закъснение с 50 дни от графика за завършване на етапа – 229 

780.00 лв

24 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
26.04.2011г. сертфикат №6

0000000011 от 02.02.2011г. 

25 4 889 485.63 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
26.04.2011г. сертификат №2 - 50% № 0000000003 от 01.02.2011г. на стойност - 9 778 971,25 лв - 

частично плащане от 50% по тази фактура

26 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест Лот 4 ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
26.04.2011г. сертификат №4

0000000007 от 06.01.2011г

27 4 889 485.62 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
10.05.2011г. сертификат №2 - 50%

№ 0000000003 от 01.02.2011г. - окончателно плащане 

28 4 972 439.20 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
10.05.2011г. сертификат №6

0000000007 от  25.02.2011г – за сумата от 5 238 984.00 лв; 

начислена е   санкция - 5.8% съгласно чл.66, т.1 от договора,за 

закъснение с 29 дни от графика за завършване на етапа – 266 

544.80 лв

29 8 278 973.40 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
10.05.2011г. сертификат №7 0000000008 от  25.02.2011г – за сумата от 5 238 984.00 лв; 

възстановени са удържаните суми като санкции на стойност  3 

039 989.40 лв. без ДДС за етапи от 1 до 6 включително.

30 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
11.05.2011г. сертификат №8

0000001652 от 01.02.2011г. 

31 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
11.05.2011г. сертификат №9

0000001659 от 01.03.2011г.

32 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
10.05.2011г. сертификат №7

0000000013 от 02.03.2011г. 

33 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
18.05.2011г. сертификат №5

0000000009 от 03.02.2011г.

34 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
26.05.2011г. сертификат №6

0000000011 от 07.03.2011г.

35 640.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 11.05.2011г. акт №2

0000001216 от 14.02.2011г

36 1 140.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 11.05.2011г. акт №3

0000001217 от 14.02.2011г

37 1 200.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 11.05.2011г. акт №4

0000001237 от 19.03.2011г

38 4 680.00 лв Рутекс ООД- авторски надзор на ЛОТ 3 10.05.2011г. акт №3

0000000863 от 07.02.2011г.  

39 4 680.00 лв Рутекс ООД- авторски надзор на ЛОТ 3 10.05.2011г. акт №4

0000000865 от 18.02.2011г. 

40 4 909 402.07 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
27.05.2011г. сертификат №3 - 50% 0000000004 от 01.04.2011г- частично плащане от 50% по тази 

фактура

41 800 000.00 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 27.05.2011г.
сертификат №3 - частично 

плащане 0000000187 от 12.04.2011г - за сумата от 5 371 344.89 лв - 

частично плащане

42 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
02.06.2011г. сертификат №7

0000000013 от 04.04.2011г. 

43 4 909 402.07 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
22.06.2011г.

сертификат №3-окончателно 

плащане 0000000004 от 01.04.2011г- окончателно плащане по тази 

фактура

44 4 571 344.89 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 22.06.2011г.
сертификат №3-окончателно 

плащане 0000000187 от 12.04.2011г - за сумата от 5 371 344.89 лв - 

окончателно плащане



45 4 598 789.32 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 22.06.2011г. сертификат №4

0000000188 от 12.04.2011г

46 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
22.06.2011г. сертификат №10

0000001672 от 01.04.2011г

47 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
22.06.2011г. сертификат №8

0000000015 от 04.04.2011г

48 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
14.07.2011 г. сертификат №11

0000001681 от 02.05.2011г.

49 17 280.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
14.07.2011 г. акт №1, 2, 3 и 4

0000000001 от 27.05.2011г. 

50 3 960.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 14.07.2011 г. акт № 5 и 6

0000001281 от 13.05.2011г.; 0000001282/13.05.2011г.

51 2 619 492.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
18.07.2011 г. сертификат №8

0000000009 от  02.06.2011г

52 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
21.07.2011 г. сертификат №12

0000001707 от 23.06.2011г. 

53 5 352 390.29 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 21.07.2011 г. сертификат №5

0000000240 от 11.07.2011г 

54 5 352 390.29 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 21.07.2011 г. сертификат №6

0000000241 от 11.07.2011г 

55 8 000 000.00 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
08.08.2011 г.

сертификат №4 - частично 

плащане 0000000005 от 12.07.2011г. на стойност 9 778 971.25 лева - 

частично  плащане

56 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
08.08.2011 г. сертификат №8

0000000015 от 02.05.2011г.

57 1 778 971.25 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
03.08.2011 г.

сертификат №4 - окончателно 

плащане № 0000000005 от 12.07.2011г. на стойност 9 778 971.25 лева-

окончателно плащане

58 3 898 469.88 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
03.08.2011 г.

сертификат №5 - частично 

плащане № 0000000006 от 12.07.2011г. на стойност 9 898 469.88 лева - 

частично  плащане 

59 3 929 238.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
04.08.2011 г. сертификат №9

0000000010 от  27.07.2011г 

60 5 326 152.79 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 04.08.2011 г. сертификат №7

0000000254 от 01.08.2011г 

61 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
17.08.2011 г. сертификат №9

0000000019 от 12.07.2011г.

62 6 000 000.00 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
18.08.2011 г.

сертификат №5 - окончателно 

плащане  0000000006 от 12.07.2011г. на стойност 9 898 469.88 лева - 

окончателно плащане

63 720.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
23.08.2011 г. акт № 5

0000000002 от 01.07.2011г. 

64 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
31.08.2011 г. сертификат №13

0000000021 от 03.08.2011г.

65 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
31.08.2011 г. сертификат №10

0000000021 от 03.08.2011г. 

66 2 000 000.00 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 17.09.2011 г. сертификат №8-частично плащане 0000000255 от 17.08.2011г - за сумата от 5 006 755.92 лв - 

частично плащане

67 3 006 755.92 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 26.09.2011 г.
сертификат №8-окончателно 

плащане 0000000255 от 17.08.2011г - за сумата от 5 006 755.92 лв- 

частично плащане

68 6 548 730.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
21.09.2011 г. сертфикат №10

0000000011 от 15.08.2011г 

69 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
26.09.2011 г. сертификат №9

0000000017 от 02.05.2011г.

70 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
26.09.2011 г. сертификат №10

0000000019 от 02.06.2011г. 



71 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
26.09.2011 г. сертификат №11

0000000021 от 04.07.2011г.

72 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
26.09.2011 г. сертификат №12

0000000023 от 05.08.2011г.

73 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
26.09.2011 г. сертификат №14

0000001748 от 22.08.2011г.

74 6 548 730.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
29.09.2011 г. сертфикат №11

0000000012 от 20.09.2011г

75 4 962 718.78 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 03.10.2011 г. сертификат №9

0000000279 от 27.09.2011г.

76 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
03.10.2011 г. сертификат №13

0000000029 от 26.09.2011г.

77 26 150 283.30 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
06.10.2011 г. сертификат №6

0000000007 от 29.09.2011г

78 4 168 636.96 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 10.10.2011 г. сертификат №10

0000000291 от 04.10.2011г

79 6 548 730.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
07.11.2011 г. сертфикат №12

0000000013 от 20.10.2011г

80 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
07.11.2011 г. сертификат №15

0000001764 от 29.09.2011г.

81 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
07.11.2011 г. сертификат №16

0000001779 от 11.10.2011г

82 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
07.11.2011 г. сертификат №14

0000000031 от 04.10.2011г.

83 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
07.11.2011 г. сертфикат №11

0000000025 от 26.09.2011г.

84 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
07.11.2011 г. сертфикат №12

0000000027 от 29.09.2011г.

85 5 083 851.28 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 09.11.2011 г. сертфикат №11

0000000298 от 31.10.2011г.

86 604.28 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 15.11.2011 г. сертфикат №1

0000001419 от 10.10.2011г.

87 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 15.11.2011 г. сертфикат №2

0000001420 от 10.10.2011г.

88 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 28.11.2011 г. акт№3

0000001424 от 17.10.2011г.

89 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
30.11.2011 г. сертфикат №13

0000000029 от 08.11.2011г.

90 30 337.20 лв МОТО-ПФОЕ ЕООД 23.12.2011 г.
плащане за м.септември-ноември 

2011
0000752464, 0000752465, 0000752466 от 03.09.2011г.

91 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
07.12.2011 г. сертификат №15

0000000033 от 02.11.2011г.

92 18 336 444.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
07.12.2011 г. сертфикат №13

0000000014 от 24.11.2011г.

93 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
15.12.2011 г. сертификат №17

0000001823 от 28.11.2011г.

94 4 000 000.00 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 15.12.2011 г.
сертфикат №12 - частично 

плащане
0000000324 от 28.11.2011г.

95 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 19.12.2011 г. акт№ 4

0000001468 от 29.11.2011г.

96 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
20.12.2011 г. сертфикат № 14

0000000031 от 29.11.2011г.



97 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
22.12.2011 г. сертификат № 16

0000000037 от 05.12.2011г.

98 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
23.12.2011 г. сертификат № 18

0000001847 от 12.12.2011г.

99 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 23.12.2011 г. акт№ 5

0000001486 от 12.12.2011г.

100 5 503 163.83 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 23.12.2011 г. сертфикат № 13

0000000362 от 16.12.2011г.

101 5 051 095.20 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 23.12.2011 г. сертфикат № 14

0000000363 от 16.12.2011г.

102 33 501.60 лв Рутекс ООД- авторски надзор на ЛОТ 3 23.12.2011 г. сертфикат № 1

0000000996 от 12.12.2011г.

103 1 363 392.98 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 18.01.2012 г.
сертфикат № 12 - окончателно 

плащане
0000000324 от 28.11.2011г.

104 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
29.02.2012 г. сертификат № 15

0000000033 от 23.01.2012г.

105 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
29.03.2012 г. сертификат № 16

0000000035 от 26.01.2012г.

106 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
01.03.2012 г. сертификат № 19

0000001886 от 25.01.2012г.

107 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 21.02.2012 г. акт №6

0000001525 от 25.01.2012г.

108 13 653 773.16 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 28.02.2012 г. сертификат № 15

0000000396 от 31.01.2012г.

109 2 482.82 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
01.03.2012 г. акт № 1

0000000017 от 13.01.2012г.

110 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
01.03.2012 г. акт № 2

0000000019 от 13.01.2012г.

111 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
27.03.2012 г. сертификат № 20

0000001899 от 21.02.2012г.

112 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 27.03.2012 г. акт № 7

0000001542 от 21.02.2012г.

113 9 000 000.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
27.03.2012 г.

сертфикат № 14 - частично 

плащане
0000000015 от 21.02.2012г.

114 8 509 236.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
06.04.2012 г.

сертфикат № 14 - окончателно 

плащане
0000000015 от 21.02.2012г.

115 29 675 493.22 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
06.04.2012 г. сертификат № 7

0000000012 от 02.04.2012г.

116 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 03.05.2012 г. акт № 8

0000001564 от 15.03.2012г.

117 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
03.05.2012 г. акт № 3

0000000021 от 15.03.2012г.

118 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
03.05.2012 г. акт № 4

0000000023 от 15.03.2012г.

119 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
03.05.2012 г. акт № 5

0000000025 от 15.03.2012г.

120 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
03.05.2012 г. сертификат № 21

0000001913 от 14.03.2012г.

121 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
03.05.2012 г. акт № 6

0000000028 от 29.03.2012г.

122 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
07.05.2012 г. сертификат № 17

0000000038 от 26.03.2012г.



123 1 595 822.11 лв АКСИОНА БЪЛГАРИЯ ДЗЗД - Лот 4 10.05.2012 г. авансово плащане

0000000001 от 02.05.2012г.

124 2 000 000.00 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 16.05.2012 г.
сертификат № 16 - частично 

плащане
0000000477 от 04.05.2012г.

125 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
22.05.2012 г. сертификат № 17

0000000055 от 02.04.2012г.

126 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
19.05.2012 г. сертификат № 18

0000000065 от 19.04.2012г.

127 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
22.05.2012 г. сертификат № 19

0000000067 от 19.04.2012г.

128 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
22.05.2012 г. сертификат № 20

0000000069 от 25.04.2012г.

129 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 19.05.2012 г. акт № 9

0000001587 от 18.04.2012г.

130 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
19.05.2012 г. сертификат № 22

0000001927 от 17.04.2012г.

131 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
19.05.2012 г. сертификат № 18

0000000040 от 02.04.2012г.

132 6 000 000.00 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 23.05.2012 г.
сертификат № 16 - второ частично 

плащане
0000000477 от 04.05.2012г.

133 9 000 000.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
23.05.2012 г.

сертфикат № 15 - частично 

плащане
0000000016 от 14.05.2012г.

134 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
28.05.2012 г. сертификат № 19

0000000042 от 24.04.2012г.

135 33 501.60 лв Рутекс ООД- авторски надзор на ЛОТ 3 28.05.2012 г. сертфикат № 2

0000001057 от 25.04.2012г.

136 5 000 000.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
05.06.2012 г.

сертфикат № 15 - второ частично 

плащане
0000000016 от 14.05.2012г.

137 5 000 000.00 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 05.06.2012 г.
сертификат № 16 - трето частично 

плащане
0000000477 от 04.05.2012г.

138 1 022 053.30 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 12.06.2012 г.
сертификат № 16 - окончателно 

плащане
0000000477 от 04.05.2012г.

139 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
20.06.2012 г. сертификат № 23

0000001947 от 21.05.2012г.

140 1 648 018.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
04.07.2012 г.

сертфикат № 15 - окончателно 

плащане
0000000016 от 14.05.2012г.

141 11 421 306.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
03.07.2012 г. сертфикат № 16.1

0000000017 от 23.05.2012г.

142 13 458 354.52 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 25.06.2012 г. сертификат № 17

0000000502 от 20.06.2012г.

143 1 674 167.40 лв АКСИОНА БЪЛГАРИЯ ДЗЗД - Лот 4 25.06.2012 г. сертификат № 1

0000000002 от 18.06.2012г.

144 60 674.40 лв МОТО-ПФОЕ ЕООД 09.07.2012 г.
плащане за периода м.декември 

2011-м. май 2012 0000778596, 0000778597, 0000778598  от 01.12.2011 и 

0000814087, 0000814088, 0000814089 от 01.03.2012г.

145 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
04.07.2012 г. сертификат № 20

0000000044 от 06.06.2012г.

146 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
04.07.2012 г. акт № 7

0000000031 от 28.05.2012г.

147 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
04.07.2012 г. сертификат № 21

0000000073 от 22.05.2012г.

148 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 04.07.2012 г. сертификат № 10

0000001615 от 21.05.2012г.



149 30 337.20 лв МОТО-ПФОЕ ЕООД 02.08.2012 г.
плащане за периода м.юни 2012-м. 

август 2012
0000848551, 0000848552, 0000848553 от 01.06.2012г.

150 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
25.07.2012 г. сертификат № 24

0000001966 от 20.06.2012г.

151 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
25.07.2012 г. сертификат № 21

0000000046 от 21.06.2012г.

152 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
25.07.2012 г. сертификат № 22

0000000075 от 25.06.2012г.

153 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 25.07.2012 г. сертификат № 11

0000001638 от 20.06.2012г.

154 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
02.08.2012 г. акт № 8

0000000033 от 30.05.2012г.

155 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
02.08.2012 г. акт № 9

0000000035 от 06.06.2012г.

156 6 775 174.49 лв АКСИОНА БЪЛГАРИЯ ДЗЗД - Лот 4 27.07.2012 г. сертификат № 2

0000000003 от 23.07.2012г.

157 3 393 806.16 лв АКСИОНА БЪЛГАРИЯ ДЗЗД - Лот 4 27.07.2012 г. сертификат № 3

0000000004 от 23.07.2012г.

158 4 115 073.07 лв АКСИОНА БЪЛГАРИЯ ДЗЗД - Лот 4 07.08.2012 г. сертификат № 4

0000000005 от 23.07.2012г.

159 13 911 631.99 лв Актор АСД - изпълнител на СМР за ЛОТ 3 02.08.2012 г. сертификат № 18

0000000559 от 24.07.2012г.

160 9 121 026.00 лв
Обединение Магистрала Трейс ДЗЗД- 

изпълнител на СМР за ЛОТ 2
02.08.2012 г. сертфикат № 16.2

0000000018 от 20.07.2012г.

161 44 985.96 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
29.08.2012 г. сертификат № 25

0000001991 от 23.07.2012г.

162 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
29.08.2012 г. сертификат № 22

0000000049 от 19.07.2012г.

163 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
04.09.2012 г. сертификат № 23

0000000081 от 25.07.2012г.

164 6 345.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 19.09.2012 г. акт № 12

0000001662 от 19.07.2012г.

165 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
19.09.2012 г. акт № 10

0000000037 от 06.07.2012г.

166 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
19.09.2012 г. акт № 11

0000000039 от 19.07.2012г.

167 18 754 297.01 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
05.09.2012 г. сертификат № 8

0000000014 от 03.09.2012г.

168 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
28.09.2012 г. сертификат № 23

0000000051 от 29.08.2012г.

169 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
27.09.2012 г. акт № 12

0000000041 от 03.09.2012г.

170 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
07.11.2012 г. сертификат № 24

0000000053 от 08.10.2012г.

171 27 650.00 лв Такса за Разрешение за ползване на Лот 2 02.11.2012 г. Тарифа 14

-

172 41 050.00 лв Такса за Разрешение за ползване на Лот 3 02.11.2012 г. Тарифа 14

-

173 31 900.00 лв Такса за Разрешение за ползване на Лот 4 02.11.2012 г. Тарифа 14

-

174 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
26.11.2012 г. акт № 13

0000000045 от 10.10.2012г.



175 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
26.11.2012 г. сертификат № 25

0000000055 от 29.10.2012г.

176 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
13.12.2012 г. акт № 14

0000000047 от 14.11.2012г.

177 35 908.00 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
19.12.2012 г. сертификат № 24

0000000089 от 11.12.2012г.

178 102 240.82 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
20.12.2012 г. сертификат № 26

0000002088 от 10.12.2012г.

179 20 971 310.81 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
20.12.2012 г. сертификат № 9 А

0000000015 от 15.12.2012г.

180 119 693.33 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
21.12.2012 г. сертификат № 25

0000000091 от 15.12.2012г.

181 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
21.12.2012 г. акт № 15

0000000049 от 14.12.2012г.

182 6 345.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
21.12.2012 г. акт № 16

0000000051 от 14.12.2012г.

183 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
22.01.2013 г. сертификат № 26

0000000057 от 14.12.2012г.

184 10 384 151.50 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
30.01.2013 г. сертификат № 10

0000000016 от 22.01.2013г.

185 60 758.40 лв Консорциум Прайм Тайм Мастър ПР 01.02.2013 г. Плащане №1, съгласно договор

0000000005 от 21.12.2012г.

186 22 334.40 лв Рутекс ООД- авторски надзор на ЛОТ 3 05.02.2013 г. сертфикат № 3

0000001210 от 10.01.2013г.

187 22 334.40 лв Рутекс ООД- авторски надзор на ЛОТ 3 05.02.2013 г. сертфикат № 4

0000001211 от 10.01.2013г.

188 134 957.78 лв
Пътинвест инженеринг АД- строителен 

надзор на ЛОТ 2
07.03.2013 г. окончателно плащане

от 0000001488 до 0000002089

189 45 000.00 лв С.М.А.Р.Т.Е.Р. Консултинг ЕООД 13.05.2013 г. аванс и окончателно плащане 0000000003/19.11.2009г.,0000000006/22.11.2010г.

190 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
18.02.2013 г. сертификат № 27

0000000060 от 21.01.2013г.

191 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
18.02.2013 г. сертификат № 28

0000000062 от 21.01.2013г.

192 31 120.72 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 21.02.2013 г. акт № 14

0000001824 от 21.01.2013г.

193 95 754.48 лв
Обединение Т7/СНИК ДЗЗД- строителен 

надзор на ЛОТ 3
12.04.2013 г. окончателно плащане

от 0000000002 до 0000000090

194 29 232.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
30.04.2013 г. сертификат № 29

0000000064 от 15.03.2013г.

195 11 280.00 лв Пътпроект ЕООД- авторски надзор на ЛОТ 2 09.05.2013 г. окончателно плащане

от 0000001421 до 0000001825

196 3 862.18 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
28.06.2013 г. акт № 17

0000000053 от 30.04.2013г.

197 48 720.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
19.06.2013 г. сертификат № 30

0000000066 от 14.05.2013г.

198 30 337.20 лв МОТО-ПФОЕ ЕООД 28.06.2013 г.
плащане за периода м.септември 

2012-м. ноември 2012
0000968990, 0000968991, 0000968992 от 08.05.2013г.

199 30 337.20 лв МОТО-ПФОЕ ЕООД 28.06.2013 г.
плащане за периода м.декември 

2012-м. февруари 2013
0000969001, 0000969002, 0000969003 от 08.05.2013г.

200 5 400 080.21 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
04.07.2013 г. сертификат № 11

0000000020 от 18.06.2013г.



201 5 792 958.17 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
04.07.2013 г. сертификат № 12

0000000021 от 26.06.2013г.

202 17 865 045.24 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
30.07.2013 г. сертификат № 13

0000000023 от 19.07.2013г.

203 6 741.60 лв МОТО-ПФОЕ ЕООД 05.08.2013 г.
плащане за периода м. март 2013-

м. април 2013
0000969857 от 31.05.2013г.

204 6 741.60 лв МОТО-ПФОЕ ЕООД 08.08.2013 г.
плащане за периода м. март 2013-

м. април 2013
0000969858 от 31.05.2013г.

205 6 741.60 лв МОТО-ПФОЕ ЕООД 08.08.2013 г.
плащане за периода м. март 2013-

м. април 2013
0000969859 от 31.05.2013г.

206 97 440.00 лв
План инвест-Пловдив инвест ДЗЗД- 

строителен надзор на ЛОТ 4
25.09.2013г. окончателно плащане

от 0000000002 до 0000000067

207 11 764 372.38 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
11.09.2013 г.

сертификат № 13 - частично 

плащане
0000000024 от 29.08.2013г.

208 11 280.00 лв
Обединение Виа план - Бурда - авторски 

надзор на Лот 4
25.09.2013 г. окончателно плащане

от 0000000018 до 0000000054

209 3 352 204.37 лв
Сдружение Тракия IV ДЗЗД - изпълнител на 

СМР на ЛОТ 4
25.09.2013 г. сертификат № 13

0000000024 от 29.08.2013г.

210 71 824.80 лв Консорциум Прайм Тайм Мастър ПР 02.10.2013 г. Плащане №2, съгласно договор

0000000007 от 12.09.2013г.

211 52 056.00 лв Консорциум Прайм Тайм Мастър ПР 02.10.2013 г.
Окончателно плащане  съгласно 

договор
0000000008 от 12.09.2013г.

503 367 386.96 лвОбща сума на платените  средства:


