
№ Сума Изпълнител
Дата на одобряване 

на плащане от УО
Забележка Фактура №

1 479,702.88 лв Контракс Инфра ДЗЗД 25/02/2015 г. Авансово плащане
0000000001/04.02.2015г

.

2 485,401.20 лв Контракс Инфра ДЗЗД 03/07/2015 г.

Междинно плащане № 1 - 

25%  - частично разплатено от 

бюджета на АПИ

0000000004/19.06.2015г

.

3 713,856.00 лв Контракс Инфра ДЗЗД 10/07/2015 г.

Междинно плащане № 1 - 

25%  - окончателно плащане 

от ОПТ

0000000004/19.06.2015г

.

4 509,649.27 лв Контракс Инфра ДЗЗД 17/11/2015 г.

Междинно плащане № 2 - 

25%  - окончателно плащане 

от ОПТ

0000000007/28.10.2015г

.

5 689,607.93 Контракс Инфра ДЗЗД 17/11/2015 г.

Окончателно плащане № 2 - 

25%  - окончателно плащане 

от ОПТ

0000000007/28.10.2015г

.

6 959,405.76 Контракс Инфра ДЗЗД 17/11/2015 г.

Междинно плащане № 3 - 

20%  - междинно плащане от 

ОПТ

0000000008/01.11.2015г

.

7 959,405.76 Контракс Инфра ДЗЗД 27/11/2015 г. Окончателно плащане - 20% 
0000000009/20.11.2015г

.

8 79,200.00 Нованор ООД 28/12/2015 г. Окончателно плащане
0000000024 от 

22.12.2015

9 11,518.80 Захаринова и партньори ООД 28/12/2015 г. Окончателно плащане 
0000001513 от 

11.12.2015

4,887,747.60 лв

СПРАВКА ЗА  ПЛАЩАНИЯТА 

от 05.02.2014г. до 31.12.2015г.

проект:  „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика на автомагистрали и І-ви клас пътища на територията на Република 

България, които са част от TEN-T “  

Обща сума на платените  и наредените за плащане средства 

до момента:


