


**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР № РД-38-10 ОТ 28.11.2019 Г.**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И
МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ С ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ РАЗМЕРИ
НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА,
СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА
ПЪТИЩАТА,**

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Северозападен район, включващ области
Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.**

Днес2022 г., в гр. София, между:



1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Тодор Василев – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна

и

2. „ДЗЗД „ПСТ СЕТ ВС“, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, ул. „Бесарабия“ №114, с ЕИК по Булстат: 177398824, представлявано от Камен Кичев, с партньори:

- „ПСТ ГРУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, ул. „Бесарабия“ №114, с ЕИК: 831928535, представлявано заедно от всеки двама Камен Кичев, Петко Хитров и Николай Арабаджиев – Изпълнителни директори;

- „СЕТ КЪМПАНИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, ул. „Бесарабия“ №114, с ЕИК: 205114515, представлявано от Марина Колева - Изпълнителен директор;

- „МВ МОНТАЖИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Костенец, ул. „Зорница“ №28, с ЕИК: 20163944, представлявано от Михаил Вакарелов - Управител, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

наричани заедно „страните“;

В изпълнение на решение на Народното събрание на Република България за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20 април 2022 г., Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г. и на основание чл. 86, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 118, ал.1. предл. второ от Закона за обществените поръчки и чл. 38, ал. 2 от договора, въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 31.05.2022 от заседание проведено на 10.06.2022 г., страните се споразумяха за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-38-10 от 28.11.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ С ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ РАЗМЕРИ НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.**

2. На 20 април 2022 г. Народното събрание на Република България е приело решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, Обн. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.

3. Приетото решение на НС обосновава приложението на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

4. С подписване на настоящото споразумение в изпълнение на решението на Народното събрание, АПИ предприема необходимите правни и фактически действия за възлагане на Изпълнителя по договора завършването на вече започнатите дейности, както и извършването на нови такива, за да обезпечи дейностите по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища, включени в обхвата на договора, с цел овладяване на кризисни и аварийни ситуации и предотвратяването на прекия и непосредствен риск за живота и здравето на ползвателите на пътната инфраструктура.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. С подписването на настоящото допълнително споразумение страните се съгласяват, че Договор № РД-38-10 от 28.11.2019 г. се прекратява по взаимно съгласие на страните, считано от датата на подписване на нов договор между Възложителя и избран Изпълнител (за което Възложителят писмено уведомява Изпълнителя) в резултат на открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, но не по-късно от 30.09.2022 г.

Чл. 2. Възложителят /АПИ/ ще възлага нови дейности по договора, за да обезпечи извършването на дейностите по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища, в обхвата на предмета по чл. 1 и по реда на чл. 5 от договора.

Чл. 3. Страните се споразумяват, че в случай, че са налице възложени въз основа на действащия към момента договор дейности по производство, доставка и монтаж на

пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища, същите ще бъдат своевременно и напълно завършени.

Чл. 4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащия договор.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от договора.

регламент

84/1016/689

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


ТОДОР ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



регламент

84/1016/689



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ