


Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

 Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП


РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Антон Динев		Телефон: +359 29173215	
Електронна поща: A.dinev@api.bg		Факс: +359 29522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 по 2 (две) обособени позиции Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 71521000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.1.3) Вид на поръчка ☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Лот 29 Път III-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна Обособена позиция №: 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71521000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Област Бургас и Област Варна код NUTS: ¹ BG341 код NUTS: ¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на консултантски услуги в пълен обем, във връзка със строителството на горепосочения

обект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове и включва следните дейности: 1. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа; 2. Дейност по упражняване на Строителен надзор в пълен обем по смисъла на чл. 166 и сл. от ЗУТ и приложимите нормативните разпоредби по време на строителството; 3. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; 4. Контрол на строителните продукти и на извършените СМР; 5. В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните продукти, предложена от и на риск на изпълнителя по Договора за строителство – одобрява промяна на Строителните продукти; 6. Проверява извършената от изпълнителя по Договора за строителство работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 146-359996

Номер на обявлението в РОП: 989261

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: Д-69/28.07.2020

Обособена позиция №: 2 1

Наименование:

Лот 29 Път III-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

28.07.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

Национален регистрационен номер: ²
831643582

Пощенски адрес:
бул. Цар Борис III № 257

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1619

Държава:
BG

Електронна поща:
office@pie.bg

Телефон:
+359 29570510

Интернет адрес: (URL)
www.pie.bg

Факс:
+359 29571802

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☐ Не ☒

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 247936.81

Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 07.08.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 71521000Допълнителен CPV код: ¹ ² _____**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

Област Бургас и Област Варна

код NUTS:¹ BG341код NUTS:¹ BG331**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на консултантски услуги в пълен обем, във връзка със строителството на горепосочения обект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове и включва следните дейности: 1. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа; 2. Дейност по упражняване на Строителен надзор в пълен обем по смисъла на чл. 166 и сл. от ЗУТ и приложимите нормативните разпоредби по време на строителството; 3. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; 4. Контрол на строителните продукти и на извършените СМР; 5. В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните продукти, предложена от и на риск на изпълнителя по Договора за строителство – одобрява промяна на Строителните продукти; 6. Проверява извършената от изпълнителя по Договора за строителство работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 247936.81

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

Национален регистрационен номер: ²

831643582

Пощенски адрес:

бул. Цар Борис III № 257

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1619

Държава:

BG

Електронна поща:

office@pie.bg

Телефон:

+359 29570510

Интернет адрес: (URL)

www.pie.bg

Факс:

+359 29571802

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☐ Не ☒**VII.2) Информация относно изменения**

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Чл. 5, ал. 1, б. "а" от договора се изменя както следва:

Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството е 18 (осемнадесет) месеца и започва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до дата на въвеждане на строежа в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В чл. 5, ал. 1, б. "а" от договора за възлагане на обществената поръчка е допусната техническа грешка, като в посочената разпоредба на буква "а", следва да фигурират условията касаещи срока за упражняване на строителен надзор по време на строителството, посочени в Раздел I "Основни данни за обществената поръчка", т. 8, подт. 8.2 "Срок за изпълнение на поръчката" от документацията за обществената поръчка и в Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	247936.81	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	247936.81	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи