



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 и на чл. 56 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и на Техническите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2, от км 161+367 до км 174+800“.**

На закрити заседания на комисията, проведени в зала № 605, VI-ти етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София п.к. 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-111 от 06.02.2019г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ в състав:

1. Петя Парталова - старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Наталия Павлова - главен специалист в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Петя Янева - главен експерт в дирекция УСИП;
4. инж. Тодор Боев – главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
5. инж. Ангел Йончовски - старши експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Миглена Бонин - главен експерт в дирекция УСИП;
2. Антонио Тодоров - юрисконсулт в дирекция ОППО.

Участие в заседанията на комисията взеха всички редовни членове.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, до участниците в процедурата беше изпратен Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. и Протокол № 1.3. от 23.08.2019г. в които бяха описани установените липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и беше посочен срок от 5 (пет) работни дни от получаването на Протокола за представяне на допълнителните документи.

Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. е изпратен и получен на 10.05.2019г. от участниците, което се удостоверява от автоматични генерирани съобщения, получени по факс, респективно изпратен по e-mail при условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Протокол № 1.3. от 23.08.2019г. изпратен и получен на 23.08.2019г. от участниците, което се удостоверява от автоматични генерирани съобщения, получени по факс, респективно изпратен по e-mail при условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Едновременно с изпращането на протоколите, същите са публикувани и в профила на купувача на Възложителя.

В указания от комисията срок в Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г., определен за получаване на допълнителните документи, участниците са представили такива и същите са входираны в Деловодството на АПИ, както следва:

1. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с вх. № 55-00-410/13.05.2019г.;
2. ДЗЗД „МЕЗДРА КОНСУЛТ“, с вх. № 55-00-411/14.05.2019г.;
3. ДЗЗД „СЖС-ИКП ИНФРАСТРУКТУРА“, с вх. № 55-00-415/16. 05.2019г.;
4. „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, с вх. № 55-00-416/16. 05.2019г.;

5. **ОБЕДИНЕНИЕ „МБ ЛОТ 2“, с вх. № 55-00-417/17.05.2019г.;**
6. **„ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, с вх. № 55-00-419/07.05.2019г.;**
7. **ДЗЗД „НАДЗОР СЕВЕРОЗАПАД“, с вх. № 55-00-420/17.05.2019г.**

В указания от комисията срок в Протокол № 1.3. от 23.08.2019 г., определен за получаване на допълнителните документи, участникът „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД е представил такива и същите са входиран в Деловодството на АПИ с вх. № 55-00-694/26.08.2019г.

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г., Протокол № 1.3. от 23.08.2019 г. и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че същите са представени в указания срок, поради което реши, че следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След изтичането на срока и взетите решения, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и изискванията на ЗОП.

В хода на проверката, комисията установи следното:

I. За участника „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

II. За участника ДЗЗД „МЕЗДРА КОНСУЛТ“ („РУТЕКС“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД):

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

III. За участника ДЗЗД „СЖС-ИКП ИНФРАСТРУКТУРА“ („СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД и „СЖС ЧЕШКА РЕПУБЛИКА“ С.Р.О.):

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за обществената поръчка комисията констатира следното:

С Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. от работата на комисията на участника изрично е указано, че в представените еЕЕДОП-и за него, за „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД и за Иван Росенов Колелиев, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, за Ръководител на одиторски екип по пътна безопасност е предложено лицето Иван Росенов Колелиев, като за доказване на специфичния му опит е деклариран обект, в който лицето е взело участие, като член на одитния екип, при изработване на одит по пътна безопасност, но не е видно дали същият обект е изпълнен, тъй като не е посочена информация за съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, като участникът следва да посочи вида и датата на съответния документ, във връзка с удостоверяване на изискването за специфичен опит на лицето, поставено от Възложителя в Раздел II, т.3, подт.3.3, подт. 3.3.3., буква „Й“ от документацията за обществената поръчка, предвид забележка 2, посочена от Възложителя в същата подточка.

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, изискани с Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. от работата на комисията, а именно еЕЕДОП-и за ДЗЗД „СЖС-ИКП ИНФРАСТРУКТУРА“ и за „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, както и представено заверено копие на писмо с изх. № 2412 от 20.11.2015г., се установи, че участникът **не е** посочил информация за съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, с което не се удостоверява изискването за специфичен опит на лицето Иван Росенов Колелиев, предложено за Ръководител на одиторски екип по пътна безопасност, поставено от Възложителя в Раздел II, т.3, подт.3.3, подт. 3.3.3., буква „Й“, предвид забележка 2, към подт. 3.3.3 от документацията за обществената поръчка. Участникът е представил единствено заверено копие на писмо с изх. № 2412 от 20.11.2015г. от Изпълнителния директор на НКСИП, в което е посоченото, че одитния доклад по пътна безопасност на идеен проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1., Тунел „Железница“ е **одобрен**, но **не е** посочено, че консултантската услуга е изпълнена, тъй като **не е** отразена информация за съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя.

В забележка 2 към подт. 3.3.3., от документацията за обществената поръчка, Възложителя изрично е указал, че Консултантската услуга се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ. Видно от гореизложеното, комисията приема, че участникът не отговаря на критериите за подбор поставени от Възложителя в Раздел II, т.3, подт.3.3, подт. 3.3.3., буква „Й“, забележка 2, към подт. 3.3.3 от документацията за обществената поръчка, тъй като за декларирания от участника обект за лицето Иван Росенов Колелиев, предложен за Ръководител на одиторски екип по пътна безопасност, **не е** представената информация за съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, с което не се удостоверява изискването за специфичен опит на лицето, поставено от Възложителя в Раздел II, т.3, подт.3.3, подт. 3.3.3., буква „Й“, забележка 2 към подт. 3.3.3. от документацията за обществената поръчка.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с Раздел II, т. 2, подт. 2.1, подт. 5, буква „б“ от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника ДЗЗД „СЖС-ИКП ИНФРАСТРУКТУРА“ („СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД и „СЖС ЧЕШКА РЕПУБЛИКА“ С.Р.О.) за отстраняване от участие в процедурата, тъй като не отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя и не го допуска до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

IV. За участника „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД („КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ 1000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД и „АРИБАЛ“ ООД):

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е

представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. и Протокол № 1.3. от 23.08.2019 г. Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП присъгнали към разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

V. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „МБ ЛОТ 2“ („ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД и „АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ ООД):

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за обществената поръчка комисията констатира следното:

С Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. от работата на комисията на участника изрично е указано, че в представените еЕЕДОП-и за него и за „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД и „АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ ООД, в Част III: Основания за изключване, Раздел Г, графа „Специфични национални основания за изключване“ е деклариран отговор „НЕ“, като в същото време са изброени и специфичните национални основания за изключване по т. 9 от Приложение № 5 „Указанията за попълване на ЕЕДОП към участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка“ неразделна част от документацията, като след преглед на същите комисията е установила, че от така декларираните основания липсва: Информацията относно липса или наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

При извършената проверка от страна на комисията на допълнително представените документи, изискани с Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. от работата на комисията, а именно еЕЕДОП-и за ОБЕДИНЕНИЕ „МБ ЛОТ 2“, за „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД и „АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ ООД се установи, че в представения еЕЕДОП за „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, в Част III: Основания за изключване, Раздел Г, графа „Специфични национални основания за изключване, в колона „Отговор“ е деклариран отговор „НЕ“, като са изброени и специфичните национални основания за изключване по т. 9 от Приложение № 5 „Указанията за попълване на ЕЕДОП към участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка“, включително и Информацията относно липса или наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Представеният допълнително еЕЕДОП за „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД е цифрово подписан само от лицето Калин Конов Конов – един от управителите на дружеството. От извършена служебна справка в търговския регистър, и от представения допълнително еЕЕДОП за „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД е видно, че дружеството се представлява от двама управители: Калин Конов Конов и Николай Иванов Димитров. Същевременно не е представен еЕЕДОП за „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, който да е цифрово подписан и от другия управител на дружеството Николай Иванов Димитров. Обстоятелствата по чл. 69 ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ следва да бъдат декларирани и от двамата управители на дружеството, тъй като същите се отнасят до личното състояние на участника и при липса на информация за тях, същите са основание за отстраняване от процедурата, предвид това че: „лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава,

се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност“.

В заключение комисията констатира, че и след дадената на участника възможност по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ПЗОП, да отстрани констатираните липси, непълноти и несъответствия в подадената от него оферта, тя остава непълна и несъответстваща на изискванията към личното състояние, тъй като участникът не е представил информация относно липса или наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) за лицето Николай Иванов Димитров – Управител на „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, тъй като представеният допълнително еЕЕДОП за „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД е цифрово подписан само от единия представляващ дружеството.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.1 т. 5, буква „б“ от ЗОП и във връзка с Раздел II, т. 2, подт. 2.1, подт. 5, буква „б“ от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника ОБЕДИНЕНИЕ „МБ ЛОТ 2“ („ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД и „АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ ООД) за отстраняване от участие в процедурата, тъй като не отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от Възложителя и не го допуска до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

VI. За участника „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД:

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за обществената поръчка комисията констатира следното:

С Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. от работата на комисията на участника изрично е указано, че в представения за него еЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а и т. 2а е деклариран оборот за последните три приключили финансови години – 2015г., 2016г. и 2017г. Последната приключила финансова година е 2018г. Същевременно размерът на посочения оборот в т. 1а и т. 2а за 2016г. и 2017г. не покрива изискването на Възложителя поставено в Раздел II, т. 3, подт.3.2. от документацията за обществената поръчка.

При извършената проверка от страна на комисията на допълнително представените документи, изискани с Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г. от работата на комисията се установи, че участникът не е представил нов еЕЕДОП, който да съдържа променена и/или допълнена информация за „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, в Част IV, Раздел Б, т. 1а и т. 2а и следователно не е декларирал оборот за последните три приключили финансови години, а именно 2016г., 2017г. и 2018г., в размер съгласно изискването на Раздел II, т. 3, подт. 3.2. от документацията за обществената поръчка. Участникът допълнително представя само писмо с изх. № СН-052/16.05.2019г., като в т. 2 от същото твърди, че финансовата година в Р. България приключва на 31 декември, за което съгласно чл. 27 от Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период. Срокът за съставяне на годишен финансов отчет, в т.ч. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложения и отразяването на тази информация в годишна данъчна декларация е 31 март на годината следваща отчетния период, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗКПО. Предвид посоченото в предходното към датата на подаване на офертата – 10.01.2019г., участникът е разполагал с информация, отразяваща вярно и честно имущественото и финансово състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието за 2015, 2016 и 2017г. Поради това в представената от участника оферта е посочен оборотът за тези три години, тъй като за 2018г. не може да се приеме за приключила преди съставянето на годишен финансов отчет. В заключение участникът твърди, че позицията му е коректна и комисията следва да приеме представената от участника информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а и т.2а, като релевантна по отношение на изискванията на Възложителя.

Участникът първоначално е представил еЕЕДОП, в който в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а е декларирал следния оборот по години:

година: [2015] оборот:[1 676 000][BGN]валута

година: [2016] оборот:[1 082 000][BGN]валута

година: [2017] оборот:[345 000][BGN]валута,

а в т. 2а декларира следния оборот по години:
година: [2015] оборот: [1 209 500] [BGN] валута
година: [2016] оборот: [431 063] [BGN] валута
година: [2017] оборот: [193 896] [BGN] валута

В Раздел II, т. 3, подт. 3.2. от документацията за обществената поръчка, Възложителят е поставил следното изискване: „Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от 3 000 000.00 (три милиона) лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 1 500 000.00 (един милион и петстотин хиляди) лв. без ДДС в сферата на изпълнение на консултантски услуги/упражняване на строителен надзор по време на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната.“

Съгласно разпоредбата на чл. 27.т.1 от Закона за счетоводството, предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период. Дефиницията на „отчетен период“ е дадена в параграф 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, където е посочено, че, „отчетен период“ е календарната година (1 януари - 31 декември), освен когато в закона е предвидено друго.

Съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗОП и Раздел II, т. 3, подт. 3.2. от документацията за обществената поръчка - изискуемите обороти следва да са реализирани през **последните три приключили финансови години** в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. С оглед датата на подаване на офертата на участника „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, а именно 10.01.2019 г., последната **приключила финансова година е 2018г.**

Видно от гореизложеното с декларирания в еЕЕДОП на участника, в т.1а общ, а в т.2а конкретен оборот не се покрива изискването на Възложителят поставено в Раздел II, т. 3, подт. 3.2. от документацията за обществената поръчка, а именно участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от 3 000 000.00 (три милиона) лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 1 500 000.00 (един милион и петстотин хиляди) лв. без ДДС в сферата на изпълнение на консултантски услуги/упражняване на строителен надзор по време на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната, като Изискуемите обороти следва да са реализирани през **последните три приключили финансови години** в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Предвид гореизложеното, комисията приема, че участникът не отговаря на критериите за подбор поставени от Възложителя в Раздел II, т. 3, подт.3.2. от документацията за обществената поръчка, тъй като не е представил оборот за последните три приключили финансови години, а именно 2016г., 2017г. и 2018г., в размер съгласно изискването на Раздел II, т. 3, подт. 3.2. от документацията за обществената поръчка.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с Раздел II, т. 2, подт. 2.1, подт. 5, буква „б“ от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като не отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя и не го допуска до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

VII. За участника ДЗЗД „НАДЗОР СЕВЕРОЗАПАД“ („ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ТРИ-ЕС“ ЕООД и „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД):

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 от 10.05.2019 г.

Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

След извършване на гореописаните действия от страна на комисията и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, членовете пристъпиха към разглеждане и оценка на Техническите предложения на допуснатите участници, съгласно Приложение Г – Критерий за оценка на офертите към документацията за обществената поръчка. В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите участници до този етап от процедурата, комисията констатира следното:

IV. За участника ДЗЗД „НАДЗОР СЕВЕРОЗАПАД“ („ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ТРИ-ЕС“ ЕООД и „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД):

Участникът е представил Техническо предложение (Образец 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, Техническото предложение на участника се допуска до оценка, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите.

Оценка: 100 точки по показател Т „Оценка на техническото предложение” - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 30 точки, тъй като Предложението на участника отговаря на базовите изисквания на възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г) към документацията за обществената поръчка, а именно:

- По отношение на т. 1.1. Посочена е организация на дейностите през Етап I - Подготвителен етап преди строителството, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 11 до стр. 45 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на консултантските дейности, които ще бъдат извършвани през Етап I - Подготвителен етап преди строителството, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, представени под формата на Част I - Предложение за изпълнение на дейностите от Етап I - Подготвителен етап преди строителството, както и очакваните резултати от извършването им. Участникът започва с подготовката и мобилизацията на ресурсите на Консултанта - ще създаде организация за уточняване на процедурите, комуникационните канали и технически предпоставки за нормално функциониране на офисите и екипа му, ще организира и финансира заемането на офиси, логистика, транспорт на участниците в екипа му, офис техника, измервателни уреди и други, ще се запознае със строителната площадка, с помощта на екипа ще събере всички документи и информация във връзка с проекта, ще осигурява всички предварителни условия за достъп, ще подпомага Възложителя за осигуряване на всички необходими условия за получаване на достъп до строителната площадка, ще оказва пълно съдействие на Възложителя при решаване на въпроси с участието на трети страни и т.н. В подготвителния етап е предвидил изготвяне на План за управление на риска, План за осигуряване на качеството, План за контрол на качеството и План за безопасност и здраве на служителите на Инженера/ Консултанта. Като допълнение е посочил, че ще въведе ефективна система за контрол на документите още в началото на договора. Описал е организацията на дейностите, свързани с разглеждането и одобрението на изготвената проектна документация преди изготвянето на оценка за съответствието, включително с издаването на становища по изготвените от Изпълнителя документи от подготвителния етап. В табличен вид на стр. 23-24 от предложението си е представил процедура за проверки и разглеждане на проекта. На стр. 24 е представил схема на етапите за изготвяне, разглеждане и одобрение на Техническия проект. От стр. 30 и сл. от предложението си, участникът е описал организацията на дейностите по изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствие на техническия проект, включително е посочил правилата и отговорностите за изготвянето на комплексен доклад, съгласно ЗУТ и издаването на Разрешение за

строеж. Посочил е проверките, които ще направи екипа му, а именно: проверка на предоставените от Изпълнителя документи за изготвяне на оценката за съответствие; проверка на необходимата документация за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на приложимата нормативна уредба; проверка на обяснителната записка за точност и пълнота по отношение на основните проектни изисквания и характеристики на проекта и други. Представил е конкретни стъпки за действие при установяване на несъответствие на проектната разработка и действия за гарантиране на отхвърляне на несъответстващ на изискванията проект и начина на документиране. На стр. 35 е представил схема за контрол и преглед на документите през етапа на проектиране. От стр. 36 и сл. е описал организацията на дейностите по извършването одита по пътна безопасност на етап технически проект. С Ръководителя на екипа за одит по пътна безопасност и Одитора по пътна безопасност, участникът ще организира извършването на одит на пътна безопасност на етап „технически проект“, при който ще се извърши проверка на съответствието със следните критерии: трасе; съгласувани пътни знаци и маркировка; осветеност на осветяваните пътища и пресечни точки; крайпътна обстановка, включително растителност, наличие на безопасни зони на паркиране и други. Оценката на проблемите, свързани с пътната безопасност, ще включва както директното трасе, така и съседните пътища в обхвата на връзките/възлите на пресичанията им с директното трасе. След получаване на необходимите документи, Ръководителят на одиторския екип ще направи необходимата организация за провеждане на встъпителна среща, оглед на трасето, както и мобилизация на екипа си, за изготвянето на доклад за одит, в съответствие с т. 5. от Заданието за извършване на одит. В Част I от предложението си, участникът е посочил също и очакваните резултати от извършването на дейностите му в подготвителния етап, описал е организацията на работа за законосъобразно започване на работите и т.н.

• По отношение на т. 1.2. Посочена е организация на дейностите през Етап II – Строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 45 до стр.95 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите по извършването на строителен надзор и Инженер по договора за строителство в етапа на строителство, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, представена под формата на Част II – Предложение за изпълнение на дейностите от Етап II – Строителство, както и очакваните резултати от извършването им. Участникът е посочил, че ще упражни всички свои правомощия, дадени му с договора, така че да осигури Изпълнителя да изпълни своите задължения в пълно съответствие с изискванията на договорните документи, ще вземе мерки за установяване на ясен протокол за процедурите за комуникация на строителната площадка, преглед на всички инструкции на строителната площадка, издадени от екипа му и последващите действия, които ще предприеме в случай на неизпълнение на инструкция; ще се извършват ежедневни инспекции на изпълнените работи за удостоверяване на тяхното качество, ще се изготви процедура за извършване на инспекции, ще се извършва наблюдение на изпълнението на подробната програма за изпълнение на работите на Изпълнителя и т.н. Уточнил е, че ще прегледа и коментира работната програма на Изпълнителя на договора за проектиране и строителство, като ще се увери, че тя отговаря на технологията на строителство, на проектите и на добрите европейски практики и ще изготви становище след прегледа. Ще контролира мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на строителния обект. Ще преглежда и коментира заедно с Инженера по материалите за съответствието на предложените материали със спецификациите, като може да изисква образци на материали, документи за произход, декларации за съответствие. Ще вземе отношение и ще предостави становище по въпросите, касаещи мобилизацията на Изпълнителя, ще упражнява контрол относно спазването на всички законови и подзаконови нормативни актове. В съответствие с изпълнението на функциите на строителен надзор, ще следи за законосъобразното започване на строежа, като провери и прегледа всички документи и в случай на липса ще окаже съдействие за навременното им издаване. Ще организира на площадката месечни срещи за напредъка, ще следи за правилното съставяне на актове, протоколи и всички други необходими документи, изисквани от българското законодателство в областта на строителството, ще следи и контролира своевременното отстраняване на обектите на временните работи и т.н. Участникът е предвидил изпълнение на дейностите по окомплектоване на цялата строителна документация, свързана с изпълнението на строежа, изготвяне на констативен акт удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, извършване на геодезическо заснемане,

изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт, участие в процедурите за изготвяне на Акт обр. 15, Протокол обр. 16, Разрешение за ползване, Сертификат за приемане и др. От стр. 55 и сл. е описал организацията на дейностите по извършването на одита по пътна безопасност на етап предварително въвеждане в експлоатация. С Ръководителя на екипа за одит по пътна безопасност и Одитора по пътна безопасност, участникът ще организира извършването на одит на пътна безопасност на етап предварително въвеждане в експлоатация. Оценката на проблемите, свързани с пътната безопасност, ще включва както директното трасе, така и съседните пътища в обхвата на връзките/възлите на пресичанията им с директното трасе. Ръководителят на одиторския екип ще направи необходимата организация за провеждане на встъпителна среща, оглед на трасето, както и мобилизация на екипа си, за изготвянето на доклад за одит, в съответствие с т. 5. от Заданието за извършване на одит. На стр. 79 е представил схема на етапите за изготвяне, разглеждане и одобрение на Екзекутивната документация на строежа. В Част II от предложението си, участникът е посочил също и очакваните резултати от извършването на дейностите му в етап Строителство и др.

- По отношение на т. 1.3. Посочена е организация на дейностите през Етап III - Срок за съобщаване на дефекти, съгласно договора за проектиране и строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 95 до стр. 102 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите през срока за съобщаване на дефекти, съгласно договора за строителство и Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, представени под формата на Част III - Предложение за изпълнение на дейностите от Етап III - Срок за съобщаване на дефекти. Участникът е предвидил редовни инспекции на площадката и изготвяне на доклади за резултатите от тях. След приключване на всеки оглед ще представя доклад с информация за датата и продължителността на извършените инспекции, лицата, извършили огледа, както и отчети за установените констатации. Участникът е уточнил, че ще извършва проверка и ще уведомява Изпълнителя по договора за проектиране и строителство за всички появили се дефекти, в следствие на което ще издава инструкции към него за тяхното отстраняване, ще проверява и одобрява отстраняването на дефектите, както и ще присъства при провеждането на пробите след завършване, оценяване и сертифициране на същите. Предвидил е организация на дейностите по провеждане на одит по пътна безопасност на етап начална експлоатация. Описал е очакваните резултати от извършването на дейностите му в срока за съобщаване на дефекти и други.

- По отношение на т. 1.4. Посочена е организация на дейностите през Етап IV - Заключителен етап, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 102 до стр. 105 под формата на Част IV - Предложение за изпълнение на дейностите от Етап IV - Заключителен етап, както и в Приложение А (основни дейности по етапи и ангажирани експерти) от предложението, участникът е посочил организацията на дейностите в заключителния етап, предмет на поръчката, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, включващи предаване на окончателния доклад на Възложителя, предаване и прехвърляне на цялата документация на Възложителя в рамките на приключването на работата и др. Описал е очакваните резултати от извършването на дейностите му в заключителния етап.

- По отношение на т. 1.5. Представя графична план - програма на изпълнение на дейностите, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А и организация на екипа за изпълнение на поръчката:

На стр. 105 и сл. от предложението, участникът е представил Графична план – програма на изпълнение на дейностите, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга и организация на екипа за изпълнение на поръчката. В табличен вид (Приложение А) и във формата на графици (Приложения Б и В) към предложението е представил изпълнението на дейностите по етапи, ангажираните с изпълнението експерти, последователността и продължителността на изпълнение на дейностите, както и времевата ангажираност на експертите във всеки етап от изпълнението на поръчката.

Видно от гореизложеното, при разработването на своето предложение, участникът е отговорил на всички базови изисквания от т. 1.1 до т. 1.5 от Приложение Г на Възложителя, с оглед на което комисията присъжда базовите 30 точки на участника.

Присъдени допълнителни 50 точки (20 т. за изпълнение на задълженията като консултант, съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ + 30 т. за изпълнение на задълженията като Инженер по

договора), тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В предложението на участника за всеки от Етапи I, II, III и IV е представен Времеви график на разпределение на дейностите (Приложение Б) и основните дейности по етапи и конкретно ангажирани експерти в табличен вид (Приложение А). Показано е разпределение на основните дейности и задължения, като Консултант-строителен надзор и като Инженер по договора, с начало ден; край ден; експерти, техните задължения и отговорности. Видно от така представената таблица е ясно проследима продължителността на всяка дейност и ангажираните с нея експерти, съобразно професионалната им компетентност. В таблица на стр. 132 и сл. участника е представил мерки за вътрешен контрол в организацията и работата на екипа, съдържаща: съдържание и обхват, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на дейностите, предмет на договора, ангажирани експерти и конкретни задължения. В представените таблици участникът е разграничил дейностите, изпълнявани от Консултанта, като строителен надзор и като Инженер по договора. За всеки един от етапите е изложил резултатите, които ще постигне вследствие работата му по съответния етап. Посочил е мерки за осигуряване на рисковете и осигуряване на качеството на работата на екипа и на контрола на качеството на дейността му. Например за единия от посочените аспекти за осигуряване на качеството – осигуряване на изпълнение от страна на експерта са посочени следните мерки: подробно инструктиране на експертите относно тематиката, организационните въпроси и методологията на изпълнение, непрекъснато административно обезпечаване за гарантиране на добра работна атмосфера за персонала, цялостно техническо обезпечаване, вкл. специализирана експертиза при необходимост, непрекъснат мониторинг на дейностите от Ръководителя на надзорния екип, навременни корективни мерки при необходимост (напр. реорганизация на дейностите, осигуряване на допълнителни ресурси и т.н). За този аспект са посочени ангажираните експерти със съответните им отговорности, а именно: Инженер; Помощник на инженера по договора; Ръководител на екипа; Инженер по качеството; КБЗ и технически сътрудник, който подпомага дейността на екипа. За друг от посочените аспекти, например за спазване на сроковете – осигуряване на непрестанен мониторинг на проектния график и използване на информационна система за управление за проследяване на графика и ключовите моменти от изпълнението, са посочени експерти Инженер; Помощник на Инженера по договора; Ръководител на екипа за строителен надзор – ръководство и контрол, контрол по части и т.н.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред първи и ред втори, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 50 точки на участника.

Присъдени допълнителни 10 точки, тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В представеното от участника предложение е проследимо изпълнението по време на провеждането на одит по пътна безопасност за всеки от Етапи I, II и III. В табличен вид (Приложение А), за всеки един от трите етапа са представени експертите, с които ще се провежда одита по пътна безопасност, посочени са задълженията и отговорностите на експертите, посочено е начало и край. Посочени са очакваните резултати върху качеството на изпълнение, както и мерки за вътрешен контрол в табличен вид, като например за осигуряване на изпълнение от страна на даден експерт са посочени следните мерки: подробно инструктиране на експертите относно тематиката, организационните въпроси и методологията на изпълнение; непрекъснато административно обезпечаване за гарантиране на добра работна атмосфера за персонала; цялостно техническо обезпечаване, вкл. специализирана експертиза при необходимост и непрекъснат мониторинг на дейностите от ръководителя на надзорния екип; навременни корективни мерки при необходимост (напр. реорганизация на дейностите, осигуряване на допълнителни ресурси и т.н).

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред трети, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 10 точки на участника.

Присъдени допълнителни 10 точки, тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В предложението на участника за всеки от Етапи I, II, III и IV (стр. 38 и сл.; стр. 80 и сл.; стр. 98 и сл.; стр. 103 и сл.), в текстов вид и под формата на схеми е посочена управленската структура и комуникацията между експертите от екипа на участника, съобразно заеманата длъжност и професионалната им компетентност, както и предвидената от участника комуникация с възложителя, строителя и др. заинтересовани страни/участници в реализацията на проекта. Участникът е описал начините и подхода за постигане на координация в процеса на изпълнение на поръчката, за да се гарантира качествено и навременно изпълнение на дейностите, включително е предвидил мерки за преодоляване на възможни рискове, специфични за изпълнението на проекта.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред четвърти, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 10 точки на участника.

С оглед гореизложеното, комисията допуска участника ДЗЗД „НАДЗОР СЕВЕРОЗАПАД“ („ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ТРИ-ЕС“ ЕООД и „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД) до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.

V. За участника „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД („КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ 1000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД и „АРИБАЛ“ ООД):

Участникът е представил Техническо предложение (Образец 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, Техническото предложение на участника се допуска до оценка, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите.

Оценка: 100 точки по показател Г „Оценка на техническото предложение“ - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 30 точки, тъй като Предложението на участника отговаря на базовите изисквания на възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г) към документацията за обществената поръчка, а именно:

- **По отношение на т. 1.1. Посочена е организация на дейностите през Етап I - Подготвителен етап преди строителството, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:**

От стр. 15 до стр. 50 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на консултантските дейности, които ще бъдат извършвани през Етап I - Подготвителен етап преди строителството, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, представени под формата на Част I - Предложение за изпълнение на дейностите от Етап I - Подготвителен етап преди строителството, както и очакваните резултати от извършването им. Започвайки от подготовката и мобилизацията на ресурсите на Консултанта - ще създаде организация за уточняване на процедурите, комуникационните канали и технически предпоставки за нормално функциониране на офисите и екипа му, ще организира и финансира заемането на офис за проекта, офис за логистика, транспорт на участниците в екипа му, офис техника, измервателни уреди и други, ще се запознае със строителната площадка, с помощта на екипа ще събере всички документи и информация във връзка с проекта, ще осигурява всички предварителни условия за достъп, ще подпомага Възложителя за осигуряване на всички необходими условия за получаване на достъп до строителната площадка, ще оказва пълно съдействие на Възложителя при решаване на въпроси с участието на трети страни и т.н. В подготвителния етап е предвидил изготвяне на План за управление на риска, План за осигуряване на качеството, План за контрол на качеството и План за безопасност и здраве на служителите на Инженера/ Консултанта. Като допълнение е посочил, че ще въведе ефективна система за контрол на документите още в началото на договора. Описал е организацията на дейностите, свързани с разглеждането и одобрението на изготвената проектна документация преди изготвянето на оценка за съответствието, включително с издаването на становища по изготвените от Изпълнителя документи от подготвителния етап. В табличен вид на стр. 23-24 от предложението е представил процедура за проверки и разглеждане на проекта. На стр. 24 е представил схема на етапите за изготвяне, разглеждане и одобрение на Техническия проект. От стр. 28 и сл. от предложението, участникът е описал организацията на дейностите по изготвянето на

комплексния доклад за оценка на съответствие на техническия проект, включително е посочил правилата и отговорностите за изготвянето на комплексен доклад, съгласно ЗУТ и издаването на Разрешение за строеж. Посочил е проверките, които ще направи екипа му, а именно: проверка на предоставените от Изпълнителя документи за изготвяне на оценката за съответствие; проверка на необходимата документация за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на приложимата нормативна уредба; проверка на обяснителната записка за точност и пълнота по отношение на основните проектни изисквания и характеристики на проекта и други. Представил е конкретни стъпки за действие при установяване на несъответствие на проектната разработка и действия за гарантиране на отхвърляне на несъответстващ на изискванията проект и начина на документиране. На стр. 33 е представил схема за контрол и преглед на документите през етапа на проектиране. От стр. 34 и сл. е описал организацията на дейностите по извършването одита по пътна безопасност на етап технически проект. Оценката на проблемите, свързани с пътната безопасност, ще включва както директното трасе, така и съседните пътища в обхвата на връзките/възлите на пресичанията им с директното трасе. С Ръководителя на екипа за одит по пътна безопасност и Одитора по пътна безопасност, участникът ще организира извършването на одит на пътна безопасност на етап „технически проект“, при който ще се извърши проверка на съответствието със следните критерии: трасе; съгласувани пътни знаци и маркировка; осветеност на осветяваните пътища и пресечни точки; оборудване на крайпътната зона, крайпътна обстановка, включително растителност, наличие на безопасни зони на паркиране и други. След получаване на необходимите документи, Ръководителят на одиторския екип ще направи необходимата организация за провеждане на встъпителна среща, оглед на трасето, както и мобилизация на екипа си, за изготвянето на доклад за одит, в съответствие с т. 5. от Заданието за извършване на одит. В Част I от предложението си, участникът е посочил също и очакваните резултати от извършването на дейностите му в подготвителния етап, описал е организацията на работа за законосъобразно започване на работите и т.н. От стр. 39 до стр. 45 в табличен вид е описал основните дейности през Етап I, с разписани задълженията на Консултанта като Строителен надзор, ангажираните с изпълнението експерти, последователността и продължителността на изпълнение на дейностите, както и времевата ангажираност на експертите във всеки етап от изпълнението на поръчката.

• По отношение на т. 1.2. Посочена е организация на дейностите през Етап II – Строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 50 до стр.103 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите по извършването на строителен надзор и Инженер по договора за строителство в етапа на строителство, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, представена под формата на Част II - Предложение за изпълнение на дейностите от Етап II – Строителство, както и очакваните резултати от извършването им. Участникът е посочил, че ще упражни всички свои правомощия, дадени му с договора, така че да осигури Изпълнителя да изпълни своите задължения в пълно съответствие с изискванията на договорните документи, ще вземе мерки за установяване на ясен протокол за процедурите за комуникация на строителната площадка, преглед на всички инструкции на строителната площадка, издадени от екипа му и последващите действия, които ще предприеме в случай на неизпълнение на инструкция; ще се извършват ежедневни инспекции на изпълнените работи за удостоверяване на тяхното качество, ще се изготви процедура за извършване на инспекции, ще се извършва наблюдение на изпълнението на подробната програма за изпълнение на работите на Изпълнителя и т.н. Уточнил е, че ще прегледа и коментира работната програма на Изпълнителя на договора за проектиране и строителство, като ще се увери, че тя отговаря на технологията на строителство, на проектите и на добрите европейски практики и ще изготви становище след прегледа. Ще контролира мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на строителния обект. Ще преглежда и коментира заедно с Инженера по материалите за съответствието на предложените материали със спецификациите, като може да изисква образци на материали, документи за произход, декларации за съответствие. Ще вземе отношение и ще предостави становище по въпросите, касаещи мобилизацията на Изпълнителя, ще упражнява контрол относно спазването на всички законови и подзаконови нормативни актове. В съответствие с изпълнението на функциите на строителен надзор, ще следи за законосъобразното започване на строежа, като провери и прегледа всички документи и в случай на липса ще окаже съдействие за навременното им издаване. Ще организира на площадката месечни срещи за

напредъка, ще следи за правилното съставяне на актове, протоколи и всички други необходими документи, изисквани от българското законодателство в областта на строителството, ще следи и контролира своевременното отстраняване на обектите на временните работи и т.н. Участникът е предвидил изпълнение на дейностите по окомплектоване на цялата строителна документация, свързана с изпълнението на строежа, изготвяне на констативен акт удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, извършване на геодезическо заснемане, изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт, участие в процедурите за изготвяне на Акт обр. 15, Протокол обр. 16, Разрешение за ползване, Сертификат за приемане и др. От стр. 58 и сл. е описал организацията на дейностите по извършването на одита по пътна безопасност на етап предварително въвеждане в експлоатация. С Ръководителя на екипа за одит по пътна безопасност и Одитора по пътна безопасност, участникът ще организира извършването на одит на пътна безопасност на етап предварително въвеждане в експлоатация. Оценката на проблемите, свързани с пътната безопасност, ще включва както директното трасе, така и съседните пътища в обхвата на връзките/възлите на пресичанията им с директното трасе. Ръководителят на одиторския екип ще направи необходимата организация за провеждане на встъпителна среща, оглед на трасето, както и мобилизация на екипа си, за изготвянето на доклад за одит, в съответствие с т. 5. от Заданието за извършване на одит. На стр. 90 е представил схема на етапите за изготвяне, разглеждане и одобрение на Екзекутивната документация на строежа. В Част II от предложението си, участникът е посочил също и очакваните резултати от извършването на дейностите му в етап Строителство и др.

От стр. 62 до стр. 73 в табличен вид е описал основните дейности през Етап II, с разписани задълженията на Консултанта като Строителен надзор, ангажираните с изпълнението експерти, последователността и продължителността на изпълнение на дейностите, както и времевата ангажираност на експертите във всеки етап от изпълнението на поръчката.

• По отношение на т. 1.3. Посочена е организация на дейностите през Етап III - Срок за съобщаване на дефекти, съгласно договора за проектиране и строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 103 до стр. 113 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите през срока за съобщаване на дефекти, съгласно договора за строителство и Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, представени под формата на Част III - Предложение за изпълнение на дейностите от Етап III - Срок за съобщаване на дефекти. Участникът е предвидил редовни инспекции на площадката и изготвяне на доклади за резултатите от тях. След приключване на всеки оглед ще представя доклад с информация за датата и продължителността на извършените инспекции, лицата, извършили огледа, както и отчети за установените констатации. Участникът е уточнил, че ще извършва проверка и ще уведомява Изпълнителя по договора за проектиране и строителство за всички появили се дефекти, в следствие на което ще издава инструкции към него за тяхното отстраняване, ще проверява и одобрява отстраняването на дефектите, както и ще присъства при провеждането на пробите след завършване, оценяване и сертифициране на същите. Предвидил е организация на дейностите по провеждане на одит по пътна безопасност на етап начална експлоатация. Описал е очакваните резултати от извършването на дейностите му в срока за съобщаване на дефекти и други.

От стр. 107 до стр. 109 в табличен вид е описал основните дейности през Етап III, с разписани задълженията на Консултанта като Строителен надзор, ангажираните с изпълнението експерти, последователността и продължителността на изпълнение на дейностите, както и времевата ангажираност на експертите във всеки етап от изпълнението на поръчката.

• По отношение на т. 1.4. Посочена е организация на дейностите през Етап IV - Заключителен етап, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 113 до стр. 117 под формата на Част IV - Предложение за изпълнение на дейностите от Етап IV - Заключителен етап, както и в Приложение А от предложението, участникът е посочил организацията на дейностите в заключителния етап, предмет на поръчката, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, включващи предаване на окончателния доклад на Възложителя, предаване и прехвърляне на цялата документация на Възложителя в рамките на приключването на работата и др. Описал е очакваните резултати от извършването на дейностите му в заключителния етап.

От стр. 113 до стр. 114 в табличен вид е описал основните дейности през Етап III, с разписани задълженията на Консултанта като Строителен надзор, ангажираните с изпълнението експерти,

последователността и продължителността на изпълнение на дейностите, както и времевата ангажираност на експертите във всеки етап от изпълнението на поръчката.

- По отношение на т. 1.5. *Представя графична план - програма на изпълнение на дейностите, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А и организация на екипа за изпълнение на поръчката:*

От стр. 117 и сл. от предложението, участникът е представил програма на изпълнение на дейностите, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга и организация на екипа за изпълнение на поръчката. Във формата на графици са представени Приложение А – Времеви график на дейностите и Приложение Б – График на заетостта на експертите, като е представено изпълнение на дейностите по етапи, времевата ангажираност на експертите във всеки етап от изпълнението на поръчката.

Видно от гореизложеното, при разработването на своето предложение, участникът е отговорил на всички базови изисквания от т. 1.1 до т. 1.5 от Приложение Г на Възложителя, с оглед на което комисията присъжда базовите 30 точки на участника.

Присъдени допълнителни 50 точки (20 т. за изпълнение на задълженията като консултант, съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ + 30 т. за изпълнение на задълженията като Инженер по договора), тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В предложението на участника за всеки от Етапи I, II, III и IV е представен Времеви график на разпределение на дейностите (Приложение А) и основните дейности по етапи и конкретно ангажирани експерти в табличен вид. Показано е разпределение на основните дейности и задължения, като Консултант-строителен надзор и като Инженер по договора, с начало ден; край ден; експерти, техните задължения и отговорности. Видно от така представената таблица е ясно проследима продължителността на всяка дейност и ангажираните с нея експерти, съобразно професионалната им компетентност. В таблица на стр. 137 и сл. участника е представил мерки за вътрешен контрол в организацията и работата на екипа, съдържаща: съдържание и обхват, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на дейностите, предмет на договора, ангажирани експерти и конкретни задължения. В представените таблици участникът е разграничил дейностите, изпълнявани от Консултанта, като строителен надзор и като Инженер по договора. За всеки един от етапите е изложил резултатите, които ще постигне вследствие работата му по съответния етап. Посочил е мерки за осигуряване на рисковете и осигуряване на качеството на работата на екипа и на контрола на качеството на дейността му. Например за единия от посочените аспекти за осигуряване на качеството – осигуряване на изпълнение от страна на експерта са посочени следните мерки: подробно инструктиране на експертите относно тематиката, организационните въпроси и методологията на изпълнение, непрекъснато административно обезпечаване за гарантиране на добра работна атмосфера за персонала, цялостно техническо обезпечаване, вкл. специализирана експертиза при необходимост, непрекъснат мониторинг на дейностите от Ръководителя на надзорния екип, навременни корективни мерки при необходимост (напр. реорганизация на дейностите, осигуряване на допълнителни ресурси и т.н). За този аспект са посочени ангажираните експерти със съответните им отговорности, а именно: Инженер; Помощник на инженера по договора; Ръководител на екипа; Инженер по качеството; КБЗ и технически сътрудник, който подпомага дейността на екипа. За друг от посочените аспекти, например за спазване на сроковете – осигуряване на непрестанен мониторинг на проектния график и използване на информационна система за управление за проследяване на графиците и ключовите моменти от изпълнението, са посочени експерти Инженер; Помощник на Инженера по договора; Ръководител на екипа за строителен надзор – ръководство и контрол, контрол по части и т.н.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред първи и ред втори, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 50 точки на участника.

Присъдени допълнителни 10 точки, тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В представеното от участника предложение е проследимо изпълнението по време на провеждането на одит по пътна безопасност за всеки от Етапи I, II и III. В табличен вид (Приложение

А), за всеки един от трите етапа са представени експертите, с които ще се провежда одита по пътна безопасност, посочени са задълженията и отговорностите на експертите, посочено е начало и край. Посочени са очакваните резултати върху качеството на изпълнение, както и мерки за вътрешен контрол в табличен вид, като например за осигуряване на изпълнение от страна на даден експерт са посочени следните мерки: подробно инструктиране на експертите относно тематиката, организационните въпроси и методологията на изпълнение; непрекъснато административно обезпечаване за гарантиране на добра работна атмосфера за персонала; цялостно техническо обезпечаване, вкл. специализирана експертиза при необходимост и непрекъснат мониторинг на дейностите от ръководителя на надзорния екип; навременни корективни мерки при необходимост (напр. реорганизация на дейностите, осигуряване на допълнителни ресурси и т.н).

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред трети, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 10 точки на участника.

Присъдени допълнителни 10 точки, тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В предложението на участника за всеки от Етапи I, II, III и IV (стр. 45 и сл.; стр. 91 и сл.; стр. 109 и сл.; стр. 114 и сл.), в текстов вид и под формата на схеми е посочена управленската структура и комуникацията между експертите от екипа на участника, съобразно заеманата длъжност и професионалната им компетентност, както и предвидената от участника комуникация с възложителя, строителя и др. заинтересовани страни/участници в реализацията на проекта. Участникът е описал начините и подхода за постигане на координация в процеса на изпълнение на поръчката, за да се гарантира качествено и навременно изпълнение на дейностите, включително е предвидил мерки за преодоляване на възможни рискове, специфични за изпълнението на проекта.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред четвърти, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 10 точки на участника.

С оглед гореизложеното, комисията допуска участника „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД („КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ 1000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД и „АРИБАЛ“ ООД) до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.

VI. За участника ДЗЗД „МЕЗДРА КОНСУЛТ“ („РУТЕКС“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД):

Участникът е представил Техническо предложение (Образец 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, Техническото предложение на участника се допуска до оценка, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите.

Оценка: 100 точки по показател Т „Оценка на техническото предложение“ - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 30 точки, тъй като Предложението на участника отговаря на базовите изисквания на възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г) към документацията за обществената поръчка, а именно:

- По отношение на т. 1.1. Посочена е организация на дейностите през Етап I - Подготвителен етап преди строителството, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 20 до стр. 80 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на консултантските дейности, които ще бъдат извършвани през Етап I - Подготвителен етап преди строителството, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, представени под формата на Част I - „Предложение за изпълнение на дейностите от Етап I - Технология и организация на дейностите за извършване на консултантската услуга през процеса на проектиране, съгласно Техническата спецификация“. Непосредствено след подписването на договора, участника ще стартира подготовката за изпълнение на поръчката, като това ще му осигури

възможността веднага след получаване на писмо от Възложителя за осигурено финансиране ефективно да започне изпълнението на договорените услуги. През подготвителния период ще бъдат решени транспортни и логистични проблеми, ще бъде назначен необходимият помощен технически персонал, ще се организира и мобилизацията на експертния състав, експертите, които ще участват в изпълнението на услугата ще бъдат своевременно известени за нейното стартиране, ще бъде извършено окомплектоване на съставите на надзорния екип и запознаване на ключовите и неключовите експерти с проектно – сметната документация и изискванията на Възложителя. Участникът е предвидил организацията на Консултанта в рамките на подготвителния етап да бъде съобразена с изискванията на Възложителя за изпълнение на дейностите за този етап, заложи в Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга. В техническото предложение на участника е представена организацията за извършване на услугата в този етап като са представени: организация на екипа за управление и контрол на дейностите в Подготвителния етап; линии на комуникация и координация и др. Ще бъдат организирани три специализирани екипа за преглед на Техническия проект по части. Участникът ще осигури помощник инженери по част „Пътна“, част „Конструктивна“ и част „Инженерни мрежи“, като всеки от тях ще получи проектната документация по съответната част и ще се запознае с кои от останалите части са обвързани проектните решения, които ще бъдат разгледани от него. Представено е разпределение на задълженията и отговорностите на членовете на екипа, като е приложена индикативна схема на разпределение на задачите и отговорностите, свързани с изпълнението на конкретните дейности, предмет на консултантската услуга в подготвителния етап. В процеса на разработването на Технически проект участникът ще контролира, координира и съгласува дейностите по отделните части на проекта, в пълномощията му ще извършва обстоен преглед на техническия проект по всички части, като проверката цели потвърждаване, че проектната разработка отговаря на „идеологията“ заложи в идейния проект, изискванията на нормативната база и изискванията на Възложителя. Посочена е приложимата нормативна уредба, като Консултантът ще съблюдава съответствието на отделните части с релевантните изисквания. Ще бъде създадена виртуална библиотека към Проекта с всички имащи отношение към него нормативни документи и стандарти, която да е достъпна за Възложителя, Надзора и Изпълнителя. Представен е подходът при осъществяването на контрол и координация при проектирането на съоръжения, като ще бъдат разгледани предложеното финансиране на пътните съоръжения, долното строене, връхната конструкция и др. Представен е подходът при осъществяването на контрол и координация при проектирането на участъците от „открит път“ и инженерни мрежи. Консултантът ще следи за проектната обезпеченост на: безопасни условия на труд при строителството и при експлоатацията на обекта; експлоатационна съвместимост между пътни съоръжения и пътна част; екологична съвместимост на проектните решения с ОВОС. Описана е организацията на работа при констатиране на несъответствия на проекта с изискванията на Възложителя и нормативната уредба. Участникът е представил организацията на експертите от екипа с техните задължения. Описан е обхватът и съдържанието на плана и процедурите за контрол на качеството. Представена е процедурата по вътрешен контрол в етапа на проектиране. Във връзка с осигуряване на организацията на изпълнение на дейностите в етап I, участникът в техническото си предложение е посочил заетостта на ангажираните експерти, конкретизирал е продължителността и последователността на изпълнение. На стр. 59 и сл. участникът е описал организацията на дейностите при извършване на одит на пътната безопасност на етап „Технически проект“, съобразена с изискванията на Заданието за провеждане на одит по пътна безопасност. Предвидено е: провеждане на въстъпителна среща на одиторите с проектантите и Възложителя, организирана от Ръководителя на одитния екип; преглед от одиторите на чертежите по част „Пътна“ и др.; посещение на място през деня и при здрач по протежения на целия участък; подготовка и представяне на предварителен одитен доклад със съответните приложения и попълнен контролен лист; провеждане на заключителна среща с проектантите и Възложителя; подготовка и представяне на окончателния одитен доклад. На стр. 65 и сл. участникът е описал организацията на дейностите при изготвяне на комплексен доклад /доклади за оценка на съответствието съгласно чл. 142 на ЗУТ, в съответствие с изискванията на Възложителя по отделните части и с бележките на ЕТИС на Възложителя. При извършването на оценката на съответствие участникът ще обърне особено внимание на следните ключови моменти: предвижданията на парцеларните планове; взаимна съгласуваност между проектните части; изискванията на чл. 169 от ЗУТ; становища/съгласувания със заинтересованите институции и организации; инженерните изчисления. Представена е организацията при изготвянето

на комплексния доклад, като ще се сформират работни екипи от експерти, които ще изготвят становища по отделните части на проекта, съгласно своите компетенции. С оглед на ефективността и качеството на работа, участникът е предвидил да бъдат организирани три специализирани екипа за преглед на Техническия проект: по части „Пътна“, „Големи съоръжения“ и „Инженерни мрежи“, като ще се извърши детайлен преглед на проектната документация и извършените съгласувания и ще се изготвят становища по съответната част за съответствие с нормативната уредба и съответствието между отделните части и обвързаността между проектните решения. Представено е разпределението на задълженията и отговорностите на членовете на екипа, както и начин и подход при осъществяване контрола и координацията при изготвяне на Комплексен доклад. Дейностите по изготвяне на комплексния доклад ще се осъществят с необходимия капацитет и във времева продължителност съответстваща на изискванията на Възложителя.

• По отношение на т. 1.2. Посочена е организация на дейностите през Етап II – Строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга – Приложение А:

От стр. 81 до стр. 130 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите по извършването на строителен надзор и Инженер по договора за строителство в етапа на строителство, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, представена под формата на Част II - „Предложение за изпълнение на дейностите от Етап II – Изпълнение на строителството. Технология и организация за извършване на консултантската услуга в етапа на строителството“. Представил е методите и похватите формиращи подхода и стратегията за изпълнение на дейностите през този етап, като са идентифицирани следните основни ключови моменти: успешен старт на строителството с подписване на Протокол 2а; съставяне и заверка на Заповедна книга; изпълнение на строителен надзор и функциите на Инженер по Договора и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; подписване на Констативен Акт 15, Протокол обр. 16 и Сертификат за приемане на обекта; съвместимост между националното строително законодателство и Договорните условия по формата на ФИДИК. Участникът е представил общите принципи за организация на екипа на Консултанта на Етап Строителството - ще въведе добра и функционална организация за изпълнение на предвидените от Възложителя дейности. Ще бъде създадена организация по надзор, система за управление и мониторинг на договора за ефикасно администриране на договора и надзор на строителните работи – за да се гарантира качеството и количеството на работите, както се следят и разходите по договора за строителство. Представени са ресурсите за изпълнение на дейностите от Етап II, като са описани членовете на екипа на участника, тяхната йерархична зависимост и отговорности. Към основния екип от изискуемите експерти, участникът предвижда да бъдат привлечени и допълнителни експерти (като директор на проекта, експерт по прилагане на договорните условия на FIDIC, експерт по контрол на количествата, помощник-инженер – част „Тунели“, помощник Геодезист, експерт „Пътна част“, експерт „Съоръжения“, експерт „Екология“, експерт „Инженерни мрежи“ и др.), с подходящи квалификация и опит при изпълнението на подобни обекти при необходимост. Представена е Индикативна времева схема за участие на членовете на екипа на Консултанта, която показва заетостта и начина на ангажиране на експертите от екипа на участника. Представена е органограма/линии на комуникации и координация на етап строителство. Разпределението на задачите и отговорностите на членовете от екипа на Консултанта при изпълнение на дейностите по строителен надзор и управлението на договора за строителство на етап изпълнение на строителството са представени в Приложение №1 към техническото предложение „Индикативна схема на разпределение на задачите и отговорностите в екипа на Консултанта“ - дейности със сигнатура „С“. Участникът е представил предложение за обезпечаване на безопасни условия на труд, като например ще следи за комплексни ЗБУТ на всички работещи, включително на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР и т.н. Участникът е представил начина и процедурата за осъществяване на контрол на качеството на етап реализация на СМР. Описани са и мерки за вътрешен контрол за осигуряване на качеството на работа на екипа на Консултанта в етапа на строителството. На стр. 123 и сл. участникът е описал организацията на дейностите при извършване на одит на пътната безопасност на етап „Предварително въвеждане в експлоатация“, съобразена с изискванията на Заданието за провеждане на одит по пътна безопасност. Предвидено е: преглед на препоръките от одитен доклад от етап „Технически проект“, провеждане на встъпителна среща с одиторите, изпълнителя и

Възложителя, организирана от Ръководителя на одитния екип; посещение на място - обход, оглед на изградените участъци и т.н.; подготовка и представяне на предварителен одитен доклад; провеждане на заключителна среща; подготовка и представяне на окончателния одитен доклад. Участникът е представил продължителността и последователността на изпълнение на дейностите от Етап II – Строителство и е посочил ангажираните с изпълнението им членове на екипа.

• По отношение на т. 1.3. Посочена е организация на дейностите през Етап III - Срок за съобщаване на дефекти, съгласно договора за проектиране и строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 130 до стр. 152 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите през срока за съобщаване на дефекти, съгласно договора за строителство и Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, представени под формата на Част III - „Предложение за изпълнение на дейностите от Етап III – Срок за съобщаване на дефекти“. Представил е подходът и стратегията за изпълнението на консултантските дейности на този етап, съобразени с изискванията на Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга. Участникът е предвидил редовни инспекции на площадката (планови и периодични) и изготвяне на доклади за резултатите от тях. Ще бъде осигурен екип от експерти със съответните помощници, „24 часова открита мобилна телефонна линия“, което му позволява да реагира в рамките на 24 часа при сигнал за появили се дефекти на възлови съоръжения на Строежа. В този екип ще има три независимо логистично обезпечени групи, както следва: група за „Големи Съоръжения и Тунели“; Група „Инженерни мрежи“; Група „Пътни работи“. За всяка група по отделно, ще има разработен „План за реакция“ за действие извън планираните инспекции. В тази връзка, Инженера предварително ще уведоми Възложителя и отговорните за експлоатацията и поддържането за името, телефона и адреса на ръководителите на групите. Още в началото на Срока за съобщаване на дефектите участникът ще разработи своя програма за планови инспекции, като честотата и обхвата на тези инспекции ще е в зависимост от естеството на изпълнените и въведени в експлоатация работи и съгласно изискванията на Възложителя. След приключване на всяка инспекция ще изготви и предаде на Възложителя доклад с информация за датата и продължителността на извършените инспекции на обекта, лицата извършили огледа, както и отчети за направените констатации. Участникът ще извършва проверка и ще уведомява Изпълнителя по договора за проектиране и строителство за всички появили се дефекти, ще издава инструкции към него за тяхното отстраняване, ще проверява и одобрява отстраняването на дефектите, както и ще присъства при провеждането на пробите след завършване, оценяване и сертифициране на същите. Предвидил е изготвяне и предаване на Възложителя на заключителен доклад, както и подготовка за издаване на Сертификат за Изпълнение на Работите. Планирал е организацията на дейностите по извършване на одит по пътна безопасност на етап начална експлоатация, съобразена с изискванията на Заданието за провеждане на одит по пътна безопасност. Представил е разпределение на задълженията и отговорностите на членовете на неговия екип, процедура по контрол на качеството, очакваните резултати от извършването на дейностите в срока за съобщаване на дефекти и други.

• По отношение на т. 1.4. Посочена е организация на дейностите през Етап IV - Заключителен етап, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 153 до стр. 158, под формата на Част IV - Предложение за изпълнение на дейностите от Етап IV - Заключителни дейности от предложението, участникът е посочил организацията на дейностите в заключителния етап, предмет на поръчката, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга, включващи предаване на окончателния доклад на Възложителя, предаване и прехвърляне на цялата документация на Възложителя в рамките на приключването на работата и др. Представена е органограма, в която участникът е показал взаимодействието на екипа на консултанта с Възложителя и Изпълнителя по договора за строителство, във връзка с изпълнението на дейностите по време на заключителния етап. Участникът е планирал подготовката и издаването на Сертификат за изпълнение до Възложителя, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга. Представил е организацията на дейностите по изготвяне на окончателен доклад и предаване на цялата документация на Възложителя в рамките на приключването на работата. Посочил е очакваните резултати от извършването на дейностите му в заключителния етап.

• По отношение на т. 1.5. Представя графична план - програма на изпълнение на дейностите, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А и организация на екипа за изпълнение на поръчката:

На стр. 158 и сл. от предложението, в текстов, табличен и графичен вид, участникът е представил своята План – програма на изпълнение на дейностите, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга и организация на екипа за изпълнение на поръчката. Разработената от участника План – програма включва последователност и продължителност на дейностите, както и времевата ангажираност на експертите за изпълнение на поръчката. Програмата е съобразена с поставените от Възложителя срокове за изпълнение на отделните етапи, както и с технологичната последователност на изпълнение на видовете строителни работи и тяхното времево разпределение. Участникът е показал разпределението на дейностите, необходими за изпълнение на поръчката, във всички Етапи I, II, III и IV, като са посочени начало, край, продължителност и графичното им разпределение в рамките на всеки от етапите. Представил е програма за организацията на екипа, включваща времевото разпределение на задачите и отговорностите в екипа, за изпълнение на поръчката – Приложение № 1 към техническото предложение.

Видно от гореизложеното, при разработването на своето предложение, участникът е отговорил на всички базови изисквания от т. 1.1 до т. 1.5 от Приложение Г на Възложителя, с оглед на което комисията присъжда базовите 30 точки на участника.

Присъдени допълнителни 50 точки (20 т. за изпълнение на задълженията като консултант, съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ + 30 т. за изпълнение на задълженията като Инженер по договора), тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

За всеки един етап и съответните дейности, участникът е представил: начало; край; експерти; задължения и отговорности и резултати от извършените дейности. За всяка дейност, свързана с изпълнението на задълженията като Консултант-строителен надзор и като Инженер по договора са посочени задължените с изпълнението й експерти, съобразно професионалната им компетентност. Времето разпределение на дейностите е представено в Приложение № 2 към техническото предложение. Определени са и задължените с изпълнението на дейностите експерти, съобразно професионалната им компетентност. Така например участникът е посочил че: ще контролира наличността на всички документи, необходими за законното започване на строителството и оказване на съдействие за тяхното осигуряване, като задължени с изпълнението експерти са: Инженера, Помощник-инженера и Ръководителя на екипа за строителен надзор. Посочено е, че Консултантът: ще организира заверката на Заповедната книга от ДНСК,....., ще следи за редовното водене и актуализация на Заповедната книга, като задължени с изпълнението експерти са: Инженера и Ръководителя на екипа за строителен надзор; ще съставя, проверява и подписва актовете и протоколите, издадени по време на строителството, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като задължени с изпълнението експерти са: Помощник-Инженера, Ръководителя на надзорния екип и Ключовите експерти, съобразно професионалната им компетентност; и т.н. Участникът е представил мерки за вътрешен контрол в организацията на работата на екипа на Консултанта при изпълнението на поръчката, като е посочил съдържание, обхват, лица ангажирани с изпълнението, задължения на лицата и очаквани резултати от изпълнение на мярката. Така например за етап I участникът планира организиране на вътрешен семинар за уточняване задълженията на експертите и сроковете за изготвяне на необходимите становища, като съдържание на мярката е определяне на задълженията на експертите по отношение на работата по изготвяне на Комплексния доклад за оценка на съответствието; обхватът на мярката е целия екип на Консултанта; лицата ангажирани с дейността са: Инженера и Помощник-инженера; задълженията са: Инженерът по Договора е отговорен за определяне на задълженията и за определяне на начина на комуникация и сътрудничество между отделните експерти; Помощник-Инженерът е отговорен за осигуряване на печатни материали и др. документи, в помощ на експертите и за организиране на срещата; резултатите са: оптимизиране на работата на Консултанта, недопускане на забавяния при изпълнение на дейностите. Друга предложена мярка е: определяне на специфични задължения на екипа на консултанта по време на строителството по отношения здравословни и безопасни условия на труд, като съдържанието е: регламентиране на специфични задължения на екипа на консултанта по време на строителството по отношения здравословни и безопасни условия на труд; обхватът е: целият екип на Инженера; лицата

ангажирани с изпълнението са: Инженера и Помощник-Инженера, като техните задължения са: разработване на система отчитаща йерархичното подчинение по отношение на задълженията на експертите от Екипа, като част от „Плана за безопасност и здраве“ и организация и осигуряване на присъствието на членовете на екипа, както и необходимите помощни материали и технически средства. Очаквани резултати: спазване на основните принципи, заложи в организационната и комуникационната йерархия на Консултанта при работа с представители на Възложителя и Изпълнителя; регламентиране на отношенията между КБЗ на Консултанта и останалите членове на екипа в контекста на изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и в контекста на параграф първи от под-клауза 6.7 „Здраве и безопасност“ от Договора; инструктиране за специфичните изисквания за здраве и безопасност при изпълнение на работи в контекста на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. и др. Предложени са и други мерки за вътрешен контрол, чрез които да бъде осигурено ефективното изпълнение на дейностите.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред първи и ред втори, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 50 точки на участника.

Присъдени допълнителни 10 точки, тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В представеното от участника предложение е проследимо изпълнението на дейностите по време на провеждането на одит по пътна безопасност за всеки от Етапи I, II и III. В табличен вид (стр. 160 и сл.), както и във вид на графици (Приложения №№ 1,2,3), за всеки един от трите етапа са представени експертите, с които ще се провежда одита по пътна безопасност, посочени са задълженията и отговорностите на експертите, посочено е начало и край. Посочени са мерките за вътрешен контрол, при изпълнение на задълженията като одитор по пътна безопасност, в организацията на работата на екипа, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, включително и очакваните резултати върху качеството на изпълнение (стр. 63, стр. 128, стр. 152), като всяка мярка е придружена със следното съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, от прилагането на конкретната мярка. Например, участникът е предвидил създаване на организация на изпълнението на одита на пътната безопасност, като съдържанието на мярката е Изготвяне и представяне на Плана и Графика за изпълнение на одита на пътната безопасност; обхватът на мярката е Правилно планиране на ресурсите, съобразно необходимостта от страна на Инженера; лицата ангажирани с дейността са Ръководителя на екипа за одита на пътната безопасност и Инженера; задълженията на Ръководителя на екипа за одита на пътната безопасност са да подготвя график, в т.ч. и необходимите ресурси, и да го предава на Инженера или Помощник-Инженера за преглед и становище; задълженията на Инженера по Договора са да одобрява графика и плана за работа; резултатите са: Създаване на организация за оптимизиране на работата на Консултанта за недопускане на забавяния при изпълнение на дейностите по извършване на одита.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред трети, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 10 точки на участника.

Присъдени допълнителни 10 точки, тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

Участникът на стр. 181 и сл. е представил организационни линии на комуникация, разпределение на задачите между членовете на екипа съобразно уменията и опита им и времевата им ангажираност в съответствие с функциите им с цел осигуряване на качествено изпълнение на дейностите по поръчката. Посочено е, че отговорните лица в строителния процес са: Възложителят; Изпълнителят на договора за проектиране и строителство; Консултантът/Инженерът; Контролните органи и държавните институции имащи отношение към изпълнението на проекта. На Фигура № 3.1 „Индикативна органиграма на управляващи, контролиращи, координиращи и реализиращи Проекта институции и лица“ е представена обобщена структура на взаимоотношенията между участниците в изпълнението на проекта. Посочено е, че Консултантът ще осъществява постоянна комуникация и

координация с екипите на Възложителя и Изпълнителя и държавните институции имащи отношение към проекта. В случай на разногласия между Възложителя и Изпълнителя на СМР, Консултантът, в рамките на правомощията си по договора, може да издаде становище или предложение за решаване на проблема, което може да бъде прието от Възложителя. Участникът предлага за изпълнението на проекта висококвалифицирани технически правоспособни физически лица с оглед удовлетворяването на всички нормативни изисквания и спецификата на поръчката. Посочено е, че Инженерът ще осигури допълнително квалифицирани експерти, които да наблюдават всички изпитвания при изпълнение на строителството. Описани са функциите на всеки експерт (както на изискуемите от Възложителя, така и на допълнително предложените от участника), като дейностите на всеки експерт условно са раздени на основни и спомагателни. Представени са начините и подходът, чрез които ще се постигне координация в процеса на изпълнение на поръчката, за да се гарантира качественото и срочно изпълнение на дейностите, като участникът например е посочил, че с цел по-добра координация и комуникация между офисите и членовете на екипа, цялата документация, изготвена в офиса на Инженера/Консултант ще се „качва“ на сървър, с който всички те имат връзка. В техническото предложение е изложено, че ще се осъществява контрол от висшестоящ към нисшестоящ съгласно схемата за осъществяване на координация между експертите в екипа. Посочено е, че едно от основните действия, които ще бъдат изпълнявани за осъществяване на ефективна работа е координация между отделните експерти и взаимнообвързаност и съгласуваност между техните становища. Представени са принципите, на които е подчинено управлението на отношенията, взаимовръзките и комуникациите между експертите с оглед качественото и срочно изпълнение на дейностите.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред четвърти, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 10 точки на участника.

С оглед гореизложеното, комисията допуска участника ДЗЗД „МЕЗДРА КОНСУЛТ“ („РУТЕКС“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ -БГ“ ООД) до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.

VII. За участника „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

Участникът е представил Техническо предложение (Образец 2).

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ от документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното, Техническото предложение на участника се допуска до оценка, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите.

Оценка: 100 точки по показател Т „Оценка на техническото предложение“ - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 30 точки, тъй като Предложението на участника отговаря на базовите изисквания на възложителя, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г) към документацията за обществената поръчка, а именно:

- По отношение на т. 1.1. Посочена е организация на дейностите през Етап I - Подготвителен етап преди строителството, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 40 до стр. 69 от предложението, участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на консултантските дейности, които ще бъдат извършени през Етап I - Подготвителен етап преди строителството, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга, както и очакваните резултати от извършването им., а именно: мобилизация на ресурсите на консултанта изразяваща се в мобилизиране на своя екип от специалисти, осигуряване на офис със съответното оборудване и обзавеждане, обезпечи екипа с транспортни средства, екипировка и геодезическо оборудване. Запознаване със строителната площадка и нейните околности, както и започване и осигуряване на всички предварителни условия за достъп до Площадката. Участникът е посочил, че ще оказва на съдействие на Възложителя при решаване на въпроси с участието на трети страни (напр. собственици на инфраструктурни мрежи, общински органи и др.) и при преглед и коментар на предложената от Изпълнителя система за осигуряване на качеството, както и на всички

други документи, които се разработват постепенно от Изпълнителя, като например такива за безопасност и здраве, качествено проектиране и строителство; наблюдение на напредъка, управление на строителните отпадъци, временна организация на движението и др. Като следваща дейност е посочена изготвянето на план за осигуряване на качеството и план за контрол на качеството на Инженера/консултанта, включително плановете и процедурите на Инженера за контрол и проверка. Ще се оказване на съдействие на Възложителя при управлението на предоставените за добро изпълнение, също така ще се извършва преглед и одобрение на Отчети на Изпълнителя и документи към тях и издаване на Сертификат за Плащане на проектантските работи. преглед на подробната работна програма на Изпълнителя с цел проверка съгласно условията посочени в ТС за изпълнение на консултантска услуга. През подготвителния период консултантът ще прави своевременна проверка на Изпълнителя за необходими валидни разрешения и други свързани документи, които се изискват от него в съответствие с Договора за строителство и българското законодателство. Ще съгласува на дневен ред с Възложителя, организиране и председателстване на срещите на Площадката преди започване на строителството. Водене на протокол от срещите и организиране последващото му одобрение от участниците. Ще одобрява методологията за получаване и обработване на плащанията, одобряване на формата и съдържанието на Докладите и извършване на всички други дейности съгласно Договора.

• По отношение на т. 1.2. Посочена е организация на дейностите през Етап II – Строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 70 до стр. 114 от предложението, участникът е посочил организацията на дейностите през Етап II – Строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А, както и очакваните резултати от извършването им. Участникът е посочил, че ще упражни всички свои правомощия, дадени му с договора, така че да осигури Изпълнителя да изпълни своите задължения в пълно съответствие с изискванията на договорните документи, ще вземе мерки за установяване на ясен протокол за процедурите за комуникация на строителната площадка, преглед на всички инструкции на строителната площадка, издадени от екипа му и последващите действия, които ще предприеме в случай на неизпълнение на инструкция; ще се извършват ежедневни инспекции на изпълнените работи за удостоверяване на тяхното качество, ще се изготви процедура за извършване на инспекции, ще се извършва наблюдение на изпълнението на подробната програма за изпълнение на работите на Изпълнителя и т.н. Уточнил е, че ще прегледа и коментира работната програма на Изпълнителя на договора за проектиране и строителство, като ще се увери, че тя отговаря на технологията на строителство, на проектите и на добрите европейски практики и ще изготви становище след прегледа. Ще контролира мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на строителния обект. Ще преглежда и коментира заедно с Инженера по материалите за съответствието на предложените материали със спецификациите, като може да изисква образци на материали, документи за произход, декларации за съответствие. Ще вземе отношение и ще предостави становище по въпросите, касаещи мобилизацията на Изпълнителя, ще упражнява контрол относно спазването на всички законови и подзаконови нормативни актове. В съответствие с изпълнението на функциите на строителен надзор, ще следи за законосъобразното започване на строежа, като провери и прегледа всички документи и в случай на липса ще окаже съдействие за навременното им издаване. Ще организира на площадката месечни срещи за напредъка, ще следи за правилното съставяне на актове, протоколи и всички други необходими документи, изисквани от българското законодателство в областта на строителството, ще следи и контролира своевременното отстраняване на обектите на временните работи и т.н. Участникът е предвидил изпълнение на дейностите по окомплектоване на цялата строителна документация, свързана с изпълнението на строежа, изготвяне на констативен акт удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, извършване на геодезическо заснемане, изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт, участие в процедурите за изготвяне на Акт обр. 15, Протокол обр. 16, Разрешение за ползване, Сертификат за приемане и др. От стр. 98 са описани дейностите при извършване на одит по пътна безопасност при предварително въвеждане в експлоатация в съответствие с изискванията с Ръководителя на екипа за одит по пътна безопасност и Одитора по пътна безопасност, участникът ще организира извършването на одит на пътна безопасност на етап предварително въвеждане в експлоатация. В Част II от предложението си,

участникът е посочил също и очакваните резултати от извършването на дейностите му в етап Строителство и др.

• По отношение на т. 1.3. Посочена е организация на дейностите през Етап III - Срок за съобщаване на дефекти, съгласно договора за проектиране и строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А:

От стр. 115 до стр. 125 от техническото предложение на участника е посочена организация на дейностите през Етап III - Срок за съобщаване на дефекти, съгласно договора за проектиране и строителство, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга, както и очакваните резултати. През този етап участникът е предвидил следното: извършване на редовни инспекции на Площадката (минимум 4 пъти) и изготвяне на доклади за резултатите от тези инспекции; проверка и изпращане на уведомление до Изпълнителя за всички дефекти, за които е бил уведомен от Възложителя, както и определяне на действия, необходими за отстраняването на откритите дефекти; изготвяне и предаване на Възложителя на заключителен доклад; издаване на инструкция към Изпълнителя за отстраняване на дефекти и одобрение на предложените мерки за отстраняване на дефектите, както и постигане на съгласие с Изпълнителя за отстраняването на повреди на Работите в рамките на Срока за Съобщаване на Дефекти; проверява и одобрява отстраняването на дефектите и повредите на Работите от Изпълнителя; изпълнява всички необходими предварителни условия за издаване на Сертификат за Изпълнение на Работите; присъства при провеждането на Пробите след Завършване, както и ги оценява и сертифицира; изпълнява всякакви други дейности, част от задълженията на Инженера, в съответствие с разпоредбите на Договора за строителство или на българското законодателство; Извършва одит по пътна безопасност при началната експлоатация в съответствие с изискванията заложиени в: Очакваните резултати от работата на консултанта в рамките на Срока за Съобщаване на Дефекти.

По отношение на т. 1.4. Посочена е организация на дейностите през Етап IV - Заключителен етап, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А;

От стр. 126 до стр. 129 участникът е представил организацията на изпълнение на дейностите през този етап и резултатите от тях, включващи предаване на окончателния доклад на Възложителя, предаване и прехвърляне на цялата документация на Възложителя в рамките на приключването на работата и др. Описал е очакваните резултати от извършването на дейностите му в заключителния етап.

По отношение на т. 1.5. Представя графична план - програма на изпълнение на дейностите, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга - Приложение А и организация на екипа за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил График на временната ангажираност на персонала и графична план - програма на изпълнение на дейностите, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на консултантската услуга на разпределение на дейностите през четирите етапа, като са посочени начало, край, продължителност и графичното ѝ разпределение за съответния срок на всеки от етапите.

Видно от гореизложеното, при разработването на своето предложение, участникът е отговорил на всички базови изисквания от т. 1.1 до т. 1.5 от Приложение Г на Възложителя, с оглед на което комисията присъжда базовите 30 точки на участника.

Присъдени допълнителни 50 точки (20 т. за изпълнение на задълженията като консултант, съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ + 30 т. за изпълнение на задълженията като Инженер по договора), тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В предложението на участника за всеки от Етапи I, II, III и IV е налично разпределението на експертите и е проследимо изпълнението по време. Обозначено е: начало; край; експерти; задължения и отговорности и резултати от извършените дейности. За всяка дейност, свързана с изпълнението на Задълженията като строителен надзор, съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. са посочени задължените с изпълнението ѝ експерти, съобразно професионалната им компетентност. Така например участникът е посочил че: ще контролира наличността на всички документи, необходими за законното започване на строителството и оказване

на съдействие за тяхното осигуряване. Посочено е, че Консултантът: ще следи за редовното водене и актуализация на Заповедната книга, като задължени с изпълнението експерти са: Инженера и Резидент-Инженера; ще съставя, проверява и подписва актовете и протоколите, издадени по време на строителството, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на *актове и протоколи по време на строителството*, като задължени с изпълнението експерти са: ключовите експерти, съобразно професионалната им компетентност; и др. Участникът е представил мерки за вътрешен контрол в организацията на работата на екипа на Консултанта при изпълнението на поръчката, като е посочил съдържание, обхват, лица ангажирани с изпълнението, задължения на лицата и очаквани резултати от изпълнение на мярката.

Предложени са 22 броя мерки за вътрешен контрол при изпълнение на задълженията като консултант, съгласно чл.166 и чл.168 от ЗУТ от стр. 29 до стр. 39, в организацията на работата на екипа и мерки за вътрешен контрол при изпълнение на задълженията като Инженер по договора с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка е придружена със следното: съдържание и обхват на мярката, ангажирани лица с изпълнението ѝ, както и конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, от прилагането на конкретната мярка.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред първи и ред втори, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 50 точки на участника.

Присъдени допълнителни 10 точки, тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В представеното от участника предложение е проследимо изпълнението по време на провеждането на одит по пътна безопасност за всеки от Етапи I, II и III. Предложени са мерки за вътрешен контрол, при изпълнение на задълженията като одитор по пътна безопасност, в организацията на работата на екипа, с които гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка трябва да бъде придружена със следното: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, от прилагането на конкретната мярка. В табличен вид на стр. 205, за всеки един от трите етапа са представени експертите, с които ще се провежда одита по пътна безопасност, посочени са задълженията и отговорностите на експертите, посочено е начало и край. Посочени са очакваните резултати върху качеството на изпълнение, както и мерки за вътрешен контрол.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред трети, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 10 точки на участника.

Присъдени допълнителни 10 точки, тъй като Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като са налице следните обстоятелства, посочени в Критерий за оценка на офертите (Приложение Г), а именно:

В началото на всяка част участникът е направил Схеми на структурните връзки в екипа и на комуникационните връзки по време на Етапи I, II, III и IV, в текстов вид и под формата на схеми е посочена управленската структура и комуникацията между експертите от екипа на участника, съобразно заеманата длъжност и професионалната им компетентност, както и предвидената от участника комуникация с възложителя, строителя и др. заинтересовани страни/участници в реализацията на проекта. Участникът е описал начините и подхода за постигане на координация в процеса на изпълнение на поръчката, за да се гарантира качествено и навременно изпълнение на дейностите, включително е предвидил мерки за преодоляване на възможни рискове, специфични за изпълнението на проекта.

Видно от гореизложеното, в предложението на участника са налице обстоятелствата, посочени от Възложителя в ред четвърти, колона втора от таблицата за присъждане на допълнителни точки от Приложение Г, с оглед на което комисията присъжда допълнително 10 точки на участника.

С оглед гореизложеното, комисията допуска участника „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.

Настоящият протокол е подписан от членовете на комисията на 02.09.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

У.Ч.Б. 3
Регистратор
ЕС/2016/673

Членове:

У.Ч.Б. 1
Регистратор
ЕС/2016/673

У.Ч.Б. 1
Регистратор
ЕС/2016/673

У.Ч.Б. 1
Регистратор
ЕС/2016/673

Членове
У.Ч.Б. 3
Регистратор
ЕС/2016-673
ИНЖ. АНДРЕЙ ПЕТРОВ