



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОТОКОЛ № 2.1

съставен на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП за разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия за Обособени позиции № № 1, 2 и 4 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на Североизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Варна; Обособена позиция № 2 – ОПУ Добрич; Обособена позиция № 3 – ОПУ Търговище и Обособена позиция № 4 – ОПУ Шумен**“

В периода 15.07.2019 г.- 27.09.2019 г. в зала № 812, VIII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-561 от 10.05.2019 г. на Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 21/26.02.2019 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет и Решение № 48/01.04.2019 г. на Председателя на АПИ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се състояха закрити заседания на комисията в състав:

1. Диляна Стефанова - началник отдел в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Димитър Пелтеков - главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Елена Асенова - главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
4. инж. Ирина Йорданова - главен експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
5. инж. Даниел Иваничков - старши експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН.

Поради присъствието на всички редовни членове на комисията, резервните членове не взеха участие в заседанията.

В Протокол № 2 от 02.07.2019 г. комисията е описала действията си по преглед на допълнително представените документи, които са относими за участниците по всички обособени позиции, съответно е направила оценка на техническото предложение на участника по Обособена позиция № 3 - ОПУ Търговище.

В настоящият протокол ще се опишат действията на помощния орган на възложителя, във връзка с оценка на техническите предложения на участниците за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 4 от предмета на обществената поръчка.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП по критериите, заложиени в Приложение № 6 от документацията за обществената поръчка – „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“.

В резултат на прегледа на техническите предложения на допуснатите участници до този етап от процедурата по Обособени позиции № № 1, 2 и 4 от предмета на обществената поръчка се констатира следното:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА:

I. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „ВАРНА 2019“:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 1 (ОП № 1) на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на Примерното задание за ОП № 1, придружено с Линеен график;
- Технологична таблица за извършване на дейностите по превантивно поддържане придружена с количествени сметки и ведомости.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и е в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Варна, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 1 – ОПУ Варна, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Техническото предложение е разработено, съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в Примерното задание.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км и са направени избори за видовете ремонтни дейности по настилка и пътните принадлежности. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява избраната последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** При определяне на технологията и организацията за изпълнение на превантивното поддържане на 2.0 км пътен участък от Примерното задание е направено предложение за изпълнение на дейности по превантивен ремонт, като същите не са обвързани с методология, чрез която да се определи дали търсения оздравителен ефект на пътния участък ще бъде постигнат. Не е упомената необходимостта от определяне на еластичния модул на пътната конструкция, не са определени дейностите по подобряване на отводняването и укрепване на откоса на насипа и ската. Приетите решения за новата пътна конструкция не са защитени с необходимите изчисления. В представеният линеен график са показани едновременно изпълняващи се видове дейности, за които в текстовата част не са пояснени коректно логическите последователности и технологичните взаимовръзки при изпълнение им. С така представеното предложение не са гарантира постигането на търсения от възложителя ефект за възстановяване на 2.0 км пътен участък с необходимото качество, спрямо определения срок.

➤ **Присъдени 8 точки,** тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. Изпълнението на Примерното задание е определено да се изпълни от девет комплексни звена за текущо поддържане и три комплексни звена за превантивно поддържане, обезпечени с ръководен персонал, показан на блок схема. Комплексните звена са съставени от работни групи, които ще извършат различните видове дейности, като същите са обезпечени с конкретната строителна механизация. Определени са отговорностите, които следва да се изпълняват за извършване на предмета на поръчката с необходимото качество. Представен е допълнителен график, показващ необходимите ресурси за изпълнение на всяка една дейност от Примерното задание, допълнен с диаграма на работната ръка, обхващаща периода за изпълнение на Примерното задание. Предложената от участника организация и разпределение на използваните от него технически и човешки ресурси гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено спрямо определения срок.

➤ **Присъдени 7 точки,** тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложи в Примерното задание участникът заявява, че ще използва собствени асфалтови бази в с. Тополи и гр. Провадия. Представен е график за разпределението на необходимите материали, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Количествата на материалите са изчислени, като общо количество за позицията и ежедневно необходимо количество, като за всеки вид дейност е определено от къде ще доставят материалите и е приложен опис на необходимата механизация. Предложено е условията по контрол на влагане на необходимите материали и извършване на необходимите лабораторни измервания за съответствие да се извършват от лаборатория, собственост на „Пътища и Мостове“ ЕООД.

II. За участника ДЗЗД „ПП – ВАРНА 2018“:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 1 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на дейностите по текущ ремонт и превантивно поддържане по Примерното задание за Обособена позиция № 1;
- Технологичен проект за изпълнение на превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км;
- Линеен график за изпълнение на дейностите от Примерното задание за Обособена позиция № 1 – ОПУ Варна.

След преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на

възложителя и е в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Варна, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 1 – ОПУ Варна, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Техническото предложение е разработено, съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в Примерното задание.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. Представени са необходимите проектни части, за да се осигури ефективно изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Направени са избори за видовете ремонтни дейности по настилката и пътните принадлежности, обосновани с необходимите количествени сметки и ведомости. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителност на всички видове работи от Примерно задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Присъдени 15 точки**, тъй като участникът е представил подход и организация за изпълнение на предмета на дейностите от Примерното задание на възложителя, като в предложението, дейностите по текущо и превантивно поддържане са разгледани отделно.

В Техническото предложение на участника е представена технология и организация при изпълнение на дейностите по текущо поддържане на пътищата от Примерното задание за текущ ремонт и предвидените по технологичен проект СМР за превантивен ремонт. За всеки вид работа е предложен начин на изпълнение, последователност на отделните технологични операции, обвързани с логически заключения, поясняващи обвързаността на всяка дейност с последващите. Определени са ключови моменти, което пояснява изпълнението на работите. Предложеният начин на изпълнение на отделените дейности и технологични операции съответстват на описанието на

видовете дейности, предмет на обществената поръчка, като същите са съобразени с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътища.

Участникът е предложил технология и организация на изпълнението на дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане на участък от 2 км. Направено е предложение за обема и съдържанието на проектантската разработка, посочен е начина на оформяне и представяне на проектните материали, както и приложимата нормативна уредба към разработването на проекта и отделните проектни части. Представена е организацията на изпълнение на дейностите по изготвяне на проекта. В резултат на предложените дейности по проучване и проектиране са определени основните направления за възстановяване на експлоатационните показатели на пътя, а именно ремонтно-възстановителни работи по пътната настилка, банкети и участъци с локален ремонт, отводнителна система, укрепване на откосите и ската, ограничителни системи, количествени сметки и ведомости, придружени с необходимите изчисления. Налице е предложение, в което при спазване на предложената организация и начин на работа, се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като в Техническото предложение участникът е определил необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на всяка една от отделните дейности от Примерното задание, след описанието на същата. Предвидените ресурси, показани в таблица, организирана спрямо видовете дейности и тяхната ангажираност, съответстват на предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и продължителността на работите в линейния график. Предложението в тази част показва във всеки един момент от изпълнението на заданието необходимите човешки ресурси и механизация. Подборът на ресурси за изпълнение на отделните дейности отчита спецификата и изискванията за тяхното изпълнение, количеството на видовете работи, дневна производителност, място на изпълнение, необходимост от механизано и/или ръчно изпълнение на отделните технологични операции, като в допълнение е описана организация за незабавни ремонтни дейности на аварирала техника. Предвид гореизложеното, предложените от участника организация, мобилизация и разпределение на необходимите технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като участникът е разработил план за доставка на материалите по дейности, съобразен с предложения подход за организация на доставките - на отделните обекти да не се складира трайно материали, а да се доставят необходимите дневни количества. Планът е съобразен с видовете материали, съобразно изпълняваните дейности. В табличен вид са описани кариерите и асфалтовите бази на съдружниците, като е определен източника за доставка спрямо деня от календарния график за извършване на дейностите. Представени са системите за сертификация за производство на материали и са предложени мерки за контрол и изпитване при доставката на материалите, документи за произход, качество на материала и съответствие със стандарти и технически спецификации. Така направеното Техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантира изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОПУ Добрич:

I. За участника ДЗЗД „ДОБРИЧ 2019“:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на дейностите по текущ ремонт и превантивно поддържане, по Примерното задание за Обособена позиция № 2;
- Технологичен проект за изпълнение на превантивен ремонт за 2.0 км пътен участък;
- Линеен график за изпълнение на дейностите по текущ ремонт и поддържане на

републиканските пътища, прилежащи на ОПУ Добрич.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и е в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Добрич, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 2 – ОПУ Добрич, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява избраната технология, последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Присъдени са 15 точки**, тъй като за всички видове дейности от Примерното задание е предложена технология и организация за изпълнение в съответствие с линейния график, включително мобилизация, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на поръчката. В Техническото предложение, касаещо превантивното и текущо поддържане на пътен участък с дължина 2.0 км, участникът е демонстрирал разбиране и е предложил видове дейности, необходими за реализация на превантивен ремонт. Така предложените подходи за извършване на превантивно поддържане са подбрани, като баланс от техническа и икономическа гледна точка и от своя страна гарантират, че превантивните оздравителни мероприятия ще постигнат търсения от възложителя ефект. Това се гарантира чрез представеното предложение за видовете дейности, които обхващат процеса по възстановяване на доброто експлоатационно състояние.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с предложения подход за изпълнение на Примерното задание. Предложено е изпълнението на дейностите да се осъществи от 4 екипа, които ще изпълняват различните дейности от Примерното задание, описани подробно за всеки екип в избраната от

участника последователност. Определени са съпътстващи и съставлящи видове дейности за всяка позиция, което показва познаване на обема работи, които следва да се изпълнят за качествено изпълнение на пътно поддържане. В табличен вид са описани необходимите съставни части на всеки екип, а именно брой човешки ресурси и различни видове механизация за изпълнение на позициите от Примерното задание с необходимото качество и в определения срок.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено изпълнение на видовете работи от Примерното задание. Съгласно дните за изпълнение на дейностите от Линеен график, участникът е предложил график за доставяне и влагане необходимите количества материали според техния вид и технологична последователност на използването им. Разгледана е необходимостта от складиране и при наличие на същата са предложени съответните мерки. Различните видове асфалтобетон, бетон и фракции е определено да се доставят от собствени бази на „Пътно строителство“ АД, а всички други второстепенни материали ще бъдат доставяни от външни доставчици. Предложена е организация за доставка на материали за изпълнение на дейности с материал, собственост на възложителя. В Техническото предложение са разгледани необходимите мерки за осигуряване на входящ контрол на материалите, според изискванията на възложителя, описани в нормативните документи. Представени са необходимите системи за сертификация при производство на материалите, на които отговаря участника за постигане на изискуемото от възложителя качество.

II. За участника ДЗЗД „ПОНТ“:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Обхват на дейностите за изпълнението на обществената поръчка;
- Технология и организация на изпълнение на видовете СМР, съгласно Примерното задание;
- Разпределение на човешките ресурси, механизация и бази, необходими за изпълнението на примерното месечно задание;
- Доставка на материали. План за организация по осигуряване (доставяне, складиране и влагане) на материалите;
- Техническо предложение за превантивно поддържане на пътен участък с дължина 2.0 км;
- Линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и е в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Добрич, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 2 - ОПУ Добрич, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Обяснителната записка към Техническото предложение на участника е разработена според основните видове дейности, необходими за извършване на текущо и превантивно поддържане. Демонстрирано е познаване на обхвата на дейностите по поддържане и необходимите видове пътно-ремонтни дейности.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя. За допълнително пояснение на линейния график са представени диаграма на организацията на изпълнение на предмета на ОП и схема, изобразяваща процеса на управление на договора за поддържане.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки**, тъй като за предложената в Линейния график последователност на изпълнение по текущо и превантивно поддържане, не са пояснени логическите връзки между дейностите, изпълнявани от отделните работни звена. Определени са 7 звена за изпълнение на дейностите от Примерното задание, но в представения линеен график не може да се отчете логическата последователност и технологичните взаимоотношения за извършване на дейностите с последователно изпълнение и същата при дейности с успоредно изпълнение. Това от своя страна не гарантира изпълнението на предмета на обществената поръчка в указания от възложителя срок, което би повлияло върху качествено изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с предложения подход за изпълнение на Примерното задание. Определените 7 бр. звена за изпълнение на заданието са съставени от 63 бр. работници, като в допълнение е представена таблица с определения брой строителна механизация, необходима за изпълнението на всеки един вид дейности по дни от Линейния график. Направеното предложение съдържа опис на видовете ръководни служители, придружен с конкретните им отговорности за изпълнението на дейностите от Примерното задание с необходимото качество и съгласно указания от възложителя срок. Предложени са мерки за контрол над дейностите, осигуряващи нивото на качеството, обвързани с действащите нормативни документи. От предложението е видно, че декларираните ресурси обезпечават изискванията на възложителя и ще доведат до изпълнение на поръчка в указания срок и с необходимото качество.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Приложен е график за доставка и влагане на необходимите материали спрямо деня и позицията от Примерното задание, която се работи. Участникът описва използването на собствени асфалтови бази, бетонови възли и кариери, находящи се в с. Драгоево и с. Тополи, което от своя

страна индикира възможността за директно доставяне на необходимия ресурс. Направени са изчисления за дневните нужди за обезпечаване с материали, като след съпоставяне с производствените възможности, е видна възможността за обезпечаване на необходимите материали за обезпечение на дейностите. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение на ИПМ към АПИ. Представени са системи за сертифициране на производствения контрол в асфалтовите бази и кариери на партньорите в обединението „Хидрострой“ АД и „Инжстройинженеринг“ ЕООД. Така направеното техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН:

I. За участника „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Технология и организация на видовете дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 4, придружено с Линеен график;
- Организация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси при изпълнение на Примерното задание;
- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и е в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **18 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Шумен, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 – ОПУ Шумен, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в Примерното задание.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. Разгледани са необходимите проектни части, за да се осигури изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява избраната последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** При определяне на технологията и организацията за изпълнение на превантивното поддържане на 2.0 км пътен участък от Примерното задание е предложен подход за студено рециклиране на цялата дължина и ширина на участъка. От друга страна в Техническото предложение са описани два варианта за загуба на носимоспособност на пътната конструкция, но не са разгледани различни варианти за възстановяване, от които възложителят да може да заключи, че направения избор за възстановяване на характеристиките на пътната настилка, е технически и икономично най-правилния подход. Представеният линеен график не е разработен в съответствие с предложената организация за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане. В текстовата част на предложението е пояснено, че дейностите по монтаж на ограничителни системи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка няма да се изпълняват от участникът, тъй като възложителя ги възлага по други договори. Въпреки това дейностите са представени в линейния график и за тях е определен срок за изпълнение. От друга страна определения срок от 30 дни за изпълнение на Примерното задание е за изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане. Участникът не следва да определя кога да се изпълняват дейности по друг договор. От така представеното предложение не може да се обоснове извод, че изпълнението на предмета на поръчката ще е с необходимото качество, спрямо указания от възложителя срок.

➤ **Присъдени 8 точки,** тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избора от него подход за изпълнение на Примерното задание. Представени са 4 бр. комплексни звена за изпълнение на предмета на ОП – Звено „Пътни работи“, Звено „Асфалтови работи“, Звено „Пътни принадлежности“ и Звено „Рециклиране на пътни настилки“. Комплексните звена са съставени от работни групи, които ще извършат различните видове дейности, като същите са обезпечени с конкретната строителна механизация. Освен описанията под всеки вид дейност за състава на работните групи, които изпълняват позицията, е направена рекапитулация чрез диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, обхващащи целия срок за изпълнение на Примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати (част „Разпределение на човешките ресурси, механизация и бази необходими за изпълнението на примерното месечно задание.....“ от Техническото предложение на участника).

➤ **Не са присъдени 7 точки,** тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите не показва способността за осигуряване на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложи в Примерното задание участникът заявява, че ще използва собствени асфалтова база, кариери и бетонови възли – „АБ Шумен“, „БВ Шумен“, кариери „Хитрино“ и „Кралево“. Базите произвеждат само основните видове материали, необходими за изпълнение на дейностите. Не е предложена организация по доставяне на първичните материали, като различните видове битуми, необходими за направа на асфалтобетон и

видовете цименти, необходими за производството на различните класове бетон. Предвид изцяло собственото производство на материалите следва да се предложи план за осигуряване на първичните материали за производство, които описва възможността за доставяне и влагане на материалите в съответния срок и съгласно търсеното от възложителя качество. В представения график за обезпечаване и разпределение на материалите по дни са описани материали, като „антикорозионно вещество“, „телени мрежи“ и „стоманени въжета“, за които не е представен произход, доставчик и не са описани експлоатационните показатели, на които следва да отговарят. В същия график са предвидени материали за направа на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, които не се изпълняват по договора за изпълнение на обществената поръчка.

II. За участника ДЗЗД „ПП – ШУМЕН“:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на дейностите по текущ ремонт и поддържане, по примерното задание за Обособена позиция № 4, придружено с Линеен график;
- Предложение за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане, по поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) по примерно задание за Обособена позиция № 4, придружено с Линеен график;
- Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси при изпълнение на примерното задание;
- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и е в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени са 10 точки**, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Шумен, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

➤ Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 – ОПУ Шумен, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

➤ Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в Примерното задание.

➤ Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. Разгледани са необходимите проектни части, за да се осигури ефективно изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Направени са избори за видовете ремонтни дейности по настилка и пътните принадлежности, обосновани с необходимите количествени сметки и ведомости. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителност на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

➤ **Присъдени 15 точки**, тъй като участникът е представил подход и организация за изпълнение на предмета на дейностите от Примерното задание на възложителя, като в предложението, изпълнението е разгледано в две отделни части - текущо поддържане и превантивно поддържане, представени като успоредно изпълнение спрямо показания в Линеен график срок.

В Техническото предложение на участника е представена технология и организация при изпълнение на дейностите по текущо поддържане на пътищата от Примерното задание за текущ ремонт и предвидените по технологичен проект СМР за превантивен ремонт. За всеки вид работа е предложен начин на изпълнение, последователност на отделните технологични операции, употребата на предвиденото техническо оборудване, нормативни и технологични изисквания към изпълнението и влаганите материали, периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, взимане на проби и изпитвания. Предложеният начин на изпълнение на отделните дейности и технологични операции съответстват на описанието на видовете дейности, предмет на обществената поръчка, като същите са съобразени с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътищата. Предложени са различни видове ремонтни дейности по отделните участъци от цялата дължина, за да се постигне търсения ефект от превантивен ремонт и същевременно разходите за изпълнение да се намалят.

Участникът е предложил технология и организация на изпълнението на дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане на участък от 2 км. Направено е предложение за обема и съдържанието на проектантската разработка, посочен е начина на оформяне и представяне на проектните материали, както и приложимата нормативна уредба към разработването на проекта и отделните проектни части. Представена е организацията на изпълнение на дейностите по изготвяне на проекта, като е определен необходимия проектантски екип с посочени съответните отговорности и разпределение на задачите. В резултат на предложените дейности по проучване и проектиране са определени основните направления за възстановяване на експлоатационните показатели на пътя, а именно ремонтно-възстановителни работи по пътната настилка, банкети и участъци с локален ремонт, отводнителна система, укрепване на откосите и ската, ограничителни системи, количествени сметки и ведомости, придружени с необходимите изчисления, количествени сметки и ведомости. Налице е предложение, в което при спазване на предложената организация и начин на работа, се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като в Техническото предложение, участникът е определил необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на отделните дейности от Примерното задание. Предвидените ресурси и тяхната ангажираност съответстват на предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и продължителността на работите в линеен график. Предложението в тази част показва във всеки един момент от изпълнението на заданието на необходимите човешки ресурси и механизация. Подборът на ресурси за изпълнение на отделните

дейности отчита спецификата и изискванията за тяхното изпълнение, количеството на видовете работи, дневна производителност, място на изпълнение, необходимост от механизизирано и/или ръчно изпълнение на отделните технологични операции. Прието е изпълнението на Примерното задание да се извърши посредством 5 звена – Звено № 1, Звено № 2, Звено № 3, Звено „Земни и пътни работи“ и Звено „Асфалтови работи“. В табличен вид са представени необходимите технически ресурси (строителна механизация), които обезпечават всяко от звената, за да се постигне изпълнение в определения срок. Представената Диаграма на работната ръка дава необходимата представа за човешките ресурси, които ще се използват във всеки характерен момент от изпълнението на дейностите. Предвид гореизложеното предложените от участника организация, мобилизация и разпределение на необходимите технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Приложен е график за доставка и влагане на необходимите материали спрямо деня и позицията от примерното задание, която се извършва. Участникът декларира наличието на договорни отношения с асфалтови бази „Лиляк“, АБ в землището на с. Драгоево, АБ и Кариера „Мътница“, което от своя страна индикира възможността за доставяне на необходимия ресурс за възможно най-кратко време от най-близката база до местоположението на извършващите се дейности. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение на ИПМ към АПИ. Така направеното техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

Така направеното Техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

III. За участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на дейностите по текущ ремонт и поддържане, по примерното задание за Обособена позиция № 4, придружено с Линеен график;
- Технологичен проект за изпълнение на превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км;
- Разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси при изпълнение на примерното задание;
- План за доставка на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и е в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка

Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като участникът е демонстрирал предложение относно всички видове и дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 - ОПУ Шумен, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и в което са налице следните обстоятелства:

➤ Техническото предложение на участника е структурирано в три основни раздела, обхващащи подготвителни дейности, организация, мобилизация и разпределение на техническите и човешките ресурси, съобразно избрания подход за изпълнение на Примерното задание; технология и организация на изпълнение на всички видове дейности от примерното задание и план по осигуряване на материалите за извършване на видовете работи. Описано е изпълнението на всички видове дейности, залегнали по шифри в примерното задание, като подхода за изпълнението им е избран, съгласно изискванията на възложителя за изпълнението на дейностите по поддържане.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното месечно задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от възложителя. Дейностите са систематизирани и организирани по приоритет, който да осигури безопасност на движението по РПМ, прилежаща на ОПУ Шумен спрямо класа на дадените пътища. За всяка дейност от графика е посочена продължителност, количество, условна дата за начало и край на изпълнение, последователност на изпълнение. В графичната част от графика са демонстрирани отделните дейности и предвидените човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение. Срокът за изпълнение на всички дейности по графика е 30 календарни дни.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** Предложените технология и организация на изпълнение от текстовата част на предложението, касаещи превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км, определят изпълнението на дейностите от два екипа, съставлящи се от общо 6 комплексни звена. Представено е общо изпълнение на дейностите по видове с фиксирани начало и край за дейността. В Линеяният график е предложено успоредно изпълнение на различни видове работи, но в описателната част не са предложени необходимите технологични взаимовръзки за поясняване на предложението за изпълнение на дейностите, пример – определено е дейностите по пренастилане да започнат от 7-ми ден и да приключат на 28-мия ден, предложено е изпълнението на студеното рециклиране да се извърши на два етапа (ляво и дясно платно), но в текстовата част не е упоменато кога точно ще започне полагането на непълтната асфалтова смес, заявено е, че дейностите ще започнат при „осигуряване на фронт“. От друга страна общо в Линеяния график не са показани логическите връзки при изпълнение на дейностите от различните звена и етапността на преминаване от една дейност в друга. Направеното предложение в текстовата част не пояснява представената в линеяния график организация за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане, което от своя страна не пояснява предложената технология за изпълнение на дейностите, спрямо определения от възложителя срок.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. От наличието на представен списък на механизацията, собственост на участника, става ясно приложимостта на машините за изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане. Строителната механизация е описана по вид, характеристика и приложение. Същите са индивидуализирани с инвентарни номера. Налице е разпределение на механизацията по дни от линеяния график. Също така в табличен вид е представено и разпределение на човешките ресурси за всеки един вид дейност от Примерното задание. Предвидените ресурси и тяхната ангажираност съответстват на предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и продължителността на работите в линеяния график. Предложението в тази част показва във всеки

един момент от изпълнението на заданието на необходимите човешки ресурси и механизация. Предвидено е механизацията и екипите да имат пълна мобилизационна готовност и при получаване на утвърдено задание /месечно, извънредно, допълнително/ да стартира изпълнението за задание от текущото поддържане и след изготвяне на технологичен проект за задание за превантивно поддържане. Така представените предложения за оптимизация и използване на ресурси гарантират качественото изпълнение на дейностите спрямо избора от участника подход за изпълнение в срока, определен от възложителя.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Представени са мерките за качествен контрол при производство, доставка и влагане на строителните материали, като същите са определени, като основен фактор за постигане на изпълнение с търсеното от възложителя качество. При разглеждане на Примерното задание участникът е пресметнал необходимите количества материали по дни на изпълнението и е представил мерки по складиране, когато е необходимо. В допълнение са представени общите количества, които планува да достави от следните бази – Карьера и Бетонов възел „Лиляк“ и Асфалтова база в с. Лиляк (собственост на „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД), което гарантира изпълнение на Примерното задание с необходимото качество. За другите необходими материали за изпълнението на дейностите са уточнени доставчици, когато производството не е собствено, което от своя страна индикира възможността за директно доставяне на необходимия ресурс в срок.

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения за Обособени позиции № № 1,2 и 4 да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 27.09.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Дилиана Стефанова)

ЧЛЕНОВЕ:

1.
(Димитър Пелтеков)

2.
(инж. Елена Асенова)

3.
(инж. Ирина Йорданова)

4.
(инж. Даниел Иваничков)

* 24.4.17.1
РЕГЛАМЕНТ
ЕС 10/2/689